الهيئة العامه للطرق والكباري
لإدارة المركزية (المنطقة السادسة بني سويف)

مستخلص جارى (١)

عن عملية : تنفيذ الجسر الترابى والأعمال الصناعية للخط الثانى من مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بنى سويف - الاقصر - اسوان - ابو سمبل)
القطاع الثانى (بنى مزار - منفلوط) المسافة من الكم ٢١٠+٣٥٠ إلى الكم ٢١١+٣٥٠ بطول ١ كم (بالأمر المباشر)

تنفيذ : شركة القصبى للتجارة والمقاولات عن المدة من بداية العمل حتى ١٨ / ٠٥ / ٢٠٢٤
العقد رقم : (١٤٣٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٢١ / ٠٤ / ٢٠٢٤

١٠٤ / ٥/٦

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
١-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .										
	لمسافة نقل ٥٠٠ متر ابتداء من مايو ٢٠٢٣	٢٦,٥٠	م٣	٣,٠١٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٧٠٨,٠٠	٢,٧٠٨,٠٠	جاري ١	٧١,٧٦٢,٠٠	٠,٠٠	٧١,٧٦٢,٠٠	
١-٣	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2.00 متر) وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم حساب علاوة ١,٤ جنيه / كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١,٥ جنية / كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ - السعر يشمل عمل تشويتات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - البند لا يشمل القيمة المحجوبة										
	لمسافة النقل حتى ٢ كم.	٦٧,٢٠	م٣	١٠٤,٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠,٧٩٧,٠٠	٩٠,٧٩٧,٠٠	جاري ١	٦,١٠١,٥٥٨,٤٠	٠,٠٠	٦,١٠١,٥٥٨,٤٠	
١-١-٣	علاوة مسافة نقل ٤ كم	٣,٠٠١	م٣	٢٢,٨٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٢٠٣,٠٠	٢٠,٢٠٣,٠٠	جاري ١	٦٠,٦٠٩,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٦٠٩,٠٠	
٢-١-٣	علاوة مسافة نقل ٦ كم	٦,٠٠	م٣	١٨,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,٤٦١,٠٠	١٦,٤٦١,٠٠	جاري ١	٩٨,٧٦٦,٠٠	٠,٠٠	٩٨,٧٦٦,٠٠	
٣-١-٣	علاوة مسافة نقل ٧ كم	٧,٥٠	م٣	٦٢,٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤,١٣٣,٠٠	٥٤,١٣٣,٠٠	جاري ١	٤٠٥,٩٩٧,٥٠	٠,٠٠	٤٠٥,٩٩٧,٥٠	
١-٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير (HDPE) والبند يشمل إجراء لحامات الوصلات خارج مكان الحفر مع التنزيل الحفر بالمعدات والتثبيت على الاحداثيات والمناسيب التصميمية وإختبار الضغط على الخط بقوة ١,٥ مره من الضغط التصميمى مع توريد وتركيب ولحام الطيات والمحابس لزوم إجراء اختبار الضغط وكل ما يلزم لهو البند طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف											
	قطر ٨ بوصة (200 مم) ضغط ١٠ بار	١,٩٥١,٠٠	م/ط	٧٢,٠٠	٠,٠٠	٦٤,٠٠	٦٤,٠٠	جاري ١	١٢٤,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٤,٨٠٠,٠٠	
	قطر ١٢ بوصة (315 مم) ضغط ١٠ بار	٣,٠٠٠,٠٠	م/ط	١٢٦,٠٠	٠,٠٠	١١٣,٠٠	١١٣,٠٠	جاري ١	٣٣٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٩,٠٠٠,٠٠	
٥-٧	بالمتر المكعب حفر هندسى لزوم تركيب مواسير (HDPE) بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل نقل المعدات إلى الموقع وإزالة اي عوائق تعترضة ونقل المخلفات ونواتج الحفر الزائدة والبند شامل مما جميعة طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.											
	حفر فى تربة متماسكة وشديدة التماسك	٨٢,٠٠	م٣	٣٤٥,٠٠	٠,٠٠	٣٠٨,٠٠	٣٠٨,٠٠	جاري ١	٢٥,٢٥٦,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٢٥٦,٠٠	
٦-٧	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفه موردة من خارج الموقع ويتم تشوينها بمشاون جانبيه بالموقع بعيد عن الحفر نظرا لظروف التشغيل بالموقع مع استخدام معدات للنقل الداخلى لموقع العمل باستخدام لوادر وقلابات صغيرة والتنزيل بالمعدات والعمالة اليدوية والتشغيل بمعدات ميكانيكية خاصه مناسبة لعرض الحفر والتشغيل الحزر حول قطاع الماسوره - حتى مسافة نقل ٤٠ كم - يتم حساب علاوة ١ ج لكل ١ كم زيادة										
		٢٤٢,٠٠	م٣	١٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٦١,٠٠	١٦١,٠٠	جاري ١	٣٨,٩٦٢,٠٠	٠,٠٠	٣٨,٩٦٢,٠٠	
٧-٧	بالمتر المكعب توريد وتشغيل تربة موردة من خارج الموقع وتنزيلها فى حفر مواسير من نوع (HDPE) والفئة تشمل الردم بطبقات لا يزيد سمك أى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جدا باستخدام الات الدمك الميكانيكى للوصول إلى أقصى كثافة جافة حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل حتى ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١,٥٠ ج لكل كم بالزيادة والنقصان - والبند لا يشمل القيمة المحجوبة										
		٧٥,٠٠	م٣	١٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٣٦,٠٠	١٣٦,٠٠	جاري ١	١٠,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٢٠٠,٠٠	
١-٧-٧	علاوة مسافة نقل ٧ كم	٧,٥٠	م٣	١٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٣٦,٠٠	١٣٦,٠٠	جاري ١	١,٠٢٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٢٠,٠٠	
	الاجمالى								٧,٢٧٧,٩٣٠,٩٠			
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								٧,٢٧٧,٩٣٠,٩٠			
	اجمالى قيمة الاستقطاعات								٠,٠٠			
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								٧,٢٧٧,٩٣٠,٩٠			
	ما سبق صرفه								٠,٠٠			
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)								٧,٢٧٧,٩٣٠,٩٠			

*شهادات تأمين ضد حوادث (كل طبقا للمتواجد بالعقد.
*مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون.
*مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة.
*الاجهزة المساحية متواجدة.
* المعدات متواجدة.
*البرنامج الزمنى الخاص بالعقد.
*لوحات المشروع متواجدة.
*التقارير (الميدنى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
*وسائل تأمين سلامة المرور.
*معدات الموقع متواجدة.

- محل من العقد عدد (١) طلب لا تحتاج تراجع للعرض ادارة المطرطاة بالمنصة

تحريراً في / / سنة ٢٠٢٣
الشركة المنفذة
شركة القصبى للتجارة والمقاولات
م/ مشالى زكريا

عن استشارى المساحة (KOZ)
م/ محمد عبدالرحمن سالم

استشارى الاشراف (مكتب د/ حسين مهدى)
المكتب الفنى
م/ احمد عزب

مدير المشروع
م/ محمد محمد رفعت

عن الاستشارى (سيسترا)
مهندس الاشراف
م/ محمود حسين

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان البدرى

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣
المحاسب

سبق صرفها الى
يدفع الى المقاول مبلغ
على الحساب
ملاحظة الفئات
تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

مدير عام الشئون المالية والادارية
أ/ كمال بشرى

يعتمد ،،
رئيس الأدارة المركزية
المنطقة السادسة بنى سويف
طارق يوسف الجزار

مهندس /

(٣٠٨٧)

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية.....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة من بداية العمل حتى شاملة المدة

	جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	٧٢٧٧٩٢١	
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه	٧٢٧٧٩٢١	

الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى	٧٢٠٥١٥١٧٠	
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	٢٠٥١٥١٧٠	
صافى المبلغ المستحق	٥٠٥١٥١٧٠	

تحريرا فى ..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً فى سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

شيك

يعتمد سحب اذن صرف

رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة ٢٠

الكاتب المنوط

شطب

(٢) سحب (شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ المبزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات	الجملة

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
الجملة		

تحريراً فى / سنة ٢٠

	قرش	جنيه
دفعة ٣		٦٥٠٠٠٠
الاستقطاعات		
دمغات		١٥٢٥٤
م.ت.ص		٦١٩٠
الاجمالى		٢١٤٤٤
صافى المستخلص		٦٢٨٥٥٦
الضرائب		٣٠٩٥٢
شركة		٥٩٧٦٠٤

	قرش	جنيه
دفعة ٤		٦٠٠٠٠٠
الاستقطاعات		
دمغات		١٤١١١
م.ت.ص		٥٧١٤
الاجمالى		١٩٨٢٥
صافى المستحق		٥٨٠١٧٥
الضرائب		٢٨٥٧١
شركة		٥٥١٦٠٤

	قرش	جنيه
دفعة ٥		٤٥٠٠٠٠
الاستقطاعات		
دمغات		١٠٦٨٣
م.ت.ص		٤٢٨٦
الاجمالى		١٤٩٦٩
صافى المستحق		٤٣٥٠٣١
الضرائب		٢١٤٢٩
شركة		٤١٣٦٠٢

دفعة ١

الاستقطاعات

٤٦١١١

٦٢٦٤٠

١٠٤٤٠

١٩٠٤٨

٢٩٣٢٧٩٥

٥٠٠٠٠

٧١٠٢٢٧٩٥

صافى ٤٨٨٦٩٧٠

ضم ٤٠٥٥

٤٦٤٣٤٩٧٠

٤٠٥٠٠٠ الباقى

٤٥٠٠٠٠

٣٤٥٠٠٠ الباقى

٦٠٠٠٠٠

١٨٩٩٧٧٥٨٥

ضم ٩٥٢٣٨٠

١٨٠٤٥٢٤٨٥