مستخلص جارى رقم (1)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الاقصر - اسوان - أبوسمبل)
القطاع الرابع (جرجا - قوص) المسافة من الكم 512+000 الي الكم 512+540 بطول 0.540 كم

العقد رقم : (1527 / 2023 / 2024) بتاريخ : 09/ 05/ 2024

تنفيذ مكتب / قاعود محروس شاكر موسى للمقاولات

شاملة المدة من بداية العمل حتى 19/ 05 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التى تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقى بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
1-2	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتى يستلزم لها التنفيذ باستخدام (اللودراو البلدوزر) فى مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والبند يشمل التطهير وازالة الجذور بعمق لايقل عن 30 سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة 500 متر . تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة 0.3 جنيه لكل م.كم زيادة .	11	12500	م2	0	10950	10950.00	جارى 1	120450.00	0.00	120450.00	
1-3	بالعدد ازالة أشجار من ممار الطريق والتخلص منها على الايقل قطر الشجرة عن 30 سم وازالة الجذور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقا لتعليمات المهندس المشرف.	75	12	العدد	0	12	12.00		900.00	0.00	900.00	
1-4	بالعدد ازالة أشجارونخيل بارتفاع لايقل عن 4 مترالقطر لايقل عن 30 سم وازالة الجذور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقا لتعليمات المهندس المشرف.	400	23	العدد	0	23	23.00		9200.00	0.00	9200.00	
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .	23	53000.00	م3	0.00	40396.00	40369.00		928487.00	0.00	928487.00	العلامات الارشاديه متواجده مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد مسئول تأمين سلامة المرور متواجد الاجهزة المساحية متواجدة المعدات متواجدة المعمل ومهندسون المعمل متواجدون لافتات المشروع متواجدة البرنامج الزمنى والتقارير(المبدئى - الشهرى -النصف شهرى) متواجدة المستلزمات والمهمات يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين متواجدة جارية
2-1-1	علاوة زيادة سولار 0.6 جنية / م3 ابتدأ من 2023/5/4م	0.6	53000.00	م3	0.00	40396.00	40396.00		24237.60	0.00	24237.60	
2-4	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية ومحمل على البند الاتى 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - ارتكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 10 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 .	88.00	35000.00	م3	0.00	18085.00	18085.00		1591480.00	0.00	1591480.00	
2-4-8	ذات إجهاد (300-400) كجم/سم2 بعد يناير 2023	2.20	35000.00	م3	0.00	18085.00	18085.00		39787.00	0.00	39787.00	
2-4-9	علاوة 2.2 جنية لكل م3 نظرا لارتفاع السولار و ذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ 2023/5/4											
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5 جنية لكل كم اعتبارا من 2023/5/4. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط واختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم. - و البند لا يشمل القيمة المحجوزية.	60.00	65000.00	م3	0.00	60659.00	60659.00		3639540.00	0.00	3639540.00	
3-1-1	علاوة زيادة سولار1.9 جنية / م3 ابتداء من 2023/5/4	1.90	65000.00	م3	0.00	60659.00	60659.00		115252.10	0.00	115252.10	فقط ستة مليون واربعة مائة وتسعة وستون الفا وثلاثمائة ثلاثة وثلاثون جنيها" وسبعون قرشا" فقط لاغير .
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								6469333.70			
	ما سبق صرفه								0.00			
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)								6469333.70			

٦٤٦٩٩٥٤٩٧١

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة 2023
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات
تحريراً في / سنة 3

سبق صرفها الى
المحاسب
على الحساب
نهائيا
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

عن الهيئه العامه للطرق والكباري
مدير المشروع
التوقيع/
مدير عام المشروعات
التوقيع /

عن الاستشاري (سيسترا)
التوقيع/

عن استشاري (KK)
المكتب الفني
مدير المشروع
م/ رجب سمير
التوقيع/

عن استشاري المساحه مكتب (smart design)
التوقيع/

تحريرا في / سنة 2022
مهندس الشركه المنفذه
التوقيع/

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة بقنا
مهندس/ عماد حسين
التوقيع /

استقطاع - الهيئة (٤)

٢٢٢٥٤,- الدمغة

٩٥٢٤,- م ض ق

٢٢٧٧٨

أوامر الدفع

٤٧٦١٩,- صم

٩١٩٦٠٢,- الشركة

٩٦٧٢٢٢

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه
دفعة									
الاستقطاعات									
دمغات									
باسماع									
قضايا									
أتعاب									
إجمالى									

جملة المبلغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

أوامر الدفع

٢٥٧١٤,- صم

٦٨٩٦٣٧,- الشركة

٧٢٥٢٨١,-

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول

صافى م ٤٨٨١٢١,٧٠

ض م ٢٤٠٦٠,-

٤١٤٠٧١,٧٠

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة 20

الختم فى التاريخ

قيمة التحويل

٨٢٧٦٠٤,-

٨٧٠٤٦١,-

رسم دمغة اصلى.....

رسم دمغة اضافى.....

امانات.....

ايرادات.....

الجملة

تحريرا فى / سنة 20

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		٦٤٦٩٩٥٥,-
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى	٧٠	٦٤٦٩٩٥٥,-
رسم دمغة إضافى		
امانات		
ايرادات		٥٠٠٠٠,٠٠
جملة الاستقطاعات		٥٨٤٩٩٥٥,٩٥
صافى المبلغ المستحق		

(١)

(٢)

رئيس المصلحة — علامة

تحريرا فى..... سنة 20

اقر بان الاعمال المبينة بهذه الحوالة ..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص بسعر بالصرف ..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (1) ٢٤٦٩٩٩,٩٥

تقيد فى سجل رقم (م.ع) برقم..... الكاتب المنوط

تحريرا فى..... سنة 20 دفعة (٢)

علاقات الكاتب المنوط رجع.....

بند ٤٢٤٩٩٩,٩٥

شيك ـــــ اذن

يعتمد سحب صرف

دفعة (٤) ١٠٠٠٠٠,-

رئيس الحسابات

بصرف ٢٢٤٩٩٩,٩٥

تحريرا فى..... سنة 20

(1) تنطب الكاتب المنوط

(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب التنطب

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه(*) وانى تسلمت المستحق فى

وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة 20 المقاول .....