مستخلص جارى رقم (2)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الاقصر - اسوان - أبوسمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) المسافة من الكم 501+000 الي الكم 502+000 بطول 1 كم (من منسوب -5 م إلى منسوب +12 م من الأرض الطبيعية) .

تنفيذ مكتب / أبويحيى للمقاولات العمومية

شاملة المدة من بداية العمل حتى 07/ 11 / 2024

العقد رقم : (1002 / 2023 / 2024) بتاريخ : 17/ 01/ 2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد (قرش / جنيه)	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت (قرش / جنيه)	استقطاع او حجز (قرش / جنيه)	الباقي بعد الأستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
1-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في كسر أحجار بمقاسات كبيرة عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .			م3								
	السعر فى سبتمبر 2023 طبقا" للمفاوضة .	36.00	3754.780		49071.00	-45317.00	3754	جارى 2	135144.00	0.00	135144.00	
	السعر إبتداء" من 2024/03/22 م .	37.30	99876.630		0.00	94696	94696		3532160.80	0.00	3532160.80	
2-4	ومحمل على البند الاتى 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 10 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.											
	ذات إجهاد (300-400) كجم/سم2	108.60	16409.330	م3	0.00	16409	16409		1782053.24	0.00	1782053.24	
	السعر فى سبتمبر 2023 طبقا" للمفاوضة .	112.70	124632.587		0.00	45341	45341		5109930.70	0.00	5109930.70	
	السعر إبتداء" من 2024/03/22 م .								10559288.74	0.00	10559288.74	فقط عشرة مليون وخمسمائة وتسعة وخمسون ألفا" ومائتان وثمانية وثمانون جنيها" وأربعة وسبعون قرشا" لاغير .
	الإجمالى								10559288.74			
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								1648792.00			
	ما سبق صرفه								8910496.74			
	اجمالى قيمة المستخلص جارى رقم (2)											

العلامات الارشاديه متواجده
مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد
مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
الاجهزة المساحية متواجدة
المعدات متواجدة
المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
لافتات المشروع متواجدة
البرنامج الزمنى والتقارير(الميدانى - الشهرى - النصف شهرى) متواجدة
المستلزمات والمهمات
يراعى تطبيق نصوص العقد
وثيقة التأمين متواجدة جارية

يعتمد ,,,,
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنه بقنا
مهندس/ عماد حسين
التوقيع /

سبق صرفها الى
المحاسب/

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة 2024
يدفع الى المقاول مبلغ
على الحساب
نهائيا
ملاحظة القفات
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
تحريراً في / سنة 24

عن الهيئه العامه للطرق والكباري
مدير المشروع
التوقيع/
مدير عام المشروعات
التوقيع /

عن استشاري (KKL) مدير المشروع
المكتب الفني
التوقيع/

عن استشاري المساحه مكتب (smart design)
التوقيع/

عن استشاري (بسترا)
التوقيع/

تم الاستلام طبقا للمادة ٥٢ من إعادة الكشف والحساب

Minia New Cairo Cairo - A.R.E. SYSTRA (EGYPT) S.A.E.

SMART DESIGN HSRO Eng.

مهندس الشركة المنفذة
التوقيع/

٢٢٥٠٧٢٠,٠ دفعة ١ بتاريخ ٢٠١٢/٢/٢٢
الاستقطاعات
٥١٨٤٤,٠ دمغات
٢١٤٢٥,٠ م ش ص
٧٢٢٧٧,٠
٢١٧٧٤٤٢,٠
١٠٧١٧٧,٠ ض م
٢٠٢٠٢٦٦,٠ الشركة

اسم العمل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

	جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	٢٥٩٢٨٨	٧٤
مصرح بصرفه	٩٥٢٦١٤٥	
سابق صرفه	١٦٤٨٨٩	
مستحق صرفه	٨٩١٠٤٩٦	٧٤
الاستقطاعات	٧٨٧٧٢٥٩	
ضريبة اصلى	(٧٨٧٧٢٥)	
رسم دمغة اضافى	٢١٤٢٥١	
امانات	٧٧٩٨٠٨٥	
ايرادات	٢٢٥٠٧٢٠	
جملة الاستقطاعات	٤٠٠٠٠٠١	
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

.....

شيك ـــــ اذن
يعتمد سحب صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة 20 .....

(1) شطب الكاتب المنوط

(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى

وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

٢٥٠٥٠٧ دفعة ٢ ـ ٣٣٣٠٤
٩١٨٢٥,٠ دمغات
٢٨٠٩٥,٠ م ش ص
١٢٩٩٢٠,٠
٢٨٧٠٠٨٠,٠
١٩٠٤٧٦,٠ ض م
٢٦٧٩٦٠٤,٠ الشركة

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
الاستقطاعات									