الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

مستخلص جارى (1)

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (الفيوم -بني سويف-الاقصر-اسوان- ابوسمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) من الكم 960+539 الى 960+541 من الكم بطول 2 كم (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / شركة الفارس الذهبى للمقاولات والتوريدات العمومية

شاملة المدة من بداية العمل حتى 3/4/2024

العقد رقم : (2024/2023/1322) بتاريخ : 20/3/2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد فرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت فرش / جنيه	استقطاع او حجز فرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع فرش / جنيه	ملاحظات
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن 20%) والأرض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5جنيه لكل كم اعتبارا من 2023/5/4. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم . - البند لا يشمل القيمة المحجرية.	60	198000	م3	0.00	126382	126382	جاري1	7582920.00	0.00	7582920.00	العلامات الارشادية متواجدة مكتب جهاز الاشراف والاستشارى متواجد الاجهزة المساحية متواجدة المعدات متواجدة المعمل ومهندسون المعمل متواجدون لافئات المشروع متواجدة البرنامج الزمنى والتقارير (المبدئى - الشهرى-والنصف شهرى) متواجدة المستلزمات والمهمات يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التامين متواجدة جارية حتى 20/3/2025
3-1-1	علاوة سولار1.9جنيه/م3 لكميات الردم المنفذه ابتداءا 2023/5/4	1.90	198000	م3	0.00	126382	126382	جاري 1	240126.50	0.00	240126.50	
	الإجمالى								7823046.50	0.00	7823046.50	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										7823046.50	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										0.00	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										7823046.50	
	ما سبق صرفه										0.00	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)										7823046.50	

تحريرا فى / / 20 يدفع للمقاول مبلغ ..... على الحساب / نهائيا

تحريرا فى : / / 20

روجع فوجد على صحة ،،،

أقر بصحة ذلك

عن الشركة المنفذة :	عن أستشارى المساحة (smart design) :	عن أستشارى دكتور خالد كامل (KK) :	عن أستشارى سيستر (SYSTRA) :	عن الهيئة العامة للطرق والكبارى :	يعتمد،،،،
التوقيع :	التوقيع:	المكتب الفنى : مدير المشروع : التوقيع:	التوقيع:	مدير المشروع مدير عام المشروعات التوقيع: التوقيع:	رئيس الادارة المركزية المنطقة الثامنة بقنا المهندس / عماد حسين التوقيع /

الفارس الذهبى للمقاولات والتوريدات العمومية
م.ض ٠١ / ٠٠ / ٤١٠ / ٥ / ٠٠٩٩١
س . ت ١٢٥٦٩

٧٨٢٣٠٤٦ اجمالى الاعمال
الاعمال السابقة
٧٨٢٣٠٤٦ قيمة المستخلص
٧٨٢٣٠٤٦ مساهمة ١٪

٤٢٤٤٨١٥,٥٠ ← باقى المستخلص
٢٠٠٠٠٠ ← دفعة ٤ من مستخلص ١
٢٢٤٤٨١٥,٥٠ ← باقى المستخلص

اسم العمل .....
اسم المقاول ..... ٧٧٤٤٨١٥,٥٠ المستخلص
رقم ومقدار التصديق ..... ٣٠ دفعة من مستخلص ١
بند الميزانية .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق ..... القيمة .....
نوع الميزانية ..... فرع ..... باب ..... بند ..... مستخلص ١

أستقطاعات دفعة ٣

	جنيه	قرش
دمغات	٧٧٨١	
م.ت.ص	٣٠٧٧	
الاجمالى	١٠٨٥٨	
صافى المستخلص	٣١٢١٨٨	
الضرائب	١٥٣٨٣	
شركة	٢٩٦٨٠٥	

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	رقم	تاريخ		جنيه	قرش	الاستقطاعات	جنيه	قرش	الجملة	جنيه	قرش
			استقطاعات الدفعة رقم (٢)								
٨٠٣٩٧	دمغات		ضمان اعمال	٣٩١١٥٢,٣٠							
٣٣٣٣٣	م.ت.ص			٤٦١١١		دمغات					
٦٢١,٤٠	ايجار			١٩٠٤٨		م.ت.ص					
١٠٤,٤٠	تشغير										
٢٩٦٣٣١,٣٠	مستخلص هندسى			٤٥٦٣١١,٣٠		الاجمالى					
٥٠٠٠	كشف وباطى										
١٤٩٠٩٤,٥٠	الاجمالى										

الباقى ١٩٢١٧٦٩,٥٠
دفعة ٢٥/١/٨
١٤٤٨٤٥٠,٥٠

العقد رقم : () بتاريخ :
مع شركة (٢٠٠٠٠٠)
دفعة (٢٢٠٢٠٤٦)

	جنيه	قرش
	٧٨٢٣٠٤٦	٥٠
	٧٨٢٣٠٤٦	٥٠

الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى	٧٩١١٥٢	٢٠
رسم دمغة اضافى	١٨٨١٥٢	١٠
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	٥٧٩٢٠٥	٤٠
صافى المبلغ المستحق	٧٢٤٢٧٤١	٦٠

جملة المبالغ السابق صرفها
الباقى للمقاول

	جنيه	قرش
دفعة ٤ ١/١٨	٢٠٠٠٠٠	
الاستقطاعات		
دمغات	٧٢٥٤	
م.ت.ص	٢٨٥٧	
	١٠١١١	
	٢٨٩٨٩	
ض.ق.م	١٤٢٨٦	
الشركة	٢٧٥٦٠٣	
جملة قيمة التحويل	٦٤٢٨٥١	
الباقى للمقاول	١٥١٢٥١	
	٦١٤١	
	٣١٢٧٦	
	٦٢٢٥٢٩	
ض.ق.م	٢٠٧٠٥	
الشركة	٥٩٢٨٣٤	

٥ بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠ للاستقطاعات دمغات م.ت.ص

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة 20

	جنيه	قرش

قيمة التحويل

	جنيه	قرش

رسم دمغة اصلى .....
رسم دمغة اضافى .....
امانات .....
ايرادات .....

الجملة
صافى المستخلص ١٠٤٣٦٨٨,٧٠
الضرائب ٩٥٢٣٨
شركة ١٤٤٨٤٥٠,٧٠

دفعة ٦ ٢٥/٥/٧ الاستقطاعات
٨٠٠٠٠٠
١٨٦٨٢ دمغات
٧٦١٩ م.ت.ص
٢٦٢٠٢
٧٧٢٦٩٨
٢٨٠٩٥ ض.ق.م
٧٢٥٦٠٢ الشركة

رئيس المصلحة علامة
تحريرا فى ..... سنة 20
اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء .....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء .....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم ..... الكاتب المنوط
تحريراً فى سنة 20
علاقات الكاتب المنوط
الختم ذو التاريخ
روجع .....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ
رئيس الحسابات
تحريرا فى ..... سنة 20
(1) شطب
(2) سحب (شيك - اذن صرف) رقم .....
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم .....
الكاتب المنوط
الكاتب المنوط ٣٣٥٠٩٠٥,٥٠
الكاتب المنوط ١٦٦٦٦٦٧
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب ٣١٨٤٣٨,٥٠

تحريراً فى / سنة 20
تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ ..... سنة 20 المقاول .....