وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
(GARBLT)
الهيئة العامة للطرق والكباري (وسط الدلتا)

تنفيذ / شركة أية جي أر انترناشيونال

مستخلص رقم (٦) جاري

عملية:- صيانة الكباري والاعمال الصناعية الواقعة في نطاق (المنطقة الرابعة - وسط الدلتا) العقد رقم ١٩٤٢/ ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ تاريخ بدء العمل ٢٠٢٣/٦/٦

شاملة المدة من بدء العمل حتى ١١ / ٣ / ٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة قرش	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية حسب المقايسة المعدلة ٢	مقدار العمل السابق اجره	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم ختامي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان(جنيه)	الاستقطاع أو الحجز قرش	الاستقطاع أو الحجز جنيه	الباقي بعد الإستقطاع قرش	الباقي بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظـــــــــات
١	بالمتر المكعب رفع الاتربة والمخلفات التي تعوق العمل اسفل واعلي الكباري ونقلها للمقلب العمومية .	٠	١٢٠	م٣	١٠٠٠٠	٧٤٩٠	٣١٠	٧٨٠٠	جاري	٩٣٦٠٠٠	٠			٩٣٦٠٠٠	١- يراعى تطبيق جميع بنود العقد .
٢	بالمتر المربع تكسير وازالة مسطحات اسفلتية سمك ٥ سم حتي منسوب الخرسانة للكباري او طبقة الأساس للمداخل ونقل المخلفات الى المقلب العمومية	٠	٦٥	م٢	٦٠٠٠٠	١٢٤٧٧	٢٧٨٢٣	٤٠٣٠٠	جاري	٢٦١٩٥٠٠	٠			٢٦١٩٥٠٠	٢- المهندسون والاستشارى والمراقبين متواجدون
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات للمقلب العمومية	٠	٣٠٠	م٣	١٥٠٠	٨٨	٥٢	١٤٠	جاري	٤٢٠٠٠	٠			٤٢٠٠٠	٣- لافتات العملية متواجدة
٤	بالمتر المكعب كشط وإزالة طبقة الاسفلت القائم اعلي الكباري والمداخل ونقلها للمقلب العمومية.	٠	٤٦٠	م٣	٥٠٠٠	٢٧٩٠	٠	٢٧٩٠	جاري	١٢٨٣٤٠٠	٠			١٢٨٣٤٠٠	٤- مكتب جهاز الاشراف متواجد بالموقع بكافه المشتملات
٥	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية للارصفة والجزر او أي اعمال اخري ونقل المخلفات للمقلب العمومية	٠	١٥٠	م٣	٨٠٠	١٥٧	٨٣	٢٤٠	جاري	٣٦٠٠٠	٠			٣٦٠٠٠	٥ - الامن الصناعى ووسائل السلامة المدنية متواجدة .
٨	بالمتر المكعب وإزالة تكسيات قديمة	٠	١٠٠	م٣	١٥٠٠	٥٢٠	٠	٥٢٠	جاري	٥٢٠٠٠	٠			٥٢٠٠٠	٦- سيارة مهندس الاشراف متواجده .
٩	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع في التربة المتماسكة وشديدة التماسك بالعمق المطلوب لزوم الاساسات.	٠	٨٠	م٣	٦٩٩,٣	٤٠	٠	٤٠	جاري	٣٢٠٠	٠			٣٢٠٠	٧- يراعى خصم رسوم اتاوة المحاجر والمناجد .
١٣	بالمتر المكعب توريد وردم ودمك رمال سليمية نظيفة خالية من المواد العضوية والشوائب والاملاح موردة من خارج الموقع .	٠	١٨٠	م٣	١٠٠٠	١١٠	١٣٠	٢٤٠	جاري	٤٣٢٠٠	٠			٤٣٢٠٠	٨- يراعى خصم رسوم معمل المنطقة .
١٥	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للاساسات او أي اعمال اخري.	٠	١٨٠٠	م٣	٢٠٠	١١٨	٣٢	١٥٠	جاري	٢٧٠٠٠٠	٠			٢٧٠٠٠٠	٩- يراعى خصم رسوم معامل الطبقة الحامية
١٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للارصفة والجزر	٠	١٨٧٥	م٣	١٠٠٠٠	١٩١	٠	١٩١	جاري	٣٥٨١٢٥	٠			٣٥٨١٢٥	
١٨	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاجزاء المنهارة للجزء العلوي	٠	٣٩٥٥	م٣	١٠٠٠	٩	٥٦	٦٥	جاري	٢٥٧٠٧٥	٠			٢٥٧٠٧٥	
١٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لبلاطة علوية اعلي البلاطة القديمة .	٠	٤٣٠٥	م٣	١٠٠٠	٢٤٠	٠	٢٤٠	جاري	١٠٣٣٢٠٠	٠			١٠٣٣٢٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الاساسات وبلاطة الانتقال .	٠	٣٠٠٠	م٣	٨٠٠	٣٦	٨٩	١٢٥	جاري	٣٧٥٠٠٠	٠			٣٧٥٠٠٠	
٢٢	بالمتر المسطح تقوية وتدعيم المسطحات الخرسانية المعيبة باستخدام طريقة shotcrete باجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم /سم٢ .	٠	٥٠٨	م٢	٢٠٠٠٠	١٢٧	٠	١٢٧	جاري	٦٤٥١٦	٠			٦٤٥١٦	
٢٤	بالمتر الطولي توريد وملئ مونة اسمنتية ايبوكسية لزوم ترميم السوك بمونة غيرقابلة للانكماش	٠	١٠٠	م.ط	٣٠٠	٠	١٧٠	١٧٠	جاري	١٧٠٠٠	٠			١٧٠٠٠	
٢٦	بالطن توريد وتركيب ورص حديد تسليح (٤٠ / ٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري.	٠	٤٥٠٠٠	طن	١٢٣,٩٩	٣٥	١٠	٤٥	جاري	٢٠٢٥٠٠٠	٠			٢٠٢٥٠٠٠	
٢٧	بالطن توريد وتركيب الواح او زوايا معدنية لترميم وتدعيم الأجزاء الخرسانية .	٠	٦٠٠٠٠	طن	١٠	٣	٠	٣	جاري	١٨٠٠٠٠	٠			١٨٠٠٠٠	
٣٧	بالعدد مراشمة ودهان الركائز الحديدية cast steel 55 .	٠	٢٠٠٠	عدد	٢٠٠	١١٧	٠	١١٧	جاري	٢٣٤٠٠٠	٠			٢٣٤٠٠٠	
٤١	٥- فاصل تمدد بيتوميني ثيرما جوينت ٣ سم .	٠	٤٧٠٠	م.ط	٥٠٠٠	٤٩٣	٩٧	٥٩٠	جاري	٢٧٧٣٠٠٠	٠			٢٧٧٣٠٠٠	
٤٧	بالمتر المسطح عمل خرسانة اسفلتية علي الساخن للكوبري او لمداخلة سمك ١٠ سم	٠	٤٦٥	م٢	١	٠	١	١	جاري	٤٦٥	٠			٤٦٥	
٤٨	بالمتر المسطح عمل خرسانة اسفلتية علي الساخن للكوبري او لمداخلة سمك ٧ سم .	٠	٤٠٠	م٢	٣٠٠٠٠	١١١٠٠	٠	١١١٠٠	جاري	٤٤٤٠٠٠٠	٠			٤٤٤٠٠٠٠	
٤٩	بالمتر المسطح عمل خرسانه اسفلتية للمداخل سمك ٥ سم .	٠	٣٥٠	م٢	١٠٥٠٠٠	١٩٥٥٠	٩٤٥٠	٢٩٠٠٠	جاري	١٠١٥٠٠٠٠	٠			١٠١٥٠٠٠٠	يراعي خصم المبلغ المذكور بمحضر التقييم الفني والخاص بكوبري بركة السبع العلوي
٥١	بالمتر المكعب عمل طبقة أساس من الأحجار الجيرية ناتج الكسارات بالسمك المطلوب طبقا لمواصفات الهيئة سنة ١٩٩٠ .	٠	٣٤٠	م٣	٥٠٠٠	٠	٨٥٠	٨٥٠	جاري	٢٨٩٠٠٠	٠			٢٨٩٠٠٠	
٥٢	بالمتر المكعب توريد وبناء تكاسي او حوائط من الدبش .	٠	٥٥٠	م٣	٥٠٠	٥٠	٠	٥٠	جاري	٢٧٥٠٠	٠			٢٧٥٠٠	
٥٤	بالمتر المسطح توريد وعمل كحلة بارزة او غاطسة للدبش.	٠	١٢٥	م٢	٤٠٠٠٠	٢٢٠٠٠	٠	٢٢٠٠٠	جاري	٢٧٥٠٠٠٠	٠			٢٧٥٠٠٠٠	
٥٥	بالمتر المكعب بناء تكاسي للدبش المذكور بالبند رقم ٨ .	٠	١٧٥	م٣	١٨٠٠	٥٠٠	٠	٥٠٠	جاري	٨٧٥٠٠	٠			٨٧٥٠٠	
٥٦	بالمتر المسطح مراشمة ودهان قطاعات معدنية .	٠	٤٠٠	م٢	٨٠٠٠	٥٠٠٠	٠	٥٠٠٠	جاري	٢٠٠٠٠٠٠	٠			٢٠٠٠٠٠٠	
٥٧	بالمتر الطولي مراشمة ودهان درابزين (أي نوع) لجسم الكوبري .	٠	٣٥٠	م.ط	١٥٠٠٠	٦٦٠٠	٠	٦٦٠٠	جاري	٢٣١٠٠٠٠	٠			٢٣١٠٠٠٠	
٥٨	بالمتر المسطح دهان الخرسانة المسلحة لجسم الكوبري بمادة مقاومة للرطوبة (ساندو او ما يماثلها) .	٠	١٠٥	م٢	٨٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٧٠٠٠	٥٧٠٠٠	جاري	٥٩٨٥٠٠٠	٠			٥٩٨٥٠٠٠	
٥٩	بالمتر الطولي دهان درابزين (أي نوع) لجسم الكوبري .	٠	١٤٠	م.ط	١٢٠٠	١٢٠٠	٠	١٢٠٠	جاري	١٦٨٠٠٠	٠			١٦٨٠٠٠	
٦١	بالمتر الطولي دهان بردورات الكباري .	٠	٥٥	م.ط	٤٠٠٠٠	١٧١٢٠	٠	١٧١٢٠	جاري	٩٤١٦٠٠	٠			٩٤١٦٠٠	
٦٣	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات بمواد مقاومة للكربنة ذات اساس اكريلك ومواد مقاومة للعناصر الخرسانية .	٠	١٤٠	م٢	٥٠٠٠٠	٩٥٠	٠	٩٥٠	جاري	١٣٣٠٠٠	٠			١٣٣٠٠٠	
٦٦	بالمتر الطولي انشاء حاجز خرساني وجهين .	٠	٦٥٠	م.ط	١٠٠٠	١٠٠	٠	١٠٠	جاري	٦٥٠٠٠	٠			٦٥٠٠٠	
٦٧	بالمتر الطولي انشاء حاجز خرساني وجة واحد .	٠	٥٥٠	م.ط	٨٠٠٠	٣٠٢٣	٦٥٠	٣٦٧٣	جاري	٢٠٢٠١٥٠	٠			٢٠٢٠١٥٠	
٨٥	بالمتر المسطح صلب الجزء العلوي الكوبري	٠	٤٠٠	م٢	٥٠٠٠	٥٠	٣٥٠	٤٠٠	جاري	١٦٠٠٠٠	٠			١٦٠٠٠٠	
٨٧	بالعدد تخريم وتزريع اشابر حديد تسليح باي قطر والتثبيت بمادة ايبوكسية	٠	٦٤	عدد	٨٠٠٠٠	٤٠٨٠٠	٢٣٠٠	٤٣١٠٠	جاري	٢٧٥٨٤٠٠	٠			٢٧٥٨٤٠٠	
٨٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب مطبات صناعية من المطاط بارتفاع ٥ سم وعرض ٤٠ سم	٠	١٢٠٠	م.ط	١٠٠	١٢	٠	١٢	جاري	١٤٤٠٠	٠			١٤٤٠٠	
٩٢	بالعدد عمل اختبار CORE TEST القلب الخرساني لعناصر الكباري الخرسانية المطلوب صيانتها	٠	٣٠٠٠	عدد	٤٠	٣٥	٠	٣٥	جاري	١٠٥٠٠٠	٠			١٠٥٠٠٠	
	الاجمالـــــــــ

اسم العملية :
مقاولة :
رقم ومقدار التصدق :
بند الميزانية :

رقم المستند — عدد الملحقات — رقم المستند
نوع الميزانيه — بند — حرف

جملة قيمة الاعمال التى تمت (رجع باطنه)

جنيه	قرش
٤٧٠٠٧٢٣١	
٣٨٦٦٤٤٤١	
٨٣٤٢٧٩٠	

رقم المستند	تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويلات قرش	قيمة التحويلات جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها	٣٨٦٦٤٤٤١
الباقى للمقاول	٨٣٤٢٧٩٠

المدفوع بتحويل رقم — بتاريخ — سنة

٣٩٧٢٧٥٠٧٠ ج م

	قرش	جنيه
	٨٥	١٢٢٨٣٤٥
	١٥	٧١١٤٤٤٤
		٨٣٤٢٧٩٠

عات
اصلى
رسم دمغة اضافى
امانات
ايرادات
الجملة الصافى
جملة قيمة التحويلات
الباقى للمقاول

مليم — جنيه

مقدار الاعمال التى تمت
محجوزات
مصر
مست
مليم
غه
دمغه

صافى المبلغ

تحريرا فى / / ٢٠٢٠ — مدير الادارة — رئيس القطاع

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات — امضاء
اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف — امضاء
بان المبلغ المعطى بالامانات بتاريخ — امضاء

تقيد فى سجل ٥٥ ع . ح برقم — الكاتب المنوط — الختم والتاريخ
تحريرا فى / / سنة
علامات الكتاب المنوطين — روجع
يعتمد سحب شيك
اذن صرف

المبلغ — رئيس الحسابات
تحريرا فى سنة
(١) شطب
(٢) سحب شيك / اذن سحب رقم
(٣) تقيد فى سجل — الختم والتاريخ

تسلمت التحويلات رقم — واقر بانى أوافق على هذا الحساب المتقدم وانى تسلمت المستحق لى