الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة السادسة) - ٤

مستخلص جارى (١)

عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/ مطاوط) المسافة من الكم ١٥٠+٣٣١ الى الكم ٨٥٠+٣٣١ بطول ٠,٧ كم (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة الجواد للمقاولات والتوريدات والرصف عن المدة من بداية العمل حتى ٢١ / ١١ / ٢٠٢٤

العقد رقم : (٣٩٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ١٥ / ٠٤ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية ومحمل على البند الاتى ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر. ٢ - ارتكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية. ٣- توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. علاوة ١,١ جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر											*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة. *الاجهزة المساحية متواجدة. * المعدات متواجدة. *البرنامج الزمنى الخاص بالعقد. *لوحات المشروع متواجدة. *التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة. *وسائل تأمين سلامة المرور. *معدات الموقع متواجدة.
	السعر ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣											
١	ذات إجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم/سم٢	٩٣,٦٠	م٣	٩١٠,٠٠	٠,٠٠	٧١٩,٠٠	٧١٩,٠٠	جاري ١	٦٧٢٩٨,٤٠	٠,٠٠	٦٧٢٩٨,٤٠	
	ذات إجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢	١٠٨,٦٠		٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٦,٠٠	٥٧٦,٠٠		٦٢٥٥٣,٦٠	٠,٠٠	٦٢٥٥٣,٦٠	
	ذات إجهاد (٤٠٠-٥٠٠) كجم/سم٣	١١٧,٢٠		١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٨٦,٠٠	٨٢٨٦,٠٠		٩٧١١١٩,٢٠	٠,٠٠	٩٧١١١٩,٢٠	
	ذات إجهاد (٥٠٠-٦٠٠) كجم/سم٢	١٢٥,٨٠		١٣٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٩٣٣,٠٠	١٠٩٣٣,٠٠		١٣٧٥٣٧١,٤٠	٠,٠٠	١٣٧٥٣٧١,٤٠	
	ذات إجهاد (٦٠٠-٧٠٠) كجم/سم٢	١٣٤,٤٠		٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٨,٠٠	٤٠٨,٠٠		٥٤٨٣٥,٢٠	٠,٠٠	٥٤٨٣٥,٢٠	
	السعر ابتداء من ٢٢/٢/٢٠٢٤											
	ذات إجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم/سم٢	٩٧,٥٠		٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠		٥٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٥٠٠,٠٠	
	ذات إجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢	١١٢,٧٠		٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٦,٠٠	٣٦٦,٠٠		٤١٢٤٨,٢٠	٠,٠٠	٤١٢٤٨,٢٠	
	ذات إجهاد (٤٠٠-٥٠٠) كجم/سم٣	١٢١,٦٥		١٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٦٤,٠٠	٣٧٦٤,٠٠		٤٥٧٨٩٠,٦٠	٠,٠٠	٤٥٧٨٩٠,٦٠	
	ذات إجهاد (٥٠٠-٦٠٠) كجم/سم٢	١٣٠,٦٠		١٥٠٩٥,٦٠٥	٠,٠٠	٥٠٤١,٠٠	٥٠٤١,٠٠		٦٥٨٣٥٤,٦٠	٠,٠٠	٦٥٨٣٥٤,٦٠	
	ذات إجهاد (٦٠٠-٧٠٠) كجم/سم٢	١٣٩,٥٥		٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٢,٠٠	٥٥٢,٠٠		٧٧٠٣١,٦٠	٠,٠٠	٧٧٠٣١,٦٠	
٢	اعمال تحميل وتوريد و نقل اتربة مطابقة للمواصفات و ذلك باستخدام ناتج الحفر الصخرى الصالح وذلك طبقا لتعليمات المهندس المشرف و التدرج المطلوب باستخدام الكاسور ذلك بعد التأكد من التدرج و المقاسات المطلوبة لاختبار المناخل طبقا لتوصيف الاستشارى وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) وبسمك لايزيد عن ٢٥سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١,٥ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل مسافة نقل ناتج الحفر و تغذية الكاسور و النقل الى موقع القطاع بمتوسط مسافة ٣ كم .		م٣					جاري ١			
	السعر من سبتمبر ٢٠٢٣	١٤٧,٧٠		٥٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٠٠٨,٠٠	٤٧٠٠٨,٠٠		٦٩٤٣٠٨١,٦٠	٠,٠٠	٦٩٤٣٠٨١,٦٠	
	السعر من ٢٢/٣/٢٠٢٤	١٥٣,٠٠		٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٨٥,٠٠	٤٥٨٥,٠٠		٧٠١٥٠٥,٠٠	٠,٠٠	٧٠١٥٠٥,٠٠	
	الإجمالى								١١,٤٦٨,٧٨٩,٤٠	٠,٠٠	١١,٤٦٨,٧٨٩,٤٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										١١,٤٦٨,٧٨٩,٤٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										١١,٤٦٨,٧٨٩,٤٠	
	ما سبق صرفه										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)										١١,٤٦٨,٧٨٩,٤٠	

١١٤٦٨٧٨٩,٤٠

١١٢٥٤١١١/٥١

يعتمد رئيس الإدارة المركزية
مهندس/ أحمد [illegible]

قر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره

المحاسب

المقاول تحريرا في / سنة ٢٠٢٤

يدفع الى المقاول مبلغ

على الحساب

ملاحظة الفنات

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

مهندس الاشراف
م/ مصطفى عبدالحميد

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان البدرى

مدير مشروع
م/ محمود [illegible]

مكتب فني
م/ احمد [illegible]

30-11-2024

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة من بداية العمل حتى	شاملة المدة

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	١١٢٥٤٠١/٥٠	
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وارج ى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) واني تسلمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
				٥٧٢٤٢٩/٠٠		ضاعاعمال			
				٢٥٩٧٨٨/١٥		دمغات			
				١٠٩٢٢٦/٠٠		ص.ت.م			
				٢٩٥٢٤/١٠		هندسة			
				٦٢٦/٤٠		ادع			
				١٠٤/٤٠		كفيه			
				٢٥٠٠٠٠/-		اسمنت			
				٢٨١١٦٩٢/٠٠		جملة			

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها	٢٥٠٠٠٠٠/-	
الباقى للمقاول	١١٧٨٤٤٢/٤٥	

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	قرش	جنيه

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....
....

تحريراً في / سنة ٢٠ الجملـــــة

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

٥٤٦١٢٢,٨٠ ضرائب
٢٢٥٦٦/٢٥ بنك