الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (١)

عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر -أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم ٣٥٠+١٨٠ الى الكم ٣٥٠+١٨٢ بطول ٢,٠ كم اتجاه سمالوط (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة أوديك للمقاولات عن المدة من بداية العمل حتى ٠١ /٠٥ / ٢٠٢٤
العقد رقم : (٣٧٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ١٣ / ٠٩ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
٣-١	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢ متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-٢ متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١,٥ جنية لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. - و البند لا يشمل القيمة المحجرية.	٦٧,٢٠	م٣	٤٩٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٥٩٥,٠٠	٤٤٥٩٥,٠٠	جاري ١	٢٩٩٦٧٨٤,٠٠	٠,٠٠	٢٩٩٦٧٨٤,٠٠	*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة. *الاجهزة المساحية متواجدة. * المعدات متواجدة. *البرنامج الزمنى الخاص بالعقد. *لوحات المشروع متواجدة. *التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة. *وسائل تأمين سلامة المرور. *معدات الموقع متواجدة. السيارة غير متواجدة حتى تاريخ تقديم الأعمال
٣-٢	علاوة مسافة نقل ٢٩,٧كم	٤١,٥٥	م٣	١٢٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٣٠٠,٠٠	٢٤٣٠٠,٠٠	جاري ١	١٠٠٩٦٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٩٦٦٥,٠٠	
٣-٣	علاوة مسافة نقل ٣,٠٠كم	١,٥٠	م٣	٢٢٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٩٥,٠٠	٢٠٢٩٥,٠٠	جاري ١	٣٠٤٤٢,٥٠	٠,٠٠	٣٠٤٤٢,٥٠	
٣-٤	قيمة المواد المحجريه للأتربه بالإضافه إلي نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات	٤٤,٨٠	م٣	٢٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٣٠٠,٠٠	٢٤٣٠٠,٠٠	جاري ١	١٠٨٨٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٨٦٤٠,٠٠	
	الاجمالى								٥١٢٥٥٣١,٥٠	٠,٠٠	٥١٢٥٥٣١,٥٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٥١٢٥٥٣١,٥٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٥١٢٥٥٣١,٥٠	
	ما سبق صرفه										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)										٥١٢٥٥٣١,٥٠	

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

عن استشاري المساحة (XYZ)
م/ محمد عبدالرحمن سالم
م/ احمد عزب

المكتب الفنى
م/ احمد عزب

مدير المشروع
م/ محمد محمد رجب

عن الاستشارى (سيستترا)
م/ محمود حسين

مهندس الاشراف

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان البدرى

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره

المحاسب

سبق صرفها الى

يحتمد ،،،،
رئيس المنطقه السادسه بني سويف
مهندس/ طارق الجزار

يدفع الى المقاول مبلغ روع ماسيا على الحساب

ملاحظة الفئات

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

دفعة (٣) ٢٩٥٧٦٤٩٦١١
الاستقطاعات
٢٢٢٨٦ دمغات
٠٥٠٥ ص
٩١٢٠
الاجمالى ٣١٤٠٦
صافى المستحق ٩٢٦٢٤٣٫٦٠
الضرائب ٤٥٦٠٢
شركة ٨٨٠٦٤١٫٦٠

اسم العمل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق ..... القيمة .....
نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حرف .....

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠

	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
الجملة		

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

تحريراً في / سنة ٢٠

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

قرش	جنيه
٠٠	٥١٢٥٥٢١

بيان الاعمال التى تمت الان
محجوز
مصرح بصرفه
سابق صرفه
مستحق صرفه

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

مع شركة ..... من بداية العمل حتى .....

تحريرا فى ..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء .....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء .....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم ..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع .....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى ..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب (شيك -اذن صرف) رقم ..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ ..... سنة ٢٠ المقاول .....

اجمالى الاعمال ٥١٢٥٥٢١٫٥٠
الاعمال السابق —
قيمة المستخلص ٥١٢٥٥٢١٫٥٠
خصم سارة ١٧١٧٥٠٠
المساهمة ١٪ ٤٩٥٢٧٠٫٨٢
صافى المستخلص ٤٩٤٥٤٤٣٫٧٠
دفعة ١
المساهمة ٤٩٤٥٤٤٣٫٧٠
دفعة ٥
٥٤٦٥٩٤٫١٠
دفعة ١
الاستقطاعات
٣٣٥٧٦٤٩٦١
دفعة ٣
٩٥٧٦٤٩٦١
دفعة ٤
الاجمالى
٤٤٩١٠٣٠
دفعة ٤
الاستقطاعات
١٠٠٠٠٠٠
صافى أعمال ٢٥٦٢٧٦٫٦٠
دمغات ٢٣٥٤
ص.ت.م ٩٥٢٤
الاجمالى ٢٨٩٠٥٤٦٠
٧١٠٩٤٥٫٤٠
صافى المستخلص
٤٧٦١٩
ضرائب
٦٦٣٣٤٦٫٤٠
شركة

دفعة (٤)
١٢٨٩٠ دمغات
٥٢٠٦ ص.ت.م
١٨٠٩٦ الاجمالى
٢٨٥٠ تشغيل وصيانة
٥٢٨٤٩٨٫١٠ صافى المستخلص
٤٦٠٢٨ الضرائب
٥٠٢٤٧٠٫١٠ شركة
٩٠٥٠٨٩٫٧٠ صافى المستخلص
٤٧٦١٩ الضرائب
٩٠٧٤٧٠٫٧٠ شركة