الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة – كفر الشيخ)

مستخلص رقم (١) جارى

مشروع/اعمال نقل خط مياه متعارض واعمال ترابية لمشروع انشاء طريق الخدمة لشاحنات النقل الثقيل باستخدام الرصف الخرسانى ضمن مشروع تطوير الطريق الساحلى الدولى

تنفيذ اعمال نقل خط مياه متعارض مع توسعة الطريق الدولى الساحلى طريق الشاحنات فى المسافة من كم (٣٥٠+١١٩) الى كم (٢٠٠+١٢٥)

العقد رقم : ١٣٥٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ تنفيذ / شركة اليوسف للمقاولات في المدة من بدء العمل حتى / /

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالعقد	الفئه	الوحده	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى/ نهائى	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التى تمت حتى الأن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحـــــظات
١	توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC ضغط تشغيل ١٠بار وضغط اختبار لا يقل عن واحد ونصف ضغط التشغيل من النوع ذو الراس والذيل والحلقة الكاوتش بعمق لا يقل عن ١متر من الراسم العلوى للماسورة والبند يشمل الحفر فى جميع أنواع التربة والتركيب والردم بالرمل الصفراء أو البيضاء النظيفة بسمك ٢٥سم أسفل الماسورة و ٢٥سم اعلى الماسورة مع التسوية البند يشمل كافة ما يلزم لنهو الاعمال والردم والتسوية حتي مستوي سطح الارض وعمل كل ما يلزم حسب الكود واصول الصناعة المواصفات الفنية وتعليمات لجنة الاشراف مواسير قطر ٣١٥م سمك ١٥مم	٥٨٥٠	٢٣٥٠	م ط	٠	٤٢٦١	٤٢٦١	جارى	%٩٥	٩,٥١٢,٦٨٣	٠	٩,٥١٢,٦٨٣	مهندسين الشركة متواجدة
٢	أعمال الردم أعلى وحول المواسير بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالبفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول لنسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة(٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة - والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى ٢كم يتم احتساب علاوة لكل ١ كم بالزيادة او النقصان وفقا لمحضر المفاوضة وبناء على محضر المسافات المقدم من المنطقة المشرفة السعر يشمل قيمة المادة المحجرية وعلى الشركة المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر	٤٩٠٠٠	١٢٤,٤	م٣	٠	١٦٧٠٠	١٦٧٠٠	جارى	%٩٥	١,٩٧٣,٦٠٦	٠	١,٩٧٣,٦٠٦	
	الاجمالى									١١,٤٨٦,٢٨٩	٠	١١,٤٨٦,٢٨٩	اجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										١١,٤٨٦,٢٨٨,٥٠٠		
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠٠		
	القيمة الاجمالية للمستخلص بنسبة ٨٥% لحين نهو المفاوضة وفقا لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة										٩,٧٦٣,٣٤٥,٢٢٥		
	القيمة الاجمالية للمستخلص السابق										٠,٠٠٠		
	القيمة الحالية لمستخلص جارى رقم (١) (فقط وقدره تسعة مليون وسبعمائه وثلاثة وستون الفا و ثلاثمائه وخمسة واربعون و٢٢٥/١٠٠٠ جنيها لا غير)										٩,٧٦٣,٣٤٥,٢٢٥		

عن الشركة المنفذة

مهندس / عبدالرؤوف سلام

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المهندس /علاء مكاوى

التوقيع /

مدير إدارة المشروعات

مهندس/ قارم امين

التوقيع

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٢٤

فرق جنيه

مبلغ إلى المقاول مبلغ ..... ملاحظة / الثمن .....

يعتمد ،

المحاسب / .....

على الحساب / نهائيا

غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....

عضو الصفقة .....

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٢٤

تمت المراجعة بمكتب فنى المنطقة

م احمد نصار

يعتمد ،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / اسحق عبد السلام عطية

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : (١٣٥٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ١ / ٤ / ٢٠٢٤	مع شركة اليوسف للمقاولات شاملة المدة من حتى	
قرش	جنيه	
٤٥,٢٠	٩٧٦٣٣	بيان الاعمال التى تمت الان
		محجوز
		مصرح بصرفه
	—	سابق صرفه
٤٥,٢٠	٩٧٦٣٣	مستحق صرفه

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	١٢٤٤٧٦٥,٩٠	
صافى المبلغ المستحق	٨٥١٨٥٧٩,٣٠	

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)
تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً فى سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
شيك
.....
يعتمد سحب اذن صرف
رئيس الحسابات
بمبلغ
تحريرا فى..... سنة ٢٠ .....

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
				مقاولات		٤٨٨١٦٧,٣٠			
				دمغات		٢٢٢٥٥٩,٠٠			
				ت ع		٦٣٨,٤٠			
				تنمية		١٠٦,٤٠			
				م ت ص		٩٢٩٨٤,٢٠			
				موصفات		٢٩٧٦٦,٢٠			
				تعلية تأمينات		٢٥٤٥٤٤,٤٠			
				تسعير مبنى		٥,٠٠			
				تعلية اجتماعات الاسرة		١,٠٠			
				تعلية ولاء تأمين		٥,٠٠			
				اجمالى		١٢٤٤٧٦٥,٩٠			

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

اوامر الدفع
ضرائب ٤٦٤٩٢١,٢٠
دمغة ٨٠٥٣٦٥٨,١٠

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى.....		
رسم دمغة اضافى.....		
امانات.....		
ايرادات		
.....		
الجملة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

تحريرا فى / سنة ٢٠