عقد ٩٧٩ / ٢٢/٢٢

عملية رفع كفاءة طريق المنصورة / طناح القطاع الأول بطول ٤ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية

مستخلص ٤ ختامى — مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

٢٠٢٣/٠٦/٠٢ حتى ١٠ / ٦ / ٢٠٢٣ — استلام موقع ١٧ / ١ / ٢٠٢٣ — تاريخ أمر الأسناد ٢٠٢٢/١١/١٥

بند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	ع١	ع	المعامل	فرق السعر
٢	أعمال تكسير (سولار)	٠.٥٨	٩١	٩	يونيو-٢٣	٩	١	٥٢.٧٨	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠.٠٢٤٠٩٥٠٢٣	١.٢٧
٦	خرسانة عادية (سولار)	٠.٣٥	١٤٥٠	٩	يونيو-٢٣	٩	١	٥٠٧.٥٠	٠.١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠.٠١٢٠٤٧٥١١	٦.١١
	خرسانة عادية (أسمنت)	٠.٣٥	١٤٥٠	٩	يونيو-٢٣	٩	١	٥٠٧.٥٠	٠.٣	٢٧٣.٨	٢٥٣.٤	٠.٠٢٤١٥١٥٣٩	١٢.٢٦
٧	خرسانة عادية حوائط (سولار)	١٩.١٦	٢١٥٠	٩	يونيو-٢٣	٩	١	٤١,١٩٤.٠٠	٠.١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠.٠١٢٠٤٧٥١١	٤٩٦.٢٩
	خرسانة عادية حوائط (أسمنت)	١٩.١٦	٢١٥٠	٩	يونيو-٢٣	٩	١	٤١,١٩٤.٠٠	٠.٣	٢٧٣.٨	٢٥٣.٤	٠.٠٢٤١٥١٥٣٩	٩٩٤.٩٠
٨	أعمال حفر (سولار)	٨٣٦.١٣٥	٥٩.٥	٩	يونيو-٢٣	٩	١	٤٩,٧٥٠.٠٣	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠.٠٢٤٠٩٥٠٢٣	١,١٩٨.٧٣
١٢	توريد أتربة (سولار)	٠.٢٨	٢١٠	٩	يونيو-٢٣	٩	١	٥٨.٨٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠.٠٢٤٠٩٥٠٢٣	١.٤٢
١٣	أساس (سولار)	١٣.٦١	٤٣٦	٩	يونيو-٢٣	٩	١	٥,٩٣٣.٩٦	٠.١٥	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠.٠١٨٠٧١٢٦٧	١٠٧.٢٣
١٥	لصق (بيتومين)	١٨٨	٩.٢	٩	يونيو-٢٣	٩	١	١,٧٢٩.٦٠	٠.٦٥	٦٢٢	٥٦٦	٠.٠٦٤٣١٠٩٥٤	١١١.٢٣
	لصق (سولار)	١٨٨	٩.٢	٩	يونيو-٢٣	٩	١	١,٧٢٩.٦٠	٠.١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠.٠١٢٠٤٧٥١١	٢٠.٨٤
١٧	سطحية (بيتومين)	١٨٨	١٤٠	٩	يونيو-٢٣	٩	١	٢٦,٣٢٠.٠٠	٠.٦	٦٢٢	٥٦٦	٠.٠٥٩٣٦٣٩٥٨	١,٥٦٢.٤٦
	سطحية (سولار)	١٨٨	١٤٠	٩	يونيو-٢٣	٩	١	٢٦,٣٢٠.٠٠	٠.١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠.٠١٢٠٤٧٥١١	٣١٧.٠٩
٣٠	تكسير وإزالة مباني (سولار)	٠.٤	٨١	٩	يونيو-٢٣	٩	١	٣٢.٤٠	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠.٠٠
	الاجمالى												٤,٨٣٩.٨٣

٢٩٨٥,٤٥
٢٩,٨٥٤ ١٪
٢٩٤٥,٠٠

أجمالى ٢١١٠٩٤,٨٥ بصافى ١٪
(٢١١٠٩٤,٨٥)

أ.م السيد
م/ محمد رضا

أوامر الدفع
١٤٨١٤ صرف
٨١١٠٠ تأمينات الدقهلية

الاستقطاعات
٧٥٠٧,٥٥ الدمغة
٢٩٦٢,٨٠ ض ق م
٢٧٧٧٥,٠٠ الصافى