ENGINEERING CONSULTING OFFICE
المكتب الاستشاري الهندسي
أ.د. خالد قنديل

SMART DESIGN

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الهيئة القومية للإنفاق
وزارة النقل
SYSTRA SHAKER

١٨٧
٦١٤

مستخلص جارى (١)

عن عملية : إسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعيه لمسار القطار الكهربائى السريع للخط الثاني (الفيوم/بنى سويف – الأقصر – اسوان - أبو سمبل) القطاع الرابع (جرجا / قوص) في المسافة من الكم ٦٠٦+٥٣٠ الى الكم ٦١٠+٤٥٠ بطول ٣,٩٢٠كم (طبقه التاسيس والاساس)

تنفيذ شركة / الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة — شاملة المدة من بداية العمل حتى ١٨ / ٨ / ٢٠٢٤

قطاع الشركة: من ٦٠٢+٦٠٠ الى ٦٢٩+١٧٨ — العقد ٦٠٦+٥٣٠ الى ٦١٠+٤٥٠

العقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٤) بتاريخ : ١ / ٧ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التى تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	المبلغ بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
١	طبقة تأسيس Prepared Subgrade											تطبيق نصوص العقد
١-١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم وألا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% وألا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - و البند لا يشمل القيمة المحجرية.										فريق العمل متواجد معمل الموقع متواجد لوحات المشروع متواجدة مسئول تامين سلامة المرور العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة لافتات المشروع متواجدة البرنامج الزمنى متواجد وثيقة التامين متواجدة بيان المعدات متواجد التقرير الميدانى متواجد التقرير الشهري والنصف شهري متواجد مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد لا يوجد محملات على العقد
	السعر ابتداءا من سبتمبر ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة	١٥١	٥٢٥٦,٣٤	م٣	٠	٥٢٥٦,٣٤	٥٢٥٦,٣٤	جاري	٧٩٣٧٠٧,٣٤	٠	٧٩٣٧٠٧,٣٤	
		١٥٣,٥	٣٠٣٤٥,١١	م٢	٠	٢٨٥٦٥,٠٠	٢٨٥٦٥,٠٠	جاري	٤٣٨٤٧٢٧,٥٠	٠	٤٣٨٤٧٢٧,٥٠	
	السعر ابتداءا من ٢٠٢٤/٣/٢٢ طبقا للمفاوضة	٢٥	٣٥٦٠١,٤٥	م٢	٠	٣٣٨٢١,٣٤	٣٣٨٢١,٣٤	جاري	٨٤٥٥٣٣,٥٠	٠	٨٤٥٥٣٣,٥٠	
١-٢	كارتة توريد أساس	~~٢٣٦,٤~~	٣٥٦٠١,٤٥	م٢	٠	٣٣٨٢١,٣٤	٣٣٨٢١,٣٤	جاري	~~٧٩٩٥٣٩٤,٧٨~~	٠	~~٧٩٩٥٣٩٤,٧٨~~	
١-٣	قيمة المواد المحجرية لطبقة Subgrade بالإضافة الى نسبة الدمك ٣٠% + ١٢% استقطاعات	~~٢١٦,٩٤~~										
٢	طبقات الاساس Subballast											
١-٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم إلى ٤٠ مم وألا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ لأصول طبقاً الصناعة و الروسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم -يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان - و البند لا يشمل القيمة المحجرية.										
	السعر ابتداءا من ٢٠٢٤/٣/٢٢ طبقا للمفاوضة	١٥٦,٥	~~١١٩٣٦,٧٤~~ ١٤٣٤٤,٣٥	م٣	٠	١١٣٠٠,٠٠	١١٣٠٠,٠٠	جاري	١٧٦٨٤٥٠,٠٠	٠	١٧٦٨٤٥٠,٠٠	
		٢٥	١١٩٣٦,٧٤ ١٤٣٤٤,٣٥	م٣	٠	١١٣٠٠,٠٠	١١٣٠٠,٠٠	جاري	٢٨٢٥٠٠,٠٠	٠	٢٨٢٥٠٠,٠٠	
٢-٢	كارتة توريد أساس	~~٢٥١,٠~~	~~١١٩٣٦,٧٤~~ ١٤٣٤٤,٣٥	م٢	٠	١١٣٠٠,٠٠	١١٣٠٠,٠٠	جاري	~~٢٨٣٨٥٦٠,٠٠~~ ~~٢٥٦٦٦٨٤~~	٠	~~٢٨٣٨٥٦٠,٠٠~~ ~~٢٥٦٦٦٨٤~~	
٣-٢	قيمة المواد المحجرية لطبقة Subballast بالإضافة الى نسبة الدمك ٣٠% + ١٢% استقطاعات	~~٢٥٧,٤٤~~							~~١٨٩٠٨٨٤٣,١٢~~ ~~١٧٩٧٨٨١,٨٤~~	٠	~~١٨٩٠٨٨٤٣,١٢~~ ~~١٧٩٧٨٨١,٨٤~~	
	الإجمالى								~~١٨٩٠٨٨٤٣,١٢~~ ~~١٧٩٧٨٨١,٨٤~~		~~١٨٩٠٨٨٤٣,١٢~~ ~~١٧٩٧٨٨١,٨٤~~	
	اجمالى قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
	اجمالى قيمة الاستقطاعات											
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
	ما سبق صرفه											
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)											

يعتمد،،،
رئيس الادارة المركزية المنطقة الثامنة بقنا
المهندس / عماد حسين
التوقيع /

مدير عام المشروعات — التوقيع:
مدير الإعمال — التوقيع:
مدير المشروع — التوقيع:
محاسب — التوقيع:
عن استشارى سسترا (SYSTRA): التوقيع:
عن استشارى دكتور خالد قنديل (KK): المهندس المقيم
مدير المشروع:
على الحساب / نهائيا
المقاول :شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة
تحريرا في: / / ٢٠ دفع للمقاول مبلغ
توقيعا في: / / ٢٠
مهندس الشركة المنفذة : التوقيع:
عن استشارى المساحة (smart design): التوقيع:

تم استلام المستخلص مع العرض مع إعادة الحصر بالتفاصيل

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

العقد رقم : ( )
بتاريخ : / /

مع شركة بداية العمل حتى شاملة المدة من

	جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	١١٧٩٧٨٨٠١	٨٤
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	—
مستحق صرفه	١١٧٩٧٨٨٠١	٨٤
الاستقطاعات: رسم دمغة اصلى	٨٩٨٩٤٠	١٠
رسم دمغة اضافى	٤٢٢٨٩١	٤٠
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	١٢٢٠٨٢١	٢٠
صافى المبلغ المستحق	١٠٦٤٧٩٧٠	٥٤

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١) ..... الكاتب المنوط
تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... روجع
تحريرا في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط

بمبلغ ..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف

تحريرا فى..... سنة ٢٠
الكاتب المنوط

(١) شطب
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم.....
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم .....

الكاتب المنوط
الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
دفعة ١١								دفعة ١١ باقى	
الاستقطاعات								٧٠٠٠٠٠٠	
ضمان اعمال								الاستقطاعات	
دمغات			0					دمغات ١٦٠١٩١	
م.ت.ص								م.ت.ص ٦٨٣٧٩	
ايداع			0						
تشميع									
[illegible]									
[illegible]									
[illegible]									
جملة المبالغ السابق صرفها								اجمالى ٢٢٨٥٧٠	
الباقى للمقاول									

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

١٠٧٩٩٠١٣	
٨٩٨٩٤٠,١٠	
٤٢٢٨٩١	
١٠٢٨٤٨	
٦٢٣,٤٠	
١٠٣,٩	
٢٩٨٧٩,٤٠	
٥٠٠٠,٠٠	
١٢٨٤٦٢٥,٨٠	

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....

	جنيه	قرش
قيمة التحويل		
الجملة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

تحريرا في / سنة ٢٠

٩٥١٤٣٨٧,٨	صافى المستخلص
٥١٤٢٣٩	الضرائب
٩٠٠٠١٤٨,٢٠	البنك

٦٧٧١٤٣٠	صافى المستخلص
٣٤١٨٩٥	الضرائب
٦٤٢٩٥٢٥	البنك

١١٧٩٧٨٨٠١	اجمالى الاعمال
١١٧٩٧٨٨	الاعمال السابقة
١١٧٩٩٠١٣	المساهمة ١٪
١٠٧٩٩٠١٣	المستخلص
٧٠٠٠٠٠٠	دفعة ١١
	الباقى