الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري

مستخلص رقم (٢) جارى

طرق والكباري والنقل البري
شر (البحيرة - كفر الشيخ)

مشروع/اعمال نقل خط مياه متعارض واعمال ترابية لمشروع انشاء طريق الخدمة لشاحنات النقل الثقيل باستخدام الرصف الخرسانى ضمن مشروع تطوير الطريق الساحلى الدولى
تنفيذ اعمال نقل خط مياه متعارض مع توسعة الطريق الدولى الساحلى طريق الشاحنات فى المسافة من كم (١١٩+٣٥٠) الى كم (١٢٥+٢٠٠)

العقد رقم : ١٣٥٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ — تنفيذ / شركة اليوسف للمقاولات — في المدة من بدء العمل حتى ٢٨ / ٧ / ٢٠٢٤

بيان الأعمال	الكمية بالعقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	اجمالى الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى / نهائى	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
واسير بلاستيك UPVC ضغط تشغيل ١٠بار وضغط اختبار لا يقل عن واحد ونصف ضغط التشغيل اس والذيل والحلقة الكاوتش بعمق لا يقل عن ١متر من الراسم العلوي للماسورة والبند يشمل الحفر لتربة والتركيب والردم بالرمال الصفراء أو البيضاء النظيفة بسمك ٢٥سم أسفل الماسورة و ٢٥سم ع التسوية البند يشمل كافة ما يلزم لنهو الاعمال والردم والتسوية حتي مستوي سطح الارض وعمل الكود واصول الصناعة المواصفات الفنية وتعليمات لجنة الاشراف مواسير قطر ٣١٥م سمك ١٥مم	٥٨٥٠	٢٣٥٠	م ط	٤٢٦١	١٠٠	٤٦٦١	جارى	%٩٥	١٠,٤٠٥,٦٨٣	٠	١٠,٤٠٥,٦٨٣	مهندسين الشركة متواجدة
ي وحول المواسير عمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام ة بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل قل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول لنسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات صى كثافة جافة(٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات جية والرسومات التفصيلية المعتمدة - والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف ى ٢كم وة لكل ١ كم بالزيادة او النقصان وفقا لمحضر المفاوضة وبناء على محضر المسافات المقدم من ة ة المادة المحجرية وعلى الشركة المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر	٤٩٠٠٠	١٢٤,٤	م٣	١٦٧٠٠	٢٠٠٠	١٨٧٠٠	جارى	%٩٥	٢,٢٠٩,٩٦٦	٠	٢,٢٠٩,٩٦٦	
الاجمالي									١٢,٦١٥,٦٤٩	٠	١٢,٦١٥,٦٤٩	اجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										١٢,٦١٥,٦٤٨,٥٠٠		
اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠٠		
القيمة الاجمالية للمستخلص بنسبة ٩٥% لحين نهو المفاوضة وفقا لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة										١١,٩٨٤,٨٦٦,٠٧٥		
القيمة الاجمالية للمستخلص السابق										٩,٧٦٣,٣٤٥,٢٢٥		
القيمة الحالية لمستخلص جارى رقم (٢) (فقط وقدره اثنان مليون و مئتان وواحد وعشرون الفا و خمسمائة وعشرون و ٨٥٠/١٠٠٠ جنيها لا غير)										٢,٢٢١,٥٢٠,٨٥٠		

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المهندس / علاء متولى

التوقيع /

مدير إدارة المشروعات

مهندس / كارم إمام

التوقيع /

تحريراً فى .... سنة ٢٠٢٣

المحاسب / ....

مدير المصلحة

تحريراً فى .... سنة ٢٠٢٣

تمت المراجعة مكتب فنى المنطقة

يعتمد ،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة طرق بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدى عبد السلام عامر

٥٠٩٢٠

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصدق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : (١٣٥٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ١ / ٤ / ٢٠٢٤

مع شركة اليوسف للمقاولات شاملة المدة من حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز سنة ٥٪	١١٩٨٤٨٦٦,١٠	
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	٩٧٦٣٣٤٥,٨٠	
مستحق صرفه	٢٢٢١٥٢٠,٩٠	
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	٤٩١٣٢٥,٥٠	
صافى المبلغ المستحق	١٧٣٠١٩٥,٤٠	

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية.....فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

حريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

قرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

قرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

جمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تقيد فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

حريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علامات الكاتب المنوط روجع.....

..... شيك

يعتمد سحب اذن صرف

مبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة ٢٠

١) شطب الكاتب المنوط

٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

سلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بياته(*) وانى تسلمت المستحق لى ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

تاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	قرش	جنيه
	الجملـــــة		

رسم دمغة اصلى.....

رسم دمغة اضافى.....

امانات.....

ايرادات .....

تحريراً في / سنة ٢٠

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول