٢٦

الهيئة العامة
الطرق و الكبارى
(GARB)

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابى قطاع (العلمين / فوكة) المسافة من الكم ٤٤٥,٦٠٠ الى الكم ٤٤٧,٦٠٠ بطول ٢ كم اتجاة استكمال مطروح

تنفيذ : شركة دار البناء للمقاولات

لقة الخامسة غرب الدلتا
سكندرية-مطروح)
ة المشروعات

كشف رقم جاري (١)

المقاول: شركة دار البناء للمقاولات رقم العقد(٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٥٦٧) بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٦

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤-٧-٧

بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـــظات
	جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
، الردم													
تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها دام ألات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب يمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٩) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة ية والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب يمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية دة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف لة النقل حتى عن ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه للكم ة او النقصان . يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل. يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع ن الكم ٣٩٥ إلى الكم ٥٠٤.	١٠١,٤	م٣	٢٤,٧٥٨,٦٠	٠,٠٠	٢٣,٥٠٠,٠٠	٢٣,٥٠٠,٠٠	٢,٣٨٢,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٨٢,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	-مكتب جهاز الاشراف متواجد -العلامات الارشادية متواجده -لافتات المشروع متواجدة -المهندسون متواجدون -مسئول تامين سلامة المرور متواجد -المعمل ومهندسون المعمل متواجدون -التقارير متواجدة -يراعى خصم التجارب المعملية -الحد الادنى من المعدات متواجد -البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
: مسافة النقل ١٩٥ كم	٢٨٩,٥	م٣	٢٤,٧٥٨,٦٠	٠,٠٠	٢٣,٥٠٠,٠٠	٢٣,٥٠٠,٠٠	٦,٨٠٣,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٨٠٣,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	-يراعى تطبيق نصوص العقد -وثيقة تأمين اخطار مقاولين سارية حتى تاريخ ١٦-٥-٢٠٢٥
تحصيل رسوم الكارتة و الموازين طبقا للائحة ة الوطنية	١٣	م٣	٢٤,٧٥٨,٦٠	٠,٠٠	٢٣,٥٠٠,٠٠	٢٣,٥٠٠,٠٠	٣٠٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	-وثيقة تأمين حوادث متنوعة سارية حتى تاريخ ١٦-٥-٢٠٢٥ -تم تسليم عدد (٢٥) كرتونة اوراق A4 بالادارة بالقاهرة
						إجمالي قيمة المستخلص					٩,٤٩١,٦٥٠		
							تسعة ملايين وأربعمائة وواحد وتسعون ألفا وستمائة وخمسون جنيها لا غير						

:شركة دار البناء للمقاولات
استشاري المساحة
م/محمد خليل

مدير المشروع (الاستشاري) م/مصطفى نجاح سعد الجيوشي

الاستشاري العام (سيسترا)

مدير المشروع (الهيئة)
م/ابراهيم الكشاوي

مدير عام المشروعات
م/محمد حسني فياض

أقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في:
يدفع للمقاول مبلغ.....

يعتمد ،،
رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
" هانى محمد محمود "

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :
حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)												جنيه مصرى
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول												
رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة			٩٤٩١٦٥,-
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه		
جملة المبالغ السابق صرفها												—
الباقى للمقاول												٩٤٩١٦٥,-

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ