وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة المركزية الثامنة .

مستخلص جاري ١ عن مشروع الناظر للتهريبابي فائق السرعة (قوص - ارمنت)

القطاع من القلم ٦٧٦٥٠٠٠ إلى القلم ٦٧٦٥٩٠٠ بطول ٠,٩٠٠ كم

ام النصر في القطاع من ٦٧٥٥٧٥٣ الى ٦٧٧٥٧٥٣

مع شركة مؤسسة الجيوهندسية للتعدين

عقد رقم ١٢٣٥/٢٠٢٣/٢٠٢٤

عن المدة من بداية العمل الى تاريخ ٣٠-٠٥-٢٠٢٤

رقم البند	البند	الوحدة	كمية	السعر الافرادي	الكمية الدفترية	الكمية الاجمالية	جاري ام تاكس	قيمة الاعمال	قيمة الاستقطاعات	الاجمالي بعد الاستقطاعات	ملاحظات
			جنية	جنية		جنية		جنية	جنية	جنية	
١-٤	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية وفرش بالمواد الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول الى القصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة المقصود) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م٣	٢٣,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٨٣,٠٠	٤,٨٨٣,٠٠	جاري ١	١١٢,٣٠٩,٠٠	٠,٠٠	١١٢,٣٠٩,٠٠	
	علاوة زيادة السواقر		٠,٦٠	٠,٠٠	٤,٨٨٣,٠٠	٤,٨٨٣,٠٠		٢,٩٢٩,٨٠	٠,٠٠	٢,٩٢٩,٨٠	
2-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية وفرش بالمواد الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول الى القصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة المقصود) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف • علاوة ١ جنية لكل مسافة نقل تتجاوز ٠,١ جنيه/م اعتبارا من ١/٥/٢٠٢٣	م٣	٢٦,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٣٠٠,٠٠	٢٠,٣٠٠,٠٠		٥٢٧,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٧,٨٠٠,٠٠	• لوحات المشروع (مواصفه) • اللوحات الارشادية والتحذيرية (مواصفه) • لافتات المشروع (مواصفه) • فريق العمل والمعمل (مواصفه) • برنامج زمني (مواصفه) • تقرير مبدئي (مواصفه) • تقرير شهري ونصف شهري (مواصفه)
	علاوة زيادة السواقر	م٣	٠,٧٠	٠,٠٠	٢٠,٣٠٠,٠٠	٢٠,٣٠٠,٠٠		١٤,٢١٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٢١٠,٠٠	
3-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لمنيدة المتماسكة (طبقة متحجرة او ...) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية وفرش بالمواد الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول الى القصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة المقصود) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف -يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشاري .	م٣	٣١,٠٠	٠,٠٠	٢٩,٨١١,٠٠	٢٩,٨١١,٠٠		٩٢٤,١٤١,٠٠	٠,٠٠	٩٢٤,١٤١,٠٠	
	علاوة زيادة السواقر	م٣	٠,٨٠	٠,٠٠	٢٩,٨١١,٠٠	٢٩,٨١١,٠٠		٢٣,٨٤٨,٨٠	٠,٠٠	٢٣,٨٤٨,٨٠	
									٠,٠٠		
4-2	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية										
	ذات إجهاد (٢٠٠-٩٠٠) كجم/سم٢	م٣	٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	ذات إجهاد (٢٠٠-٩٠٠) كجم/سم٢ من يناير ٢٠٢٣ علاوة ١,٦ جنيه م٣ لارتفاع السواقر وذلك للكميات المنفذة بعد ١/١/٢٠٢٣		٦٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	ذات إجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢		٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	ذات إجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢ من يناير ٢٠٢٣ علاوة ١,٩ جنيه م٣ لارتفاع السواقر وذلك للكميات المنفذة بعد ١/١/٢٠٢٣		٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	ذات إجهاد (٤٠٠-٥٠٠) كجم/سم٢		٨٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	ذات إجهاد (٤٠٠-٥٠٠) كجم/سم٢ من يناير ٢٠٢٣ علاوة ٢,٢ جنيه م٣ لارتفاع السواقر وذلك للكميات المنفذة بعد ١/١/٢٠٢٣		٨٨,٠٠	٠,٠٠	٦٥,٧٢٧,٠٠	٦٥,٧٢٧,٠٠		٥,٧٨٣,٩٧٦,٠٠	٠,٠٠	٥,٧٨٣,٩٧٦,٠٠	
	علاوة زيادة السواقر وذلك للكميات المنفذة بعد ١/١/٢٠٢٣		٢,٢٠	٠,٠٠	٦٥,٧٢٧,٠٠	٦٥,٧٢٧,٠٠		١٤٤,٥٩٩,٤٠	٠,٠٠	١٤٤,٥٩٩,٤٠	
	علاوة زيادة اجهاد كل ١٠٠كجم/سم٢ لكل متر مكعب		٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة زيادة اجهاد كل ١٠٠كجم/سم٢ لكل متر مكعب وذلك للكميات المنفذة بعد ١/١/٢٠٢٣		٧,٠٠	٠,٠٠	٣٤,٣٠٦,٠٠	٣٤,٣٠٦,٠٠		٢٤٠,١٤٢,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠,١٤٢,٠٠	
	ويحمل على البند الاتي ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ازالة السول الجافة باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام لافات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم والاستعانة المنسوب التصميمي لتشغيل الحصر والالتاف (سمسة تعمل ايكوبرنا) حتى ١٠ ٪ ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول الى قصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة المقصود) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف										
										٧,٧٧٣,٩٥٦	

الشركة المنفذة
التوقيع /

استشاري مكتب المساحة (برلينات كونسلت للاستشارات الهندسية)
التوقيع /

مدير مشروع (مكتب استشاري)
التوقيع /

استشاري
التوقيع /

محاسبه
التوقيع /

مهندس المشروع
التوقيع /

مدير الاعمال بالمشروع
التوقيع /

مدير عام المشروع
التوقيع /

يعتمد ...
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثامنة
التوقيع /

برلينات كونسلت للاستشارات الهندسية
Berlinat Consult Line . S.P.05
استشارات الهندسة المدنية والمشاريع الخاصة

مؤسسة الجيوهندسية للتعدين
س.ت: ٢٠٢٧٩٤
ض.ت: ١١٥-٠٦٠-٣٤٠
٥/١٠/٤٣١/١٥

Spectrum Consulting
SPECTRUM

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه			

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠٠

	قرش	جنيه
قيمة التحويل		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
الجملـــــة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

	قرش	جنيه
(د و ب)	٨٠	٣٠٠٠٠٠
الاستقطاعات		٥٠٤٧٨,٨٠
دمغة		٦٨٩٦٨
ك.ت.م		٢٨٥٧١
امانات		٦٢٦,٤٠
تشييد		١٠٤,٤٠
مصرف بصرفه		١٧٢٠٩
تشييد مرشد		٥٠٠٠
اجمالى المستحق		٢٨٧٩٥٢١,٢٠
صرائح		١٤٢٨٥٧
المستحق		٢٧٣٦٦٤

	قرش	جنيه
(د و ب)	٨٠	٢١٩٨٢٨٣,٢٠
الاستقطاعات		٤٦٠٢٨٨٠
رسم دمغة اصلى	٨٠	٢٨٨٦٩٧,٨٠
ك.ت.م		٢٠٩٢٦,-
دمغة		٥٠٦٤٣
اجمالى المستحق		١٧٣٨٠٦,٤٠
صرائح		١٠٤٦٨٠
المستحق		١٦٣٣٢٦,٤٠

بيان المنصرف من المقاولة

	القيمة: جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	٧٧٧٢٩٥٦	—
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	—
مستحق صرفه	٧٧٧٢٩٥٦	—

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	٨٠	٢٨٨٦٩٧
رسم دمغة اضافى	—	١٨٦٩٧٥
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	٨٠	٥٧٥٦٧٢
صافى المبلغ المستحق	٢٠	٧١٩٨٢٨٣

يرا فى..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

ر كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

ر بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

، المبالغ معلى بالامانات بتاريخ ..... امضاء.....

ذ فى سجل رقم ٥٥ (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

يرا فى..... سنة ٢٠٠ ..... الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

..... شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة ٢٠٠

١) شطب الكاتب المنوط

١) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

٢) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

سلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى

ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

تاريخ..... سنة ٢٠٠ المقاول .....