الهيئة العامة
للطرق والكباري

عن عملية : إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل تجاه محطة برج العرب ٢٧٥+٠٠٠ الى الكم ٢٧٦+٢٥٠ بطول ١,٢٥ كم (محطة برج العرب)
شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٥ / ٠١ / ٢٠٢٤
مع شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية

مستخلص جارى (٢)

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر
(٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٠٦) بتاريخ :١٧/ ٠١ / ٢٠٢٤

بيان الاعمال	الثمن طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	نسبة الصرف %	جملة قيمة الأعمال التى تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
أعمال تحميل وتوريد وتفتيرية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب [-٢ متر] أسفل منسوب القمة وبسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلى من منسوب [-٢ متر] من منسوب القمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابي والأتاف (على الا تقل نسبة تحمل كالبوروتيا لاتقل عن ٦٠٪) والارض الطبيعية ، نقرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من "كثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفنة شاملة بالبئر المكعب . - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوبات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل القيمة الحجرية.												الاجهزة المساحية متواجدة .
المسافة النقل حتى ٢ كم طبقا للمفاوضة شهر مايو ٢٠٢٣	٧٥,٥٠٠	٤٢٢١٧,٢١	م٣	٠,٠٠	٣٥٩٥٦,٠٠	٣٥٩٥٦,٠٠	جارى ١	%٩٧	٢٦٣٣٢٣٧,٦٦	٠,٠٠	٢٦٣٣٢٣٧,٦٦	يراعى تطبيق نصوص التعاقد
علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم [مسافة النقل المعتمدة ٢٠,١٢١ و١١٩ كم] . [الحركة]	١٦٦,٦٠٠		م٣	٠,٠٠	٣٥٩٥٦,٠٠	٣٥٩٥٦,٠٠	جارى ١	%٩٧	٥٨١٠٥٦١,٥١	٠,٠٠	٥٨١٠٥٦١,٥١	المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون
رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد [١,١٢٥٣٣]طبقا للمفاوضة ١,٣٥ نسبة الانتفاش.	٤٨,٠٤٨		م٣	٠,٠٠	٣٥٩٥٦,٠٠	٣٥٩٥٦,٠٠	جارى ١	%٩٧	١٦٧٥٧٨٥,٤٧	٠,٠٠	١٦٧٥٧٨٥,٤٧	البرنامج الزمنى متواجد
رسوم الكاريات والموازين طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	١٣		م٣	٠,٠٠	٣٥٩٥٦,٠٠	٣٥٩٥٦,٠٠	جارى ١	%٩٧	٤٥٣٤٠٥,١٦	٠,٠٠	٤٥٣٤٠٥,١٦	الاعلامات الارشادية متواجدة
اجمالى									١٠٥٧٢٩٨٩,٨٠	٠,٠٠	١٠٥٧٢٩٨٩,٨٠	لوحات المشروع متواجدة
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										١٠٥٧٢٩٨٩,٨٠		تامين سلامة المرور
اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠		مكاتب الاشراف متواجدة
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										١٠٥٧٢٩٨٩,٨٠		المستلزمات متواجدة
ما سبق صرفه										٠,٠٠		التقارير (اليومى - الاسبوعى - الشهرى) متواجدة
اجمالى قيمة المستخلص رقم ١										١٠٥٧٢٩٨٩,٨٠		

يعتمد ....

رئيس الادارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / محمد عبدالسلام عامر

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بالجهه وقدره المطلوب تحريرا فى / سنة ٢٠٢٤
المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ الى الحساب
ملاحظة الفات نهائيا
تحريرا فى / سنة ٢٠٢٤

سبق صرفها الى
غير الواردة بعك الشروط اعتمدت من

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس المتابعة م/ احمد الشاعر — مدير المشروع م/ احمد ابو دقيقة — مدير ادارة المشروعات م/ ابراهيم عمد

عن الاستشارى systra

عن الاستشارى kk
المدير التنفيذى
المكتب الفنى

عن المقاول
مدير المشروع
مدير الفنى

مشروع القطار الكهربائى السريع
ت : ٠٢٥١١٢٤٢٤٩٧
ف : ٠٢٥١١٢٤٢٤٩٧

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة من بداية العمل حتى شاملة المدة

بيان الاعمال التى تمت الان	١٠٥٧٢٩٨٩,٨٠
مسحوب ١٥ %	
مصرح بصرفه	
سابق صرفه	الصافى ١٠٥٧٢٩٨٩
مستحق صرفه	

الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى	٥٠٠٠٠,-	
رسم دمغة اضافى		
امانات	٥٥٧	١٤٨٩,٨٠
ايرادات	٢٥٧٢٩٨٩,٨٠	
جملة الاستقطاعات	١٩٩٨٥٠٠,-	
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١) ٢٢٨٠٩٥,-

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
.....

يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل	استقطاعات	الجملة
٥٠٠٠٠,- دهم						
الاستقطاعات						
دمغات						
ت.ت.م				الاستقطاعات		
مصاريف						
دمغة شيك						
اتاب						
تنمية				٢٥٧٢٩٨٩,٨٠ استقطاعات دفعة		

١١٤٦٨٢,- دمغات
٤٧٦١٩,- ت.ت.م
١٦٧٥٢,- مصاريف
٥٠٠٠,- دمغة شيك
٦٥٩,٤٠ اتاب
١٠٩,٩٠ تنمية
١٨٤٤٢٢,٢٠ جملة

٩٧٥٠٠٠,- خصم تأمينات اجتماعية من العقد الكهربائى الرسمى
خصم من مستحقات الاخصائى الاجتماعى دستور

جملة المبالغ السابق صرفها
البقى للمقاول

٨٢٠٦٥,- دمغات
٢٤٠٢٨,- ت.ت.م
٩٧٥٠٠٠,- خصم تأمينات اجتماعية

علامة ٤٨١٥٥٧٦,٧٠ الصافى

	جنيه	قرش
الباقى	١٩٩٨٥٠٠,-	
الاستقطاعات		
دمغات	٤٦٠٧٧,-	
ت.ت.م	١٩٠٢٢,-	
جملة	٦٥١١٠,-	
الصافى	١٩٢٢٢٥٠,-	
ض.م	٩٥١٦٧,-	
شركة	١٨٢٨٢٢٢,-	

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل	جنيه	قرش

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....

تحريراً في / سنة ٢٠ الجملـــــة

	جنيه	قرش
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

ض.م ١٠٩١٠٩٢,-
جملة
٢٤٨١٨٩٦,٩٠ الصافى
٤٥٧٧٤٨١,- شركة
ض.م ١٧٠١٤٢,-
شركة ٢٢١١٧٥٤,٨٠