الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية

الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن عملية : أعمال الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطار السريع
الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) منطقة (A.3) القطاع الثاني (بالأمر المباشر)

مستخلص ختامى

العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٠) بتاريخ : ١٧ / ٧ / ٢٠٢٣ شركة عالمية للتجارة والمقاولات شاملة المدة من بداية العمل حتى ٣٠/١٢/٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	اللفة قرش / جنيه	الكمية حسب المقايسة الختامية	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقي بعد الأستقطاع جنيه	ملاحظات
٣	المتر المكعب أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة) عدا التربة الصخرية (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعدلات التنفيذ بإستخدام البلدوزر و التى تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة الإستشارى . - علاوة ١ جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر . للكميات المنفذة قبل ٠٤/٠٥/٢٠٢٣ و علاوة ١,١ جنية للكميات المنفذة بعد ٠٤/٠٥/٢٠٢٣ - يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه / ٨ متر عمق أسفل منسوب الأرض الطبيعية . و ٢ جنية / ٣٠ عمق أسفل منسوب الأرض الطبيعية الأسعار و العلاوات حسب المفاوضة المعتمدة فى شهر / ٠٣ / ٢٠٢٤										التقرير (اليومي-الاسبوعي-الشهري)متواجدة
	الكميات المنفذة خلال شهر يناير ٢٠٢٣	٣٠,٠٠	٠	م٣	٣٥٣٣٠٠,٠٠	-٣٥٣٣٠٠	٠	ختامى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المهندسون وفريق العمل متواجدون
	علاوة مسافة النقل (٥٠٠-١٠٩٥) قبل ٤-٥	٠,٥٩٥	٠	م٣	٣٥٣٣٠٠,٠٠	-٣٥٣٣٠٠	٠	ختامى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	معمل الموقع متواجد
	علاوة السولار بعد ٤-٥	٠,٨٠	٠	م٣	٣٦٣٢٣٣,٠٠	-٣٦٣٢٣٣	٠	ختامى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	بيان المعدات متواجدة
	الكميات المنفذة خلال شهر مارس ٢٠٢٣	٣٣,٣٠	٦٢٦٨	م٣	٠,٠٠	٦٢٦٨	٦٢٦٨	ختامى	٢٠٨٧٢٤,٤٠	٠,٠٠	٢٠٨٧٢٤,٤٠	البرنامج الزمنى متواجد
	الكميات المنفذة خلال شهر ابريل ٢٠٢٣	٣٣,٤٠	٧٣٨٠٩	م٣	٠,٠٠	٧٣٨٠٩	٧٣٨٠٩	ختامى	٢٤٦٥٢٢٠,٦٠	٠,٠٠	٢٤٦٥٢٢٠,٦٠	تامين وسلامة الموقع متواجد
	الكميات المنفذة خلال شهر مايو ٢٠٢٣	٣٣,٦٠	٣٠٩٨٣٣	م٣	٠,٠٠	٣٠٩٨٣٣	٣٠٩٨٣٣	ختامى	١٠٤١٠٣٨٨,٨٠	٠,٠٠	١٠٤١٠٣٨٨,٨٠	لوحات المشروع متواجدة
	علاوة مسافة النقل (٥٠٠-٨٠٠) قبل ٤-٥	٠,٣٠	٨٠٠٧٧	م٣	٠,٠٠	٨٠٠٧٧	٨٠٠٧٧	ختامى	٢٤٠٢٣,١٠	٠,٠٠	٢٤٠٢٣,١٠	وثيقة التامين متواجدة
	علاوة مسافة النقل (٥٠٠-١٠٩٥) بعد ٤-٥	٠,٦٥٤٥	٣٠٩٨٣٣	م٣	٠,٠٠	٣٠٩٨٣٣	٣٠٩٨٣٣	ختامى	٢٠٢٧٨٥,٧٠	٠,٠٠	٢٠٢٧٨٥,٧٠	المستلزمات والمهمات متواجدة
٤	المتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الأتى : ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لاتقل عن ٥٠٠ متر. ٢- أزلكة المعول الجانبية بإستخدام المعدات الميكانيكية. ٣- توريد أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (تسية تحمل كالبفورنيا لاتقل عن ١٠ %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - بعلاوة ١ جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر . للكميات المنفذة قبل ٠٤/٠٥/٢٠٢٣ و علاوة ١,١ جنية للكميات المنفذة بعد ٠٤/٠٥/٢٠٢٣ - يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه / ٨ متر عمق أسفل منسوب الأرض الطبيعية . و ٢ جنية / ٣٠ عمق أسفل منسوب الأرض الطبيعية الأسعار و العلاوات حسب المفاوضة المعتمدة فى شهر / ٠٣ / ٢٠٢٤ /										يتم مراعاة ما جاء بمحضرى الاستلام الابتدائى والتقييم
	ذات إجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم / سم ٢	٧٠,٠٠	٠	م٣	٦٥٠	-٦٥٠	٠	ختامى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاجهزة المساحية متواجدة
	علاوة السولار بعد ٤-٥	١,٩٠	٠	م٣	٦٠٠	-٦٠٠	٠	ختامى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	- يتم مراجعة الجولات بمعرفة الادارة .
	الكميات المنفذة خلال شهر مايو ٢٠٢٣	٧٨,٤٠	٦٠٠	م٣	٠	٦٠٠	٦٠٠	ختامى	٤٧٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٠٤٠,٠٠	
	علاوة مسافة النقل (٥٠٠-١٠٩٥) بعد ٤-٥	٠,٦٥٤٥	٦٠٠	م٣	٠	٦٠٠	٦٠٠	ختامى	٣٩٢,٧٠	٠,٠٠	٣٩٢,٧٠	
	ذات إجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم / سم ٢ -	٨٢,٠٠	٠	م٣	١٧٠٠	-١٧٠٠	٠	ختامى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة السولار بعد ٤-٥	٢,٢٠	٠	م٣	١٧٠٠	-١٧٠٠	٠	ختامى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	الكميات المنفذة خلال شهر مايو ٢٠٢٣	٩١,٨٠	١٧٠٠	م٣	٠	١٧٠٠	١٧٠٠	ختامى	١٥٦٠٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٦٠٦٠,٠٠	
	علاوة مسافة النقل (٥٠٠-١٠٩٥) بعد ٤-٥	٠,٦٥٤٥	١٧٠٠	م٣	١٧٠٠	١٧٠٠	١٧٠٠	ختامى	١١١٢,٦٥	٠,٠٠	١١١٢,٦٥	
	ذات إجهاد (٤٠٠-٥٠٠) كجم / سم ٢ -	٨٨,٠٠	٠	م٣	٨٦٠٢	-٨٦٠٢	٠	ختامى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة السولار بعد ٤-٥	٢,٤٠	٠	م٣	١٤٩٨٥	-١٤٩٨٥	٠	ختامى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	الكميات المنفذة خلال شهر مايو ٢٠٢٣	٩٨,٥٠	٨٥٨٥	م٣	٠	٨٥٨٥	٨٥٨٥	ختامى	٨٤٥٦٢٢,٥٠	٠,٠٠	٨٤٥٦٢٢,٥٠	
	علاوة مسافة النقل (٥٠٠-١٠٩٥)بعد ٤-٥	٠,٦٥٤٥	٨٥٨٥	م٣	٠	٨٥٨٥	٨٥٨٥	ختامى	٥٦١٨,٨٨	٠,٠٠	٥٦١٨,٨٨	
	ذات إجهاد (٥٠٠-٦٠٠) كجم / سم ٢	٩٤,٠٠	٠	م٣	٥٦٠٨٥	-٥٦٠٨٥	٠	ختامى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة السولار بعد ٤-٥	٢,٥٠	٠	م٣	٨٠٥٨٥	-٨٠٥٨٥	٠	ختامى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	الكميات المنفذة خلال شهر مايو ٢٠٢٣	١٠٥,٢٠	٤٦٢٨٥	م٣	٠	٤٦٢٨٥	٤٦٢٨٥	ختامى	٤٨٦٩١٨٢,٠٠	٠,٠٠	٤٨٦٩١٨٢,٠٠	
	علاوة مسافة النقل (٥٠٠-١٠٩٥) بعد ٤-٥	٠,٦٥٤٥	٤٦٢٨٥	م٣	٠	٤٦٢٨٥	٤٦٢٨٥	ختامى	٣٠٢٩٣,٥٣	٠,٠٠	٣٠٢٩٣,٥٣	
	ذات إجهاد (٦٠٠-٧٠٠) كجم / سم ٢	١٠٠,٠٠	٠	م٣	١٥٠٠	-١٥٠٠	٠	ختامى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة السولار بعد ٤-٥	٢,٧٠	٠	م٣	١٥٠٠	-١٥٠٠	٠	ختامى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	الكميات المنفذة خلال شهر مايو ٢٠٢٣	١١١,٩٠	١٥٠٠	م٣	٠	١٥٠٠	١٥٠٠	ختامى	١٦٧٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٧٨٥٠,٠٠	
	علاوة مسافة النقل (٥٠٠-١٠٩٥) بعد ٤-٥	٠,٦٥٤٥	١٥٠٠	م٣	٠	١٥٠٠	١٥٠٠	ختامى	٩٨١,٧٥	٠,٠٠	٩٨١,٧٥	
	علاوة الحفر ١ جنيه بعد أول ٨ متر رأسى من منسوب الارض الطبيعية وحتي عمق ٣٠ م	١,٠٠	٠	م٣	٣٧٤٨٠٠	-٣٧٤٨٠٠	٠	ختامى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة الحفر ١,٥ جنيه بعد أول ٨ متر رأسى من منسوب الارض الطبيعية وحتي عمق ٣٠ م	١,٥٠	٣٧٤٨٠٠	م٣	٠	٣٧٤٨٠٠	٣٧٤٨٠٠	ختامى	٥٦٢٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٢٢٠٠,٠٠	
	الاجمالى								١٩٩٩٧٤٩٦,٦١	٠,٠٠	١٩٩٩٧٤٩٦,٦١	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	١٩٩٩٧٤٩٦,٦١
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	١٩٩٩٧٤٩٦,٦١
ما سبق صرفه حتى مستخلص جارى رقم ٢	١٨٠٨٤٨٢٢,٤٠
اجمالى قيمة المستخلص الختامي	١٩١٢٦٧٤,٢٢

الاستشاري العام
ميسترا للاستشارات الهندسية

مدير عام الشئون المالية والإدارية
أ/ مصطفى عبدالجواد

مدير عام مشروعات الطرق
يعتمد ،،،،

مدير الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية
مهندس/ تامر محمد حسن

مهندس المكتب الفنى للاستشارى
مكتب التوافق لمراجعة المنتج

مدير المشروع
م/اسماء على

الاستشارى
مكتب التوافق لمراجعة المنتج

استشارى المساحة
مكتب XYZ

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنفذ
شركة عالمية للتجارة و المقاولات

القاهرة في ١٨ / ٩ سنة ٢٠٢٣

عالمية للتجارة والمقاولات

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : (80 / 2023 / 2024) بتاريخ : 17 / 7 / 2023	مع شركة / عالمية للتجارة و المقاولات
قرش / جنيه	
١٩٩٩٧٤٩٦,٦١	بيان الاعمال التى تمت الان
	محجوز
	مصرح بصرفه ٨٤٨٦ قسم محضر التقييم
١٨٠٨٤٨٢٢,٤٠	سابق صرفه
١٩١٤٦٧٤,٢١	مستحق صرفه
٨٤٨٦	الاستقطاعات: قرش / جنيه — التقييم
١٩٠٤١٨٨,٢٠	الباقى
	رسم دمغة اضافى
	امانات
	ايرادات
	جملة الاستقطاعات
	صافى المبلغ المستحق

تحريرا فى..... سنة 200 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم 55 (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً فى 1/11 سنة 2022 الختم ذو التاريخ 0
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 200 .....

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 200 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
						الاستقطاعات			
						دمغات			
			٤٢٩١١,٤٠						
			١٨٢١٥,٩٥			ت.ت.ع			
			٤٠٠٠٠,٠٠			تعلية آصفت			
			١٠٠٠٠٠,٠٠			تعلية عمالة			
			٥٦٢١٢٧,٢٥			جملة			
			١٢٤٢٦٠,٨٥			الصافى			
			٩١٠٧٩,٧٥			ض.م			
			١٢٥٠٩٨١,١٠			شركة			

جملة المبالغ السابق صرفها			
الباقى للمقاول			

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 200

قرش	جنيه