الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية

الهيئة العامة للطرق والكباري

عن عملية: اسناد اعمال الحفر وترحيل نواتج الحفر واعمال الردم بمنطقه الورش المركزيه للقطار الكهربائي السريع بجوار محطه حدائق اكتوبر منطقه (A05) للقطاع الخامس بالامر المباشر

مستخلص جاري ١

مع شركة الاندلس للمقاولات العامة شاملة المدة من بداية العمل حتى ٠٢ / ١٢ / ٢٠٢٣

العقد رقم : ٧٦٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ : ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم ختامي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	استقطاع أو حجز جنيه	الباقي بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
٣	تأمين التكسب لعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدك الجيد بالهزازات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الناتجة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق وتتم التنفيذ طبقا وتتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والمقاسات الرئيسية الموضحة بالرسومات المعتمدة والتي تخضع مستقبلا طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف										لوحات المشروع متواجدة
	يتم تحديد نوع التربة طبقا بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر.	٣٠,٠٠	١٢٩٦٤٢,٠٠	م٣	٠,٠٠	١١٩٦٤٢,٠٠	١١٩٦٤٢,٠٠	جاري ١	١١٩٦٤٢,٠٠	٠,٠٠	٣٥٨٩٢٦,٠٠	المهندسون متواجدون
	علاوة ٠,٨٠ جنيه /م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٠,٨٠	١٢٩٦٤٢,٠٠	م٣	٠,٠٠	١١٩٦٤٢,٠٠	١١٩٦٤٢,٠٠	جاري ١	٩٥٧١٣,٦٠	٠,٠٠	١٩٧١٣,٦٠	المستلزمات والمهمات متواجدة
	علاوة ١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٢٠٠ متر)	٠,٧٠	١٢٩٦٤٢,٠٠	م٣	٠,٠٠	١١٩٦٤٢,٠٠	١١٩٦٤٢,٠٠	جاري ١	٨٣٧٤٩,٤٠	٠,٠٠	٨٣٧٤٩,٤٠	تامين وسلامة المرور متواجد
	تأمين التكسب لعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة صخرية ومتوسط على البند تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر وترتيبه قبول الصالحة باستخدام المعدات الميكانيكية وتوريد التربة بطبقة للمنحدرات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بمعدل لا يزيد عن ٢٥ سم لاستقلال المناسيب التصميمية المشتملة الفلش والاكتاف (مسافة نقل كلوفوزنا لا تقل عن ٢٠٠ م) وتشمل تكاليف الاضافية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة (الدك الجيد بالهزازات للوصول الى اقصى كثافة جافة ٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى)) وتتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والمقاسات الرئيسية الموضحة بالرسومات المعتمدة والتي تخضع مستقبلا طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف										
	ثلث اجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم/سم٢	٧٠,٠٠	٢٤٥١,٠٠	م٣	٠,٠٠	٢٤٥١,٠٠	٢٤٥١,٠٠	جاري ١	١٧١٥٧,٠٠	٠,٠٠	١٧١٥٧,٠٠	
	علاوة ١,٩ جنيه /م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	١,٩٠	٢٤٥١,٠٠	م٣	٠,٠٠	٢٤٥١,٠٠	٢٤٥١,٠٠	جاري ١	٤٦٥١,٩٠	٠,٠٠	٤٦٥١,٩٠	
	ثلث اجهاد (٥٠٠-٦٠٠) كجم/سم٢	٩٤,٠٠	١٦٢٩٤٧,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٦٢٩٤٧,٠٠	١٦٢٩٤٧,٠٠	جاري ١	١٥٣١٧٠١٨,٠٠	٠,٠٠	١٥٣١٧٠١٨,٠٠	
	علاوة ٢,٥ جنيه /م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٢,٥٠	١٦٢٩٤٧,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٦٢٩٤٧,٠٠	١٦٢٩٤٧,٠٠	جاري ١	٤٠٧٣٦٧,٥٠	٠,٠٠	٤٠٧٣٦٧,٥٠	
	علاوة ١ جنيه وذلك مصاريف ٨ متر رأسي من منسوب الارض الطبيعية لجميع البنود	١,٠٠	١٦٩١,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٦٩١,٠٠	١٦٩١,٠٠	جاري ١	١٦٩١,٠٠	٠,٠٠	١٦٩١,٠٠	
									١٩٦٧١٠٢٦,٤٠			
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								١٩٦٧١٠٢٦,٤٠			
	اجمالي قيمة الاستقطاعات								٠,٠٠			
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								١٩٦٧١٠٢٦,٤٠			
	ما سبق صرفه								٠,٠٠			
	اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)								١٩٦٧١٠٢٦,٤٠			

تحريرا في ٠٢ / ١٢ / ٢٠٢٣

المنطقة الأولى المركزية
مدير عام الشئون الفنية والإدارية
م/ مصطفى عبد الجواد
نائب / مصطفى محمد عبد الجواد

يعتمد ,,,,

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية

مهندس/ نصر محمد نصر طبيخ

مدير علم المشروعات
م/ مشيرة السيد

الهيئة العامة للطرق والكباري
م / اسلام محمد

الاستشاري العام
بيمسترا للاستشارات الهندسية

مدير المشروع (الاستشاري)
مكتب انترانس كونسلتنج

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)
مكتب انترانس كونسلتنج

EnTrans
CONSULTING
مشروع القطار السريع - الخط الأول

استشاري المساحة
مكتب XYZ

مشروع القطار السريع
س ت ٨٩٣٩١ إستثمار القاهرة
ص ب ٤٩٧ ت ٣٤٣ ٥١١ م ض : ٤٥٢ - ١٩٠

الشركة المتحدة للمقاولات
شركة الاندلس للمقاولات العامة
س ت : ٢٠٥٦٢٨٤٨٦
ب . ض

اسم العمل .....

اسم المقاول .....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة	
	جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	١٩٦٧١٠	٤٠
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه	١٩٦٧١٠	٤٠

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى ..... سنة 200

رئيس المصلحة — علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء .....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء .....

بان المبلغ ملغى بالامتناع بتاريخ ..... امضاء .....

تقيد فى سجل رقم 55 (ع.م) برقم ..... الكاتب المنوط

تحريرا فى ..... سنة 200 ..... الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط

رجع .....

شيك

يعتمد سحب — اذن صرف

بمبلغ

رئيس الحسابات

تحريرا فى ..... سنة 200

(1) شطب — الكاتب المنوط

(2) سحب (شيك - اذن صرف) رقم ..... — الكاتب المنوط

(3) تقيد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... — الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم ..... وافر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ ..... سنة 200 — المقاول .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حرف .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: جنيه	قيمة التحويل: قرش	استقطاعات: جنيه	استقطاعات: قرش	الجملة: جنيه	الجملة: قرش

	جنيه	قرش
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة 200

	قيمة التحويل: جنيه	قيمة التحويل: قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
الجملة		

	جنيه	قرش
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		