الهيئة العامة
للطرق والكبارى

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الادارة المركزية المنطقة الاولى

عن عملية : إسناد أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (D 01) القطاع الثاني (بالأمر المباشر)

مستخلص ختامى (٢٤) / ٦٦١٦٣٤

٢٥

العقد رقم : (٤٥٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٠١ / ١٠ / ٢٠٢٣

مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه شاملة المدة من ١٤ / ١٠ / ٢٠٢٣ حتى ١٢ / ١١ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة المعدلة رقم (١)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذة المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
٣	المتر المكعب أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة) عدا التربة الصخرية (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر . - علاوة ١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر . - علاوة ٠,٨ جنيه/ م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ . - يتم احتساب علاوة ١ جنيه / م٣ وذلك بعد اول ٨ متر رأسي من منسوب الأرض الطبيعية .	٣٠,٠٠	٨٣٥٠٠	م٣	٨٣٣١٨,٠٠	٠,٠٠	٨٣٣١٨,٠٠	ختامي	٢٤٩٩٥٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٩٩٥٤٠,٠٠	التقارير (اليومى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة. المعدات متواجدة. مسئول تامين سلامة المرور متواجد . المهندسون متواجدون . فريق العمل متواجد .
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤) .	٠,٩٠	٨٣٥٠٠	م٣	٨٣٣١٨,٠٠	٠,٠٠	٨٣٣١٨,٠٠	ختامي	٧٤٩٨٦,٢٠	٠,٠٠	٧٤٩٨٦,٢٠	
	علاوة ١ جنيه لكل ١كم (مسافة النقل ١,٤ كم - ٠,٥ كم)	٠,٨٠	٨٣٥٠٠	م٣	٨٣٣١٨,٠٠	٠,٠٠	٨٣٣١٨,٠٠	ختامي	٦٦٦٥٤,٤٠	٠,٠٠	٦٦٦٥٤,٤٠	
	علاوة ٠,٨ جنيه / م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ (طبقا للمفاوضة).											
٤	المتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الآتى : ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لاتقل عن ٥٠٠ متر. ٢- أرتكة الميول الجانبية بإستخدام المعدات الميكانيكية. ٣- توريد أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ١٠ %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - يتم احتساب علاوة ١ جنيه / م٣ وذلك بعد اول ٨ متر رأسي من منسوب الأرض الطبيعية .	٨٨,٠٠	١٠٠٠	م٣	٨٧٣,٠٠	٠,٠٠	٨٧٣,٠٠	ختامي	٧٦٨٢٤,٠٠	٠,٠٠	٧٦٨٢٤,٠٠	البرنامج الزمنى متواجد . المعمل ومهندسون المعمل متواجدون . لافتات المشروع متواجدة . المستلزمات والمهمات متواجدة .
	ذات إجهاد (٤٠٠-٥٠٠) كجم / سم ٢ (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤) .	٢,٤٠	١٠٠٠	م٣	٨٧٣,٠٠	٠,٠٠	٨٧٣,٠٠	ختامي	٢٠٩٥,٢٠	٠,٠٠	٢٠٩٥,٢٠	
	علاوة ٢,٤ جنيه / م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ (طبقا للمفاوضة).	١٠٠,٠٠	٦٥٠٢	م٣	٦٣٦٤,٠٠	٠,٠٠	٦٣٦٤,٠٠	ختامي	٦٣٦٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٦٤٠٠,٠٠	
	ذات إجهاد (٦٠٠-٧٠٠) كجم / سم ٢ (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤) .	٢,٧٠	٦٥٠٢	م٣	٦٣٦٤,٠٠	٠,٠٠	٦٣٦٤,٠٠	ختامي	١٧١٨٢,٨٠	٠,٠٠	١٧١٨٢,٨٠	
	علاوة ٢,٧ جنيه / م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ (طبقا للمفاوضة).											
٦	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ١٥ %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه للكم بالزيادة . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم وذلك طبقا لتعليمات الاستشارى. - يتم صرف علاوة ارتفاع السولار وتبلغ ١,٧ جنيه / م٣ من تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ .	٦٥,٠٠	٢٥٧٧٩١	م٣	١٦٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٠٠,٠٠	ختامي	١٠٧٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٧٢٥٠٠,٠٠	وثيقة التامين متواجدة .
	مسافة النقل حتى ٢ كم (الكميات المنفذة قبل ٢٠٢٣/٥/٤)	٦٥,٠٠	٢٥٧٧٩١	م٣	٢٢٨٣٢٩,٠٠	٤٨٦١,٠٠	٢٣٣١٩٠,٠٠	ختامي	١٥١٥٧٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥١٥٧٣٥٠,٠٠	
	مسافة النقل حتى ٢ كم (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤)	١,٧٠	٢٥٧٧٩١	م٣	٢٢٨٣٢٩,٠٠	٤٨٦١,٠٠	٢٣٣١٩٠,٠٠	ختامي	٣٩٦٤٢٣,٠٠	٠,٠٠	٣٩٦٤٢٣,٠٠	
	علاوة ارتفاع السولار وتبلغ ١,٧ جنيه / م٣ من تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ (طبقا للمفاوضة).								١٩٩٩٩٩٥٥,٦٠	٠,٠٠	١٩٩٩٩٩٥٥,٦٠	
	الإجمالى										١٩٩٩٩٩٥٥,٦٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										١٩٩٩٩٩٥٥,٦٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										١٩٦٧٥٧٢٦,٩٠	
	ما سبق صرفه										٣٢٤٢٢٨,٧٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢) ختامي											

تحريراً في ٢٠٢٣/١٠/٢٠

الشركة المنفذة ش.م.م
شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

م / محمد يوسف

مشروع القطار الكهربائي السريع

الاستشاري المساعد
XYZ

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)
مكتب ترانس كونسلتنج

مدير المشروع (الاستشاري)
ترانس كونسلتنج

الاستشاري العام
سيسترا للاستشارات الهندسية

الهيئة العامة للطرق والكبارى
م / إسلام محمد
م / كارم الشام

مدير عام مشروعات الطرق
م / مشيرة السيد

مدير عام الشئون المالية والادارية
م / مصطفى عبد الجواد

يعتمد ،،،،
رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الاولى المركزية
مهندس/ نصر محمد نصر طبيخ

يتم مراجعة المسارة عصر
ادارة المركبات
يتم مراجعة ماجاء بمطرى
الاستلام النهائى والتقيي

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....أ.....

بند الميزانية .....

العقد رقم : (٤٥٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٢٠٢٣ / ١٠ / ٠١

مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

شاملة المدة من ..... حتى .....

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً فى سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

..... شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ

رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة ٢٠

الكاتب المنوط

(١) شطب

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل

قرش	جنيه

الجملـــــة

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول

رسم دمغة اصلى.....

رسم دمغة اضافى.....

امانات.....

ايرادات .....

تحريراً في / سنة