الهيئة العامة للطرق والكباري
الادارة المركزية المنطقة الاولى

الهيئة العامة للطرق والكباري

عن عملية : تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار السريع الخط الاول (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مطروح)
منطقة (A8) القطاع الاول (بالأمر المباشر) .

مستخلص ختامي (٤)

العقد رقم : (١٩٣٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)

بتاريخ : ١١ / ٠٥ / ٢٠٢٣

مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

شاملة المدة من ٢٣ / ٠٨ / ٢٠٢٣ حتى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة المعدلة رقم (٢)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذة المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري لم نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	المتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في القرية شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر . - علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل تتابع الحفر . - علاوة ٨. جنيه/ م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣ . - يتم احتساب علاوة ١ جنيه / م٣ وذلك بعد اول ٨ متر رأسي من منسوب الأرض الطبيعية .										التقارير (اليومى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة
٣	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر (الكميات المنفذة قبل ٤/٥/٢٠٢٣) .	٣٠,٠٠	٥٩٢٣٢١	م٣	٣٧٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٥٠٠٠,٠٠	ختامي	١١٢٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٢٥٠٠٠٠,٠٠	المعدات متواجدة.
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر (الكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣) .	٣٠,٠٠	٥٩٢٣٢١	م٣	٢٠٢٤٠٤,٠٠	٢٠٨٢,٠٠	٢٠٤٤٨٦,٠٠	ختامي	٦١٣٤٥٨٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٣٤٥٨٠,٠٠	ممثل تامين سلامة المرور متواجد .
	علاوة ١ جنيه لكل ١كم (مسافة النقل ١,٤ كم - ٠,٥ كم)	٠,٩٠	٥٩٢٣٢١	م٣	٥٧٧٤٠٤,٠٠	٢٠٨٢,٠٠	٥٧٩٤٨٦,٠٠	ختامي	٥٢١٥٣٧,٤٠	٠,٠٠	٥٢١٥٣٧,٤٠	المهندسون متواجدون .
	علاوة ٨. جنيه / م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣ (طبقا للمقاولة).	٠,٨٠	٥٩٢٣٢١	م٣	٢٠٢٤٠٤,٠٠	٢٠٨٢,٠٠	٢٠٤٤٨٦,٠٠	ختامي	١٦٣٥٨٨,٨٠	٠,٠٠	١٦٣٥٨٨,٨٠	فريق العمل متواجد .
	علاوة ٢ جنيه من عمق ٥م من منسوب الارض الطبيعية وحتي عمق ١٠ م من منسوب الأرض الطبيعية	٢,٠٠		م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	البرنامج الزمنى متواجد .
	علاوة ٤ جنيه من عمق ١٠ م من منسوب الارض الطبيعية وحتي عمق ١٥ م من منسوب الأرض الطبيعية	٤,٠٠		م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون .
٤	المتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الآتي : ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لاتقل عن ٥٠٠ متر. ٢- أزالة الصبوك الحالية باستخدام المعدات الميكانيكية. ٣- توريد أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ١٠ %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم احتساب علاوة ١ جنيه / م٣ وذلك بعد اول ٨ متر رأسي من منسوب الأرض الطبيعية .										لافتات المشروع متواجدة .
	ذات إجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم / سم ٢ (الكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣) .	٧٠,٠٠	٨٠٠٠	م٣	٦٨٥٧,٠٠	٠,٠٠	٦٨٥٧,٠٠	ختامي	٤٧٩٩٩٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٩٩٩٠,٠٠	المستلزمات والمهمات متواجدة .
	علاوة ١,٩ جنيه / م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣ (طبقا للمقاولة).	١,٩٠	٨٠٠٠	م٣	٦٨٥٧,٠٠	٠,٠٠	٦٨٥٧,٠٠	ختامي	١٣٠٢٨,٣٠	٠,٠٠	١٣٠٢٨,٣٠	العلامات الارشادية متواجدة .
	ذات إجهاد (٥٠٠-٦٠٠) كجم / سم ٢ (الكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣) .	٩٤,٠٠	٥٠٠٠	م٣	٣٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٥٠,٠٠	ختامي	٣٢٤٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٤٣٠٠,٠٠	الاجهزة المساحية متواجدة .
	علاوة ٢,٥ جنيه / م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣ (طبقا للمقاولة).	٢,٥٠	٥٠٠٠	م٣	٣٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٥٠,٠٠	ختامي	٨٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	٨٦٢٥,٠٠	وثيقة التامين سارية حتي تاريخه .
	ذات إجهاد (٦٠٠-٧٠٠) كجم / سم ٢ (الكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣) .	١٠٠,٠٠	١٢٠٠٠	م٣	١٠٧٥٣,٠٠	٠,٠٠	١٠٧٥٣,٠٠	ختامي	١٠٧٥٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٧٥٣٠٠,٠٠	يراعى دخول حاجز بمحطة الايقاف والتقييم.
	علاوة ٢,٧ جنيه / م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣ (طبقا للمقاولة).	٢,٧٠	١٢٠٠٠	م٣	١٠٧٥٣,٠٠	٠,٠٠	١٠٧٥٣,٠٠	ختامي	٢٩٠٣٣,١٠	٠,٠٠	٢٩٠٣٣,١٠	يتم مراجعة الحطات بمعرفة الادارة.
٥	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠سم حتى منسوب (-٢ م) اسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-٢ م) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠ %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . ١- فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. ٢- مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان. ٣-السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم . والبند لا يشمل القيمة المحجرية .										
	مسافة النقل حتى ٢ كم (الكميات المنفذة قبل ٤/٥/٢٠٢٣)	٥٧,٠٠	١	م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	مسافة النقل حتى ٢ كم (الكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣)	٥٧,٠٠	١	م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ختامي	١٩٩٩٩٩٨٢,٦٠	٠,٠٠	١٩٩٩٩٩٨٢,٦٠	
	الإجمالى											

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	١٩٩٩٩٩٨٢,٦٠
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	١٩٩٩٩٩٨٢,٦٠
ما سبق صرفه	١٩٩٣٣٩٨٣,٢٠
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٤) ختامي	٦٥٩٩٩,٤٠

تحريراً في ٢٠٢٣/٥/١١

مهندس المكتب الفني للمشروع (الاستشاري) مكتب اتراتس كونسلتنج

استشاري المساحة مكتب XYZ

شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

الاستشاري العام سيسترا للاستشارات الهندسية

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام مشروعات الطرق م / مشورة السيد

رئيس الإدارة المركزية المنطقة الاولى المركزية مهندس/ نصر محمد نصر

يعتمد ،،،،

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : (١٩٣٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ : ٢٠٢٣ / ٠٥ / ١١	مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه شاملة المدة من حتى

قرش	جنيه	
١٩٩٩٩٩٨٤٦٠		بيان الاعمال التى تمت الان
		محجوز
		مصرح بصرفه
٩٩٢٢٩٨٧٤٠		سابق صرفه
٦٥٩٩٩٤٠		مستحق صرفه

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

..... شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بياناته(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه
١٩٩٩٩٩٨٤٦٠	اجمالى الاعمال							الاستقطابات	
١٩٩٣٣٩٨٣٤٠	الاعمال السابقة							دمغات ١٩٠٥	
٦٥٩٩٩٤٠	قيمة المستخلص							مرفوض ٦٢٩	
								اجمالى ٢٥٣٤	

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه

رسم دمغة اصلى.....

رسم دمغة اضافى.....

امانات.....

ايرادات .....

تحريراً في / سنة ٢٠ الجملـــــة

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

٦٣٤٦٥,٤٠ صافى المستخلص

٣١٤٣ الضرائب

٦٠٣٢٢,٤٠ الشركة