وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
(GARBLT)
المنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

مستخلص رقم (٥) جاري

عملية:- صيانة الكباري والاعمال الصناعية الواقعة في نطاق (المنطقة الرابعة - وسط الدلتا) العقد رقم ١٩٤٢/ ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ تاريخ بدء العمل ٢٠٢٣/٦/٦

شاملة المدة من بدء العمل حتى ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٤

تنفيذ / شركة اية جي أر انترناشيونال

رقم البند	نوع العمل	الفئة: قرش	الفئة: جنيه	الوحدة	الكمية حسب المقايسة المعدلة ١	مقدار العمل السابق اجره	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم ختامي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان(جنيه)	الاستقطاع أو الحجز: قرش	الاستقطاع أو الحجز: جنيه	الباقي بعد الإستقطاع: قرش	الباقي بعد الإستقطاع: جنيه	ملاحظـــــــــات
١	بالمتر المكعب رفع الاتربة والمخلفات التي تعوق العمل اسفل واعلي الكباري ونقلها للمقالب العمومية .	٠	١٢٠	م٣	٨٠٠٠	٧٤٩٠	٠	٧٤٩٠	جاري	٨٩٨٨٠٠	٠			٨٩٨٨٠٠	١- يراعي تطبيق جميع بنود العقد .
٢	بالمتر المربع تكسير وازالة مسطحات اسفلتية سمك ٥ سم حتي منسوب الخرسانة للكباري او طبقة الأساس للمداخل ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	٠	٦٥	م٢	٢٥٠٠٠	١٢٤٧٧	٠	١٢٤٧٧	جاري	٨١١٠٠٥	٠			٨١١٠٠٥	٢- المهندسون والاستشارى والمراقبين متواجدون
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسطحة ونقل المخلفات للمقالب العمومية	٠	٣٠٠	م٣	٢٥٠٠	٨٨	٠	٨٨	جاري	٢٦٤٠٠	٠			٢٦٤٠٠	٣- لافئات العملية متواجدة
٤	بالمتر المكعب كشط وازالة طبقة الاسفلت القائم اعلي الكباري والمداخل ونقلها للمقالب العمومية.	٠	٤٦٠	م٣	٣٠٠٠	٢٧٩٠	٠	٢٧٩٠	جاري	١٢٨٣٤٠٠	٠			١٢٨٣٤٠٠	٤- مكتب جهاز الاشراف متواجد بالموقع بكافه المشتملات
٥	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية للارصفة والجزر او أي اعمال اخري ونقل المخلفات للمقالب العمومية	٠	١٥٠	م٣	١٥٠٠	١٥٤	٣	١٥٧	جاري	٢٣٥٥٠	٠			٢٣٥٥٠	٥ - الامن الصناعى ووسائل السلامة المهنية متواجدة .
٨	بالمتر المكعب وازالة تكسيات قديمة	٠	١٠٠	م٣	٢٥٠٠	٥٢٠	٠	٥٢٠	جاري	٥٢٠٠٠	٠			٥٢٠٠٠	٦- سيارة مهندس الاشراف متواجده .
٩	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع في التربة المتماسكة وشديدة التماسك بالعمق المطلوب لزوم الاساسات.	٠	٨٠	م٣	١٩١٦,٢٩	٤٠	٠	٤٠	جاري	٣٢٠٠	٠			٣٢٠٠	٧- يراعى خصم رسوم اتاوة المحاجر والمناجد .
١٣	بالمتر المكعب توريد ورص ودمك رمال سليمية نظيفة خالية من المواد العضوية والشوائب والاملاح موردة من خارج الموقع .	٠	١٨٠	م٣	٢٠٠٠	١١٠	٠	١١٠	جاري	١٩٨٠٠	٠			١٩٨٠٠	٨- يراعى خصم رسوم معمل المنطقة .
١٥	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للاساسات او أي اعمال اخرى.	٠	١٨٠٠	م٣	٤٥٠	١١٨	٠	١١٨	جاري	٢١٢٤٠٠	٠			٢١٢٤٠٠	
١٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للارصفة والجزر	٠	١٨٧٥	م٣	٣٠٠٠	١٧٤	١٧	١٩١	جاري	٣٥٨١٢٥	٠			٣٥٨١٢٥	
١٨	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاجزاء المنهارة للجزء العلوي	٠	٣٩٥٥	م٣	٣٥٠٠	٩	٠	٩	جاري	٣٥٥٩٥	٠			٣٥٥٩٥	
١٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لبلاطة علوية اعلي البلاطة القديمة .	٠	٤٣٠٥	م٣	٢٠٠٠	٢٢٩	١١	٢٤٠	جاري	١٠٣٣٢٠٠	٠			١٠٣٣٢٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الاساسات وبلاطة الانتقال .	٠	٣٠٠٠	م٣	١٠٠٠	٢٥	١١	٣٦	جاري	١٠٨٠٠٠	٠			١٠٨٠٠٠	
٢٢	بالمتر المسطح تقوية وتدعيم المسطحات الخرسانية المعيبة باستخدام طريقة shotcrete باجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم /سم٢ .	٠	٥٠٨	م٢	٣٠٠٠٠	٠	١٢٧	١٢٧	جاري	٦٤٥١٦	٠			٦٤٥١٦	
٢٦	بالطن توريد وتركيب ورص حديد تسليح (٤٠ / ٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري.	٠	٤٥٠٠٠	طن	٢٤٨	٣٢	٣	٣٥	جاري	١٥٧٥٠٠٠	٠			١٥٧٥٠٠٠	
٢٧	بالطن توريد وتركيب الواح او زوايا معدنية لترميم وتدعيم الأجزاء الخرسانية .	٠	٦٠٠٠٠	طن	١٥	٠	٣	٣	جاري	١٨٠٠٠٠	٠			١٨٠٠٠٠	
٣٧	بالعدد مراشمة ودهان الركائز الحديدية cast steel 55 .	٠	٢٠٠٠	عدد	٢٠٠	١١٧	٠	١١٧	جاري	٢٣٤٠٠٠	٠			٢٣٤٠٠٠	
٤١	٥- فاصل تمدد بيتوميني ثيرما جوينت ٣ سم .	٠	٤٧٠٠	م.ط	٥٠٠٠	٣٩٥	٩٨	٤٩٣	جاري	٢٣١٧١٠٠	٠			٢٣١٧١٠٠	
٤٨	بالمتر المسطح عمل خرسانة اسفلتية علي الساخن للكوبري او لمداخلة سمك ٧ سم .	٠	٤٠٠	م٢	١٥٠٠٠	١٠٠٠٠	١١٠٠	١١١٠٠	جاري	٤٤٤٠٠٠٠	٠			٤٤٤٠٠٠٠	يراعي تعلية مبلغ ١٣٠٠٠٠ (مائة وثلاثون الف جنية) من البند رقم ٤٨ وذلك لمراقبة سلوك الخلطة الاسفلتية .
٤٩	بالمتر المسطح عمل خرسانه اسفلتية للمداخل سمك ٥ سم .	٠	٣٥٠	م٢	٣٣٠٠٠	١٥٠٠٠	٤٥٥٠	١٩٥٥٠	جاري	٦٨٤٢٥٠٠	٠			٦٨٤٢٥٠٠	يراعي تعلية مبلغ ٤٤٠٠٠٠ (اربعمائة واربعون الف جنية) من البند رقم ٤٩ وذلك لمراقبة سلوك الخلطة الاسفلتية .
٥٢	بالمتر المكعب توريد وبناء تكاسي او حوائط من الدبش .	٠	٥٥٠	م٣	١٠٠٠	٥٠	٠	٥٠	جاري	٢٧٥٠٠	٠			٢٧٥٠٠	
٥٤	بالمتر المسطح توريد وعمل كحلة بارزة او غاطسة للدبش.	٠	١٢٥	م٢	٣٥٠٠٠	٢١٤٤٠	٥٦٠	٢٢٠٠٠	جاري	٢٧٥٠٠٠٠	٠			٢٧٥٠٠٠٠	
٥٥	بالمتر المكعب بناء تكاسي للدبش المذكور بالبند رقم ٨ .	٠	١٧٥	م٣	١٨٠٠	٥٠٠	٠	٥٠٠	جاري	٨٧٥٠٠	٠			٨٧٥٠٠	
٥٦	بالمتر المسطح مراشمة ودهان قطاعات معدنية .	٠	٤٠٠	م٢	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٠	٥٠٠٠	جاري	٢٠٠٠٠٠٠	٠			٢٠٠٠٠٠٠	
٥٧	بالمتر الطولي مراشمة ودهان درابزين (أي نوع) لجسم الكوبري .	٠	٣٥٠	م.ط	١٥٠٠٠	٦٣٤٨	٢٥٢	٦٦٠٠	جاري	٢٣١٠٠٠٠	٠			٢٣١٠٠٠٠	
٥٨	بالمتر المسطح دهان الخرسانة المسلحة لجسم الكوبري بمادة مقاومة للرطوبة (سايتو او ما يماثلها) .	٠	١٠٥	م٢	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٠	٥٠٠٠٠	جاري	٥٢٥٠٠٠٠	٠			٥٢٥٠٠٠٠	
٥٩	بالمتر الطولي دهان درابزين (أي نوع) لجسم الكوبري .	٠	١٤٠	م.ط	١٢٠٠	١٢٠٠	٠	١٢٠٠	جاري	١٦٨٠٠٠	٠			١٦٨٠٠٠	
٦١	بالمتر الطولي دهان بردورات الكباري .	٠	٥٥	م.ط	٤٠٠٠٠	١٧١٢٠	٠	١٧١٢٠	جاري	٩٤١٦٠٠	٠			٩٤١٦٠٠	
٦٢	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات بمواد مقاومة للكربنة ذات أساس اكريلك ومواد مقاومة للعناصر الخرسانية .	٠	١٤٠	م٢	٤٠٠٠٠	٠	٩٥٠	٩٥٠	جاري	١٣٣٠٠٠	٠			١٣٣٠٠٠	
٦٦	بالمتر الطولي انشاء حاجز خرساني وجهين .	٠	٦٥٠	م.ط	١٥٠٠	١٠٠	٠	١٠٠	جاري	٦٥٠٠٠	٠			٦٥٠٠٠	
٦٧	بالمتر الطولي انشاء حاجز خرساني وجه واحد .	٠	٥٥٠	م.ط	٨٠٠٠	٣٠٢٣	٠	٣٠٢٣	جاري	١٦٦٢٦٥٠	٠			١٦٦٢٦٥٠	
٨٥	بالمتر المسطح صلب الجزء العلوي الكوبري	٠	٤٠٠	م٢	٥٠٠	٠	٥٠	٥٠	جاري	٢٠٠٠٠	٠			٢٠٠٠٠	
٨٧	بالعدد تخريم وتزريع اشابر حديد تسليح باي قطر والتثبيت بمادة ايبوكسية	٠	٦٤	عدد	٦٦٠٠٠	٣٨٤٥٠	٢٣٥٠	٤٠٨٠٠	جاري	٢٦١١٢٠٠	٠			٢٦١١٢٠٠	
٨٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب مطبات صناعية من المطاط بارتفاع ٥ سم وعرض ٤٠ سم	٠	١٢٠٠	م.ط	١٠٠	١٢	٠	١٢	جاري	١٤٤٠٠	٠			١٤٤٠٠	
٩٢	بالعدد عمل اختبار CORE TEST القالب الخرساني لعناصر الكباري الخرسانية المطلوب صيانتها	٠	٣٠٠٠	عدد	٤٠	٣٥	٠	٣٥	جاري	١٠٥٠٠٠	٠			١٠٥٠٠٠	
	الاجمالـــــــــ

اسم العملية :
مقاوله :
رقم ومقدار التصدق :
بند الميزانية :

رقم المستند — عدد الملحقات — قم المستند
نوع الميزانيه — بند — حرف

جمله قيمة الاعمال التى تمت (رجع باطنه)	فرش	جنيه
	—	١٨٦٦٤٠٤٤

رقم المستند	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويلات: فرش	قيمة التحويلات: جنيه	استقطاعات: فرش	استقطاعات: جنيه	استقطاعات: فرش	استقطاعات: جنيه
٨٠	١٢٤٤	١٧٢	[illegible]	[illegible]					
٢٠	١٢٤	٨٣	[illegible]						
—	٦٠٠		[illegible]						
٤٠	٢٦٨١	[illegible]	[illegible]						
٤٠	٩٣٦٦	[illegible]	[illegible]						
—	١٤٦٦		[illegible]						
—	١٠٠٠		[illegible]	٤٨	[illegible]				
—	[illegible]		[illegible]	٤٩	[illegible]				
—	[illegible]		[illegible]	٤٩	[illegible]				
٢٠	١٢٤٦		[illegible]						
—	[illegible]		[illegible]						
١٠	٦٧١								

جملة المبالغ السابق صرفها
الباقى للمقاول — — ١٠٢١٧٥٤٤

٣٤٤٦٨٩٦

مليم	جنيه	مقدار الاعمال التى تمت
		محجوزات
		مصرح بصرفة
		مستحق صرفة
		رسم دمغه اصلى
		رسم دمغه اضافى
		امانات
		ايرادات
		جمله الاستقطاعات
		صافى المبلغ

تحريرا فى / / ٢٠٢٠ — مدير الادارة — رئيس القطاع

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات — امضاء
اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف — امضاء
بان المبلغ المعلى بالامانات بتاريخ — امضاء

تقيد فى سجل ٥٥ ع . ح برقم — الكاتب المنوط — الختم والتاريخ
تحريرا فى / / سنة
علامات الكتاب المنوطين — روجع
يعتمد سحب شيك
اذن صرف

المدفوع بتحويل رقم الاستقطاعات بتاريخ سنة

١٧٢٢٤٤,٨٠ ضمان أعمال
٧٩١٨٢, ضمان
٢٢٨٢٧,٦٠ م.ت.ص
٦٠٠, إقامة معاج
الاستقطاعات
٥٠٠٠٠ تقليه لخروج المبلغ سنة ٤٩
١٢٠٠٠٠ رسم دمغة اصلى
٤٤٠٠٠٠ رسم دمغة اضافى
١٠٠٠٠٠ تقليه لحين تجديد الوثيقة — امانات
ايرادات
١٠٦١٧,٧٥ صمان — الجملة الصافى
١٧٢٨,٤٥ م.ص — جملة قيمة التحويلات
الباقى للمقاول — ١٠١٧٢٠١,٦٠

فرش	جنيه
١٠	٧٤٠٦٧١
١٠	١٨٦٦٤٠٤٤

١٤٠٦٨٩٦

المبلغ
تحريرا فى سنة
(١) شطب
(٢) سحب شيك / اذن سحب رقم
(٣) تقيد فى سجل

رئيس الحسابات
٢١٧٥٥٩٤,٤٠ للبناء
١٦٤١٢٧,٩٠ ص.م
٨٩٨٦٥,٥٠ تأمينات
الختم والتاريخ

تسملت التحويلات رقم — واقر باننى أوافق على هذا الحساب المتقدم وانى تسلمت المستحق لى — ٢٤٢٩٥٩٤,٤٠