الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية

الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن عملية : أعمال الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطار السريع
الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
منطقة (B1) القطاع الأول (بالأمر المباشر)

مستخلص ختامي (2)

العقد رقم : (2099 / 2022 / 2023) بتاريخ : 29 / 5 / 2023 إسم المقاول : مكتب عادل جمال حامد راضى شاملة المدة من بداية العمل حتى 7 / 2 / 2023

رقم البند	نوع العمل	اللغة قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز جنيه	المتبقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
٣	المتر المكعب أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة) هذا التربة الصخرية (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصوابية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ بإستخدام البلدوزر . - علاوة 1 جنيهً /م لمسافة نقل ناتج الحفر . - يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه من عمق 8م من منسوب الارض الطبيعية وحتي عمق 30 م من منسوب الأرض الطبيعية يتم احتساب علاوه 1 جنيه / كم لمسافه نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه /كم ابتداءا من 4/5/2023										التقرير اليدنى والاسبوعى والشهرى متواجد
	لمسافة النقل حتي 500 متر (الكميات المنفذة قبل 4/5/2023)	٣٠	١٠٠٣١٥	م3	٨٤٠٠٠	-٨٤٠٠٠	٠	ختامي 2	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	البرنامج الزمنى متواجد
	علاوة واحد جنيهً لكل واحد كيلو متر (مسافة النقل علي الطبيعة 1005 متر - 500 متر)	٠,٥٠٠	١٠٠٣١٥	م3	٨٤٠٠٠,٠٠	-٨٤٠٠٠	٠	ختامي 2	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	معمل الموقع متواجد
	لمسافة النقل حتي 500 متر شهر فبراير	٣٢,٤	٣٣٤٠٢,٣٨	م3	٠,٠٠	٣٢٣٢٢,٠٢٠٣	٣٢٣٢٢,٠٢٠٣	ختامي 2	١٠٤٧٢٣٣,٤٦	٠,٠٠	١٠٤٧٢٣٣,٤٦	المهندسون وفريق العمل متواجد
	علاوة واحد جنيهً لكل واحد كيلو متر (مسافة النقل علي الطبيعة 1005 متر - 500 متر)	٠,٥٠٠	٣٣٤٠٢,٣٨	م3	٠,٠٠	٣٢٣٢٢,٠٢٠٣	٣٢٣٢٢,٠٢٠٣	ختامي 2	١٦١٦١,٠١	٠,٠٠	١٦١٦١,٠١	لوحات المشروع متواجد
	لمسافة النقل حتي 500 متر شهر مارس	٣٣,٣	٣٣٤٠٢,٣٨	م3	٠,٠٠	٣٢٣٢٢,٠٢٠٣	٣٢٣٢٢,٠٢٠	ختامي 2	١٠٧٦٣٢٣,٢٨	٠,٠٠	١٠٧٦٣٢٣,٢٨	بيان المعدات متواجد
	علاوة واحد جنيهً لكل واحد كيلو متر (مسافة النقل علي الطبيعة 1005 متر - 500 متر)	٠,٥٠٠	٣٣٤٠٢,٣٨	م3	٠,٠٠	٣٢٣٢٢,٠٢٠٣	٣٢٣٢٢,٠٢٠٣	ختامي 2	١٦١٦١,٠١	٠,٠٠	١٦١٦١,٠١	
٤	المتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الآتى : 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لاتقل عن 500 متر. 2- أرتكة الميول الجانبية بإستخدام المعدات الميكانيكية. 3- توريد أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن 10 %) ورشها بالمياه الأصوابية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . -يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه من عمق 8م من منسوب الارض الطبيعية وحتي عمق 30 م من منسوب الأرض الطبيعية -يتم احتساب علاوه 1 جنيه / كم لمسافه نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه /كم ابتداءا من 4/5/2023										
	ذات إجهاد (100-200) كجم / سم 2 - علاوة 1.6 جنيهً /م3 لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد 4/5/2023.	٦٠	٠	م3	٠	٠	٠	ختامي 2	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المستلزمات والمهمات متواجد
	ذات إجهاد (200-300) كجم / سم 2 - علاوة 1.9 جنيهً /م3 لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد 4/5/2023.	٧٠	٠	م3	٠	٠	٠	ختامي 2	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تامين وسلامة الموقع متواجد
	ذات إجهاد (300-400) كجم / سم 2 - علاوة 2.2 جنيهً /م3 لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد 4/5/2023.	٨٢	٠	م3	٠	٠	٠	ختامي 2	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	وثيقة التامين متواجدة
	ذات إجهاد (400-500) كجم / سم 2 - علاوة 2.4 جنيهً /م3 لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد 4/5/2023.	٨٨	٠	م3	٠	٠	٠	ختامي 2	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	يتم مراجعة المحملات بمعرفة الادارة
	ذات إجهاد (500-600) كجم / سم 2 - علاوة 2.5 جنيهً /م3 لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد 4/5/2023.	٩٤	٩٠٣٢٥	م3	٩٠٠٠٠	-٩٠٠٠٠	٠	ختامي 2	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	يتم مراعاة ما جاء بمحضرى الاستلام الابتدائى و التقييم
	ذات إجهاد (500-600) كجم / سم 2 - شهر فبراير	١٠١,٦٠	٤٥١٨٠	م3	٠	٤٥١٦٢,٥	٤٥١٦٢,٥	ختامي 2	٤٥٨٨٥١٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٨٨٥١٠,٠٠	
	علاوة واحد جنيهً لكل واحد كيلو متر (مسافة النقل علي الطبيعة 1005 متر - 500 متر)	٠,٥٠٠	٤٥١٨٠	م3	٠	٤٥١٦٢,٥	٤٥١٦٢,٥	ختامي 2	٢٢٥٨١,٢٥	٠,٠٠	٢٢٥٨١,٢٥	
	ذات إجهاد (500-600) كجم / سم 2 - شهر مارس	١٠٤,٣٠	٤٥١٨٠	م3	٠	٤٥١٦٢,٥	٤٥١٦٢,٥	ختامي 2	٤٧١٠٤٤٨,٧٥	٠,٠٠	٤٧١٠٤٤٨,٧٥	
	علاوة واحد جنيهً لكل واحد كيلو متر (مسافة النقل علي الطبيعة 1005 متر - 500 متر)	٠,٥٠٠	٤٥١٨٠	م3	٠	٤٥١٦٢,٥	٤٥١٦٢,٥	ختامي 2	٢٢٥٨١,٢٥	٠,٠٠	٢٢٥٨١,٢٥	
	ذات إجهاد (600-700) كجم / سم 2 - علاوة 2.7 جنيهً /م3 لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد 4/5/2023.	١٠٠	٠	م3	٠	٠	٠	ختامي 2	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة 1 جنيهً من عمق 8م من منسوب الارض الطبيعية وحتي عمق 30 م من منسوب الأرض الطبيعية	١		م3	٠	٠	٠	ختامي 2	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	الإجمالى								١١٥٠٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٠٠٠٠٠٠,٠٠	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	١١٥٠٠٠٠٠٠,٠٠
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	١١٥٠٠٠٠٠٠,٠٠
ما سبق صرفه	
اجمالى قيمة المستخلص رقم (2) ختامى	

يعتمد ,,,,
رئيس الإدارة المركزية

مدير عام الشئون المالية والإدارية
م / مصطفى عبدالجواد

مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد

مدير اعمال المشروع
م/ اسماء على

الهيئة العامة للطرق والكبارى
م / اسلام محمد

الاستشارى العام
سيمترا للاستشارات الهندسية

مهندس المكتب الفنى (الاستشارى)
مكتب انتوس للاستشارات الهندسية
م / اسلام رشاد كونسلتنج

مدير المشروع (الاستشارى)
مكتب انتوس للاستشارات الهندسية
مشروع القطار السريع - الخط الأول

استشارى الهندسة
مكتب عادل جمال حامد راضى

شركة المقاولين
مكتب عادل جمال حامد راضى

تحريرا في 14 / 6 / 2024 سنة 2024

اسم العمل.....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : (2099 / 2022 / 2023)
بتاريخ : 29 / 5 / 2023

مع مكتب عادل جمال حامد راضى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		١١٥٠٠٠٠/-
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		١١٠٢٢٠٠/-
مستحق صرفه		٤٧٨٠٠/-

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة 200 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم 55 (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في 1/11 سنة 2022 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 200

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 200 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

الاستقطاعات
١١٣٢٣/- دمغات
٤٥٥/- أ ت ح
١٥٨٧٨/- اجمالى

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 200

	قرش	جنيه
قيمة التحويل		
رسم دمغة اصلى.....		
رسم دمغة اضافى.....		
امانات.....		
ايرادات		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

0

تحريراً في / سنة 2023 الجملـــــة
صافى م - ٤٦٢١٢٥/-
ض م - ٢٢٧٦٢/-
ت - ٢٩٨٥٨/-
ت - ١٩٩٥٠٥/-