الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية

١٠٨
ج/١٥

الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن عملية : أعمال الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطار السريع
الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
منطقة (B1) القطاع الثانى (بالأمر المباشر)

مستخلص ختامي (2)

العقد رقم : (2118 / 2022 / 2023) بتاريخ : 29 / 5 / 2023 إسم المقاول : مكتب عادل جمال حامد راضى شاملة المدة من بداية العمل حتى 7 / 2023

رقم البند	نوع العمل	الفئة قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقي بعد الأستقطاع جنيه	ملاحظات
٣	المتر المكعب أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة) عدا التربة الصخرية (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر . - علاوة 1 جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر . - يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه من عمق 8م من منسوب الارض الطبيعية وحتي عمق 30 م من منسوب الأرض الطبيعية - يتم احتساب علاوه 1 جنيه / كم لمسافه نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه /كم ابتداءا من 4/5/2023										التقرير الميدنى والاسبوعى والشهرى متواجد
							٠	ختامي ٢	٠	٠	٠	
	لمسافة النقل حتي 500 متر (الكميات المنفذة قبل 4/5/2023)	٣٠	٣٨٣٣٣٣	م3	٣٥٩٠٠٠	٣٥٩٠٠٠-	٣٥٩٠٠٠-	ختامي 2	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	البرنامج الزمنى متواجد
	لمسافة النقل حتي 500 متر شهر فبراير	٣٢,٤	١٧٤٩٩٠,٧٦	م3	٠,٠٠	١٧٠٧٠٦,٤٦٩٣	١٧٠٧٠٦,٤٦٩٣	ختامي 2	٥٥٣٠٨٨٩,٦١	٠,٠٠	٥٥٣٠٨٨٩,٦١	المهندسون وفريق العمل متواجد
	علاوة واحد جنية لكل واحد كيلو متر (مسافة النقل علي الطبيعة 1005 متر - 500 متر)	٠,٥٠٠	١٧٤٩٩٠,٧٦	م3	٠,٠٠	١٧٠٧٠٦,٤٦٩٣	١٧٠٧٠٦,٤٦٩٣	ختامي 2	٨٥٣٥٣,٢٣	٠,٠٠	٨٥٣٥٣,٢٣	معمل الموقع متواجد
	لمسافة النقل حتي 500 متر شهر مارس	٣٣,٣	١٧٤٩٩٠,٧٦	م3	٠,٠٠	١٧٠٧٠٦,٤٦٩٣	١٧٠٧٠٦,٤٦٩٣	ختامي 2	٥٦٨٤٥٢٥,٤٣	٠,٠٠	٥٦٨٤٥٢٥,٤٣	بيان المعدات متواجد
	علاوة واحد جنية لكل واحد كيلو متر (مسافة النقل علي الطبيعة 1005 متر - 500 متر)	٠,٥٠٠	١٧٤٩٩٠,٧٦	م3	٠,٠٠	١٧٠٧٠٦,٤٦٩٣	١٧٠٧٠٦,٤٦٩٣	ختامي 2	٨٥٣٥٣,٢٣	٠,٠٠	٨٥٣٥٣,٢٣	لوحات المشروع متواجد
٤	المتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية ومحمل على البند الآتى : 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لاتقل عن 500 متر. 2- أرنكة الميول الجانبية بإستخدام المعدات الميكانيكية. 3- توريد أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن 10 %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . -يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه من عمق 8م من منسوب الارض الطبيعية وحتي عمق 30 م من منسوب الأرض الطبيعية -يتم احتساب علاوه 1 جنيه / كم لمسافه نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه /كم ابتداءا من 4/5/2023										
	ذات إجهاد (100-200) كجم / سم 2 - علاوة 1.6 جنية /م3 لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد 4/5/2023.	٦٠	٠	م3	٠	٠	٠	ختامي 2	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المستلزمات والمهمات متواجد
	ذات إجهاد (200-300) كجم / سم 2 - علاوة 1.9 جنية /م3 لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد 4/5/2023.	٧٠	٠	م3	٠	٠	٠	ختامي 2	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تامين وسلامة الموقع متواجد
	ذات إجهاد (300-400) كجم / سم 2 - علاوة 2.2 جنية /م3 لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد 4/5/2023.	٨٢	٠	م3	٠	٠	٠	ختامي 2	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	وثيقة التامين متواجدة
	ذات إجهاد (400-500) كجم / سم 2 - علاوة 2.4 جنية /م3 لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد 4/5/2023.	٨٨	٠	م3	٠	٠	٠	ختامي 2	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	يتم مراجعة المحملات بمعرفة الادارة
	ذات إجهاد (500-600) كجم / سم 2 - علاوة 2.5 جنية /م3 لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد 4/5/2023.	٩٤	٠	م3	٠	٠	٠	ختامي 2	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	يتم مراعاة ما جاء بمحضرى الاستلام الابتدائى و التقييم
	ذات إجهاد (600-700) كجم / سم 2 - علاوة 2.7 جنية /م3 لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد 4/5/2023.	١٠٠	٠	م3	٠	٠	٠	ختامي 2	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة 1جنيه من عمق 8م من منسوب الارض الطبيعية وحتي عمق 30 م من منسوب الأرض الطبيعية	١		م3	٧٥٩١٩	-٧٥٩١٩	٠	ختامي 2	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة 1.5جنيه من عمق 8م من منسوب الارض الطبيعية وحتي عمق 30 م من منسوب الأرض الطبيعية	١,٥		م3	٠	٧٥٩١٩	٧٥٩١٩	ختامي 2	١١٣٨٧٨,٥٠	٠,٠٠	١١٣٨٧٨,٥٠	
	الإجمالى								١١٥٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٠٠٠٠٠,٠٠	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	١١٥٠٠٠٠٠,٠٠
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	١١٥٠٠٠٠٠,٠٠
ما سبق صرفه	٢٠٢٠٤١٩,٠٠
اجمالى قيمة المستخلص ختامي رقم (2)	٩٤٧٥٨١,٠٠

تحريراً في 4 / 6 سنة 2023

جمال حامد راضى
١ - ٩١٠ - ٢٩٠ الشركة المنفذة
مكتب عادل جمال حامد راضى
١ - ٠١ - ٤١٠ - ٠١٩٦٩ - ٥

استشاري السلامة
مكتب XYZ

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)
مكتب انترانس كونسلتنج

مدير المشروع (الاستشاري)
مكتب انترانس كونسلتنج

الاستشاري العام
ميسترا للاستشارات الهندسية

مدير اعمال المشروع
م/ اسماء علي

الهيئة العامة للطرق والكباري
م / اسلام محمد

مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد

مدير عام الشئون المالية والادارية
أ / مصطفى محمد فؤاد

يعتمد ،،،،
رئيس الادارة المركزية
مهندس/ طارق يوسف الجزار

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : (2118 / 2022 / 2023)
بتاريخ : 29 / 5 / 2023

مع مكتب عادل جمال حامد راضى

	جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	١١٥ ٠٠ ٠٠٠	
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	١١٠٢٥٤١٩	
سابق صرفه	٤٧٤٥٨١	
قرش / جنيه	٤٥٧٥٠	
	٤٢٨٨٣١	
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة 200 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم 55 (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في 1/11 سنة 2022 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 200

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 200 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه