الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

مستخلص جاري (٢)

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والإتصال الصناعيه لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمه الاداريه - العلمين - مطروح)
قطاع البحيره من منسوب -١٠ م وحتى منسوب الغيرما لتنفيذ المسافه من الكم ٢٧٥+٠٠٠ الى الكم ٢٧٦+٢٥٠ بطول ١,٢٥ كم بالامر المباشر
شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٥
مع شركة المصطفي للمقاولات والتوريدات العموميه

العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٤٤) بتاريخ : ٢٣ / ٤ / ٢٠٢٤

الهيئة العامة للطرق والكباري

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأصال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأصال	جاري ام نهائي	نسبة الصرف %	جملة قيمة الأصال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	اعمال تحميل وتوريد ونقل التربه مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويه بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمي للشئ الجسر الترابي والاكتاف (علي الاتقل نسبه تحمل كالبفوريا عن ٢٠%) والاراضي الطبيعيه مفتوره ويدكها بالمعلا الاصوليه للوصول الي نسبة الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد بالوسايات للوصول الي اقصي كثافه جافه (95 % من الكثافه الجافه القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب الانسيميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند يجمع مشتملاته طبقا لاصول الصناعه ومواصفات الهيئه العامه لطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف، والفئه شامله بالمتر المكعب.											مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة .
	- مسافه النقل حتي ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.												
	- السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافه ٢ كم												
	-البند لا يشمل القيمه المحجوره.												
١ - ٣	لمسافة النقل حتى ٢ كم . طبقا للمفاوضة بعد ٢٠٢٤/٣/٢٢	٨٠,٠		م٣	٥٨٠٦,١٥	٥٦٣,٨٥	٦٣٧٠,٠٠	جاري ٢	%٩٩,٥	٥٠٧٠٥٢,٠٠	٠,٠٠	٥٠٧٠٥٢,٠٠	المعدات متواجده
	لمسافة النقل حتى ٢ كم . طبقا للمفاوضة شهر سبتمبر ٢٠٢٣	٧٩,٩		م٣	٣٩٣٠,٤٤٥	١٢٠٩,٢٢	٥١٣٩,٦٦٠	جاري ٢	%٩٩,٥	٤٠٨٦٠٥,٥٤	٠,٠٠	٤٠٨٦٠٥,٥٤	
	علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم حتي ١٠٠ كم من مسافة النقل المعتمدة (١٢١ - ٢ =١١٩ كم) (١٠٠كم). (البركة) ابتداءا من سبتمبر ٢٠٢٣	١٥٠,٠		م٣	٩٧٣٦,٥٩٥	٠,٠٠٠	٩٧٣٦,٥٩٥٠	جاري ٢	%٩٩,٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم (بعد مسافة نقل ١٠٠ كم من مسافة النقل المعتمده) (19 كم). (البركة) ابتداءا من سبتمبر ٢٠٢٣	٢٤,٧		م٣	٩٧٣٦,٥٩٥	٠,٠٠٠	٩٧٣٦,٥٩٥٠	جاري ٢	%٩٩,٥	٨٩١٣٦٣,٥٢	٠,٠٠	٨٩١٣٦٣,٥٢	التقارير (المبدئ-الإسبوعي-الشهري) متواجده
	علاوة ١,٥ جنيه/ ١ كم حتي ١٠٠ كم و ١,٣ جنيه لكل ١ كم زياده عن ١٠٠كم من مسافة النقل المعتمدة ١٢١ - ٢ =١١٩ كم، محور البركه = ١,٥ ج * ٩٨ كم + ١,٣ *١٩كم = ١٧٤,٣ جنيه (علاوة النقل ابتداءا من ١ / ٩ / ٢٠٢٣	١٧٤,٣	٣٠٠٠٠,٠٠	م٣	٣٩٣٠,٤٤٥	١٢٠٩,٢٢	٥١٣٩,٦٦٠	جاري ٢	%٩٩,٥	١٢١٧٨٧٥,٥٢	٠,٠٠	١٢١٧٨٧٥,٥٢	
	علاوة ١,٥ جنيه/ ١ كم حتي ١٠٠ كم و ١,٤٥ جنيه لكل ١ كم زياده عن ١٠٠ كم من مسافة النقل المعتمدة ١٢١ - ٢ =١١٩ كم محور البركه = ١,٥ ج *٩٨ كم + ١,٤٥ *١٩كم = ١٧٤,٣ جنيه (علاوة النقل ابتداءا من ٢٢ / ٣ / ٢٠٢٤	١٩٢,١٥		م٣	٥٨٠٦,١٥	٥٣٠,٨٥	٦٣٧٠,٠٠	جاري ٢	%٩٩,٥	٥٥٠٢٥١,٠٦	٠,٠٠	٥٥٠٢٥١,٠٦	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (١,١٣*٣٣) طبقا للمفاوضة ١,٣٠ نسبة الانتفاش.	٤٨,٠٤٨		م٣	٩٧٣٦,٥٩٥	١٧٧٣,٠٧	١١٥٠٩,٦٦٠	جاري ٢	%٩٩,٥	١٤٨٨٧٧,٤٥	٠,٠٠	١٤٨٨٧٧,٤٥	
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق.	١٣,٠											
١ - ٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والأقص حجم للحبيبات ١٠٠ مم وألا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٧% والشروخ الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٤٥% وألا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٥% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ويرطبها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للوسايات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفقة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند يجمع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.											يراعي تطبيق نصوص التعاقد
	مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم												
	ويتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.												
	- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجوره.												
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم طبقا للمفاوضة بتاريخ سبتمبر ٢٠٢٣ .	١٥١,٠٠		م٣	١,١٢٥,٢٥	٠,٠٠٠	١١٢٥,٢٥٠	جاري ٢	%٩٩,٥	١٦٩٠٦٣,١٩	٠,٠٠	١٦٩٠٦٣,١٩	لوحات المشروع متواجده
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم . طبقا للمفاوضة بعد ٢٠٢٤/٣/٢٢	١٥٣,٥٠		م٣	٠,٠٠٠	٤٨٢٢,٥٠٠	٤٨٢٢,٥٠٠	جاري ٢	%٩٩,٥	٧٣٦٥٥٢,٤٨	٠,٠٠	٧٣٦٥٥٢,٤٨	
	علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١١٩ كم - ٢٠ كم) تساوي ٩٩ كم كسارة حافظ بدوي طبقا للمفاوضه سبتمبر ٢٠٢٣	١٢٨,٧٠		م٣	١,١٢٥,٢٥	٠,٠٠٠	١١٢٥,٢٥٠	جاري ٢	%٩٩,٥	١٤٤٠٩٥,٥٨	٠,٠٠	١٤٤٠٩٥,٥٨	
	علاوة ١,٥ جنيه/ ١ كم حتي ١٠٠ كم و ١,٢ جنيه لكل ١ كم زياده عن ١٠٠كم من مسافة النقل المعتمدة ١١٧ - ٢٠ =١١٧ كم كسارة النور = ١,٥ ج * ٨٠ كم *١,٢ ١٧٠كم = ١٤٠,٤٠ جنيه (علاوة النقل ابتداءا من ٢٢ / ٣ / ٢٠٢٤	١٤٠,٤٠	٩٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٤٨٢٢,٥٠٠	٤٨٢٢,٥٠٠	جاري ٢	%٩٩,٥	٦٧٣٦٩٣,٦١	٠,٠٠	٦٧٣٦٩٣,٦١	البرنامج الزمنى متواجد
	رسوم المادة المحجرية طبقا لبنود العقد(محجر المادة المحجرية)[85*1.12*1.3] طبقا للمفاوضة	١٢٣,٧٦		م٣	١,١٢٥,٢٥	٠,٠٠٠	١١٢٥,٢٥٠	جاري ٢	%٩٩,٥	١٣٨٥٦٤,٦٤	٠,٠٠	١٣٨٥٦٤,٦٤	
	رسوم المادة المحجرية طبقا لبنود العقد(محجر المادة المحجرية)[95*1.12*1.3] طبقا للمفاوضة ١٨/١٠/٢٠٢٤	١٣٨,٣٢		م٣	٠,٠٠	٤٨٢٢,٥٠٠	٤٨٢٢,٥٠٠	جاري ٢	%٩٩,٥	٦٦٣٧١٢,٩٦	٠,٠٠	٦٦٣٧١٢,٩٦	
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق.	٢٥,٠٠		م٣	١,١٢٥,٢٥	٤٨٢٢,٥٠٠	٥٩٤٧,٧٥٠	جاري ٢	%٩٩,٥	١٤٧٩٥٠,٢٨	٠,٠٠	١٤٧٩٥٠,٢٨	
١ - ٥	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وألقص حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الى ٤٠ مم وألا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٩% والشروخ الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ويرطبها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للوسايات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٠%) من الكثافة المعملية والفقة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.											
	مسافة النقل لا تل عن ٢٠ كم.												
	ويتم احتساب علاوة ١,٣٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.												
	-السعر لا يشمل قيمة المواد المحجوره.												
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم طبقا للمفاوضة بتاريخ سبتمبر ٢٠٢٣ .	١٥٥,٠٠		م٣	٣٥٨,٩٨	٠,٠٠٠	٣٥٨,٩٨٠	جاري ٢	%٩٩,٥	٥٥٣٦٣,٦٩	٠,٠٠	٥٥٣٦٣,٦٩	
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم . طبقا للمفاوضة بعد ٢٠٢٤/٣/٢٢	١٥٦,٥٠		م٣	٠,٠٠	١٨٥٤,٧٣٠٠	١٨٥٤,٧٣٠	جاري ٢	%٩٩,٥	٢٨٨٨١٣,٩٢	٠,٠٠	٢٨٨٨١٣,٩٢	
	علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١١٩ كم - ٢٠ كم) تساوي ٩٩ كم كسارة حافظ بدوي طبقا للمفاوضه سبتمبر ٢٠٢٣	١٢٨,٧٠		م٣	٣٥٨,٩٨	٠,٠٠٠	٣٥٨,٩٠٠	جاري ٢	%٩٩,٥	٤٥٩٦٩,٧٢	٠,٠٠	٤٥٩٦٩,٧٢	
	علاوة ١,٥ جنيه/ ١ كم حتي ١٠٠ كم و ١,٢ جنيه لكل ١ كم زياده عن ١٠٠كم من مسافة النقل المعتمدة ١١٧ - ٢٠ =١١٧ كم كسارة النور = ١,٥ ج * ٨٠ كم *١,٢ ١٧٠كم = ١٤٠,٤٠ جنيه (علاوة النقل ابتداءا من ٢٢ / ٣ / ٢٠٢٤	١٤٠,٤٠	٥٩٤٥,٧٨٨٤	م٣	٠,٠٠	١٨٥٤,٧٣٠٠	١٨٥٤,٧٣٠	جاري ٢	%٩٩,٥	٢٥٩١٠٢,٠٧	٠,٠٠	٢٥٩١٠٢,٠٧	
	رسوم المادة المحجرية طبقا لبنود العقد(محجر المادة المحجرية)[95*1.12*1.3] طبقا للمفاوضة	١٣٨,٣٢		م٣	٣٥٨,٩٨	٠,٠٠٠	٣٥٨,٩٨٠	جاري ٢	%٩٩,٥	٤٩٤٠٥,٨٤	٠,٠٠	٤٩٤٠٥,٨٤	
	رسوم المادة المحجرية طبقا لبنود العقد(محجر المادة المحجرية)[105*1.12*1.3] طبقا للمفاوضة ١٨/١٠/٢٠٢٤	١٥٢,٨٨		م٣	٠,٠٠	١٨٥٤,٧٣٠٠	١٨٥٤,٧٣٠	جاري ٢	%٩٩,٥	٢٨٢١٣٣,٣٧	٠,٠٠	٢٨٢١٣٣,٣٧	
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق.	٢٥,٠٠		م٣	٣٥٨,٩٨	١٨٥٤,٧٣٠٠	٢٢١٣,٧١٠٠	جاري ٢	%٩٩,٥	٥٥٠٦٦,٠٤	٠,٠٠	٥٥٠٦٦,٠٤	
١ - ٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن بولومبت مندرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش + ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي ظهير على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب و الطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية لأسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب والقطاعات المبينة بالرسومات التفصيلية المعتمدة والبند مع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٤٤٨,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	م٢	٦٩٧٨,٤٢	٠,٠٠	٦٩٧٨,٤٢	جاري ٢	%٩٩,٥	٣١١٠٧٠٠,٥٠	٠,٠٠	٣١١٠٧٠٠,٥٠	
١ - ٦	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لتنفيذ قمة سفلية وعلوية للأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن بولومبت مندرج+٠,٤ م٣ رمل حرش+ ٢٨٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي ظهير على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية لأسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب الانسيمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.	١٩٥,٠٠	٢٧٨٠,٠٠	م٣	٦٩,٠٠	٠,٠٠٠	٦٩,٠٠	جاري ٢	%٩٩,٥	١٩٠٨٦٠,٩٠	٠,٠٠	١٩٠٨٦٠,٩٠	
٢ - ٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعي جيوجريد مسدود التداخل لاقل عن ٢٠٠% ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيليه المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	١٠٨,٠٠	١٨٩٨٤,٠٠	م٢	٠,٠٠	٥٧٣٨,٠٠	٥٧٣٨,٠٠	جاري ٢	%٩٩,٥	٦١٦٦٠٥,٤٨	٠,٠٠	٦١٦٦٠٥,٤٨	
	ذات قوه ٣٠ ك نيوتن في الاتجاهين biaxial									١١٣٥١٦٧٩,٣٥	٠,٠٠	١١٣٥١٦٧٩,٣٥	

الإجمالي

١١٣٥١٦٧٩,٣٥

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص ٠,٠٠

اجمالى قيمة الاستقطاعات ١١٣٥١٦٧٩,٣٥

اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات ٦٨٢٣٦٢٥,٤١

ما سبق صرفه ٤٥٢٨٠٥٣,٩٥

اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢) جاري

اقر بان هذا الحسب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره سبق صرفها الى

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤ المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ على الحساب

نهائيا

عن الهيئه العامه لنطرق و الكباري المدظا الثالثه عشر البحيره

وكلا الشيوخ

مهندس المشروع	مدير المشروع	مدير عام المشروعات
م / أحمد الشاعر	م / أحمد أبو دقيقه	م / كامل إسلام

عن الاستشاري سيستررا

عن الاستشاري(kk)

المكتب الفني	مدير المكتب الفني

الشركه المنفذة عن المقاول(xyz)

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية المنطقة الثالثة عشر

بالبحيرة و كفر الشيخ

مال ١١٢٥١٦٨١,٠٥
صافي ٦٨٢٢٦٢٥,٤٠
مستخلص رقم ٤٥٨٠٥٤,٦٥

رقم المستند .....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

اسم العمل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /
مع شركة شاملة المدة
بداية العمل حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه
						الاستقطاعات			
				٥٦٤٠٢,٧٥		٥٪ ض اعمال			
				١٠٢٨٩٥,-		دمغة			
				٤٢١٢٤,-		ض.ت ٠٢			
				٢٧٢٤٤١,٧٥		جملة			
				٤١٥٤٦٢٩,٩٠		الصافى			

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بياته(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول	١٥٦٢٤,٧٠ ض م ٢٩٢٩٠١٩٠ ج م	

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات.....
.....

تحريراً في / سنة ٢٠