٤١
٥١٦

دفعة ٢م ١

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (١)
عن عملية :إعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر- اسوان - أبو سمبل) القطاع الثاني (بني مزار- منفلوط) لتنفيذ المسافة من الكم ٣٥٠+٢١٣ الي الكم ٣٥٠+٢١٤ بطول ١ كم

تنفيذ: شركة دهب للمقاولات والتوريدات عن المدة من بداية العمل حتى ٣١ / ٧ / ٢٠٢٤
العقد رقم : (١٤٧٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٢٩ / ٠٤ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتى يستلزم لها استخدام التنفيذ ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتي ٥٠٠ متر و يتم احتساب علاوه ٠,٣ جنيه لكل ١ كم زيادة.											*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة. *الاجهزة المساحية متواجدة. * المعدات متواجدة. *البرنامج الزمنى الخاص بالعقد. *لوحات المشروع متواجدة. *التقارير (اليومى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة. *الـ[illegible] *وسائل تأمين سلامة المرور. *معدات الموقع متواجدة. *يراعى تطبيق نصوص العقد.
	الكمية المنفذة خلال شهر يونيو ٢٠٢٣	٧,٨٠	م٢	٢٣,٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,١٣٢,٠٠	٢١,١٣٢,٠٠	جاري ١	١٦٤,٨٢٩,٦٠	٠,٠٠	١٦٤,٨٢٩,٦٠	
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .										
	الكمية المنفذة خلال شهر يوليو ٢٠٢٣	٣١,٠٠	م٣	٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٧٥٦,٠٠	١,٧٥٦,٠٠	جاري ١	٥٤,٤٣٦,٠٠	٠,٠٠	٥٤,٤٣٦,٠٠	
	الكمية المنفذة خلال شهر أغسطس ٢٠٢٣	٣٢,٨٠	م٣	٣,٠٢٠,٠٠	٠,٠٠	١,٧٥٦,٠٠	١,٧٥٦,٠٠	جاري ١	٥٧,٥٩٦,٨٠	٠,٠٠	٥٧,٥٩٦,٨٠	
٥-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى السفو وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق و الفئة تشمل استخدام المياة فى تثبيت السفو و اعداد منفذات على السفو لحركة المعدات، ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف علاوة ١ جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح ١,١ جنية / كم ابتداءا من٢٠٢٣/٥/٤.										
	الكمية المنفذة خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٣	٣٩,٤٠	م٣	٩٢,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩,١٩٣,٠٠	٦٩,١٩٣,٠٠	جاري ١	٢,٧٢٦,٢٠٤,٢٠	٠,٠٠	٢,٧٢٦,٢٠٤,٢٠	
	الكمية المنفذة ابتداء من ٢٠٢٤/٣/٢٢	٤٠,٩٧	م٣	١٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري ١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مخلفة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مناسيب (+2 متر) اسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل المسر والأكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهة الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه حتى زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,١ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١,٥ جنية لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. و البند لا يشمل القيمة المحجرية.										
	الكمية المنفذة ابتداء من ٢٠٢٤/٣/٢٢	٧٤,٥٠	م٣	٣٤١٧٠	٠,٠٠	٢٤,١٧٧,٠٠	٢٤,١٧٧,٠٠	جاري ١	١,٨٠١,١٨٦,٥٠	٠,٠٠	١,٨٠١,١٨٦,٥٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٤,٨٠٤,٢٥٣,١٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٤,٨٠٤,٢٥٣,١٠	
	ما سبق صرفه										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)										٤,٨٠٤,٢٥٣,١٠	

يعتمد ....
رئيس الادارة المركزية بالمنطقة السادسة بني سويف
مهندس/ طارق الجزار

(٣٠٨٧)

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المحاسب

سبق صرفها الى

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
يدفع الى المقاول مبلغ/
على الحساب
ملاحظة للفئات
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان البدرى

مهندس الاشراف
م/ محمود حسين

عن الاستشاري مكتب أ.د حسن مهدي
المكتب الفني
مدير المشروع
م/ محمود عوض
م/ أحمد عوض

تحريراً في سنة ٢٠٢٤
عن استيفاء المسافة (X/Z)
م/ محمد عبد الرحمن سعد

شركة دهب للمقاولات والتوريدات

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( )
بتاريخ : / /
مع شركة
بداية العمل حتى
شاملة المدة من

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	١٠	٤٨٠٤٢٥٢
محجوز سابقه	—	
مصرح بصرفه	١٠	٤٨٠٤٢٥٢
سبق صرفه	٠٠	٤٨٠٤٢٥٢
مستحق صرفه	١٠	٤٧٥٦٢١٠

الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى	١٧٥٦٢١٠	١٠
رسم دمغة اضافى	٣٠٠٠٠٠	—
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠
علاقات الكاتب المنوط
الختم ذو التاريخ
روجع.....
.....
شيك
اذن
يعتمد سحب صرف
بمبلغ
رئيس الحسابات
تحريرا في..... سنة ٢٠
.....
الكاتب المنوط
(١) شطب
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه	قرش	جنيه
						جملة الاستقطاعات					
						١٠	٢٤٢١٢				
						٢٠	١١٠٢٨				
						٨٠	٢٥٧٥٤				
						—	٢٢٨٧٧٤				
						٦٥	٨٢٢٥٨				

جملة المبالغ السابق صرفها
الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	قرش	جنيه