١٨٥
٥/٦

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا )

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

مستخلص جارى (1)

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الاقصر - اسوان - ابو سمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) في المسافة من الكم 560,960 الي الكم 563,960 بطول 3.0 كم

تنفيذ شركة / أبو حسين للمقاولات والتوريدات شاملة المدة من بداية العمل حتى 16 / 07 / 2024

العقد رقم : ( 923 / 2023 / 2024 ) بتاريخ : 02 / 01 / 2024

| رقم البند | بيان الاعمال | القئة طبقا للعقد (قرش / جنيه) | كمية البند بالمقايسة | الوحدة | مقدار العمل السابق إجراءه | مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة | جملة مقدار الأعمال | جارى ام نهائي | جملة قيمة الأعمال التي تمت (قرش / جنيه) | استقطاع او حجز (قرش / جنيه) | الباقي بعد الأستقطاع (قرش / جنيه) | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر ) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن 20%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب .<br>- مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5جنيه لكل كم اعتبارا من 2023/5/4.<br>- السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم .<br>- البند لا يشمل القيمة المحجرية. | | | م3 | | | | جاري 1 | | | | العلامات الارشاديه متواجده<br>مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد<br>مسئول تأمين سلامة المرور متواجد<br>الاجهزة المساحية متواجدة<br>المعدات متواجدة<br>المعمل ومهندسون المعمل متواجدون لافتات المشروع متواجدة<br>البرنامج الزمنى والتقارير(المبدئى - الشهرى -النصف شهرى ) متواجدة<br>المستلزمات والمهمات يراعى تطبيق نصوص العقد<br>وثيقة التأمين متواجدة جارية حتى تاريخ 2025/01/02 |
| | السعر ابتداء من سبتمبر 2023 الي 2024-03-21 طبقا للمفاوضة | 71.7 | 85000 | | 0 | 58525.00 | 58525.00 | | 4196242.5 | 0 | 4196242.5 | |
| | السعر ابتداء من تاريخ 2024-03-22 طبقا للمفاوضة | 74.5 | 170000 | | 0 | 11355.00 | 11355.00 | | 845947.5 | 0 | 845947.5 | |
| | الإجمالى | | | | | | | | 5042190.00 | 0.00 | 5042190.00 | |

| | |
|---|---|
| اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص | 5042190.00 |
| اجمالى قيمة الاستقطاعات | 0.00 |
| اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات | 5042190.00 |
| ما سبق صرفه | 0.00 |
| اجمالى قيمة المستخلص رقم (1) | 5042190.00 |

٤٧٩٠١٨٠/٥٠

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة بقنا
مهندس/ عصام حسين
التوقيع /

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً فى / سنة 2024
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات
تحريراً في / سنة 2024

سبق صرفها الى
المحاسب
على الحساب
نهائيا
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

عن الهيئه العامه للطرق والكباري
مدير المشروع
التوقيع/
مدير المشروعات
التوقيع /

عن الاستشاري (سيسترا)
التوقيع/

عن استشاري (KK)
مدير المشروع
التوقيع/

المكتب الفني
التوقيع/

عن استشاري المساحه مكتب (smart design)
التوقيع/

تحريرا في / سنة 2024
مهندس الشركه المنفذه
التوقيع/

SMART DESIGN HSR Eng (

abo hussein

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

| العقد رقم : ( ) بتاريخ : / / | مع شركة من بداية العمل حتى | شاملة المدة |
|---|---|---|

| | قرش | جنيه |
|---|---|---|
| بيان الاعمال التى تمت الان | ٥٠ | ٤٢١٩٠ |
| محجوز | | |
| مصرح بصرفه | | |
| سابق صرفه | — | — |
| مستحق صرفه | ٥٠ | ٤٢١٩٠ |

| الاستقطاعات | قرش | جنيه |
|---|---|---|
| رسم دمغة اصلى | ٥٠ | ٤٢١٠٩ |
| رسم دمغة اضافى | ٦٠ | ٢٦٣١٢ |
| امانات | | |
| ايرادات | | |
| جملة الاستقطاعات | | |
| صافى المبلغ المستحق | | |

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م ) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط

روجع.....

شيك .....

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة 20

(1) شطب الكاتب المنوط

(2) سحب( شيك -اذن صرف ) رقم..... الكاتب المنوط

(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

## جملة قيمة الاعمال التى تمت ( راجع باطنه )

| رقم الاستمارة | بتحويل: رقم | بتحويل: تاريخ | تاريخ الميزانية | قيمة التحويل: قرش | قيمة التحويل: جنيه | استقطاعات: قرش | استقطاعات: جنيه | الجملة: قرش | الجملة: جنيه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |