وزارة : النقل والمواصلات
إدارة : مشروعات الكبارى - العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٩٢) بتاريخ : ٢٠٢٢/١٢/١٥
مصلحة : الهيئه العامه للطرق والكبارى
المنطقة المركزية الأولى

مستخلص رقم (١١) جارى
مع / شركة النيل العامة للانشاء والطرق

عن عملية : عملية انشاء كوبري تقاطع محور سفنكس مع مسار القطار السريع
خلال المدة من : بدء العمل حتى : ٣٠/ ١٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	كمية التعاقد	الفئة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق أجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى أم نهائي	قيمة الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
	أولا :- أعمال الكباري											
٢	أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة	١٣٣٠	٤٠٠	م.ط	٤٨٠	٠,٠٠	٤٨٠,٠٠	جاري	١٩٢٠٠٠	٠	١٩٢٠٠٠	البرنامج الزمني موجود
٦	نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	٢	١٤٨٠٠٠	بالعدد	١	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	١٤٨٠٠٠	٠	١٤٨٠٠٠	عدد (٥) مهندسين متواجدين
٨	خوازيق (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم	٢٩٥٠	٤٧٢٠	م.ط	٢٩٢٢	٠,٠٠	٢٩٢٢,٠٠	جاري	١٣٧٩١٨٤٠	٠	١٣٧٩١٨٤٠	مكتب الاشراف متواجد
١٢	حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لزوم القواعد المسلحة	٤٠٠٠	٩٠	م٣	٣٩٨٠	٠,٠٠	٣٩٨٠,٠٠	جاري	٣٥٨٢٠٠	٠	٣٥٨٢٠٠	عدد(١) مراقب متواجد
١٤	خرسانة عادية للاساسات وأسفل البلاطات الانتقالية	٢٠٠	١٨٨٥	م٣	١٤٤	٠,٠٠	١٤٤,٠٠	جاري	٢٧١٤٤٠	٠	٢٧١٤٤٠	عدد(٢) لوحة المشروع متواجدة
١٦	خرسانة مسلحة للمخدات والأساسات والبلاطات الانتقالية	٣٦٠٠	٢٥٧٠	م٣	٣١٠٠	٠,٠٠	٣١٠٠,٠٠	جاري	٧٩٦٧٠٠٠	٠	٧٩٦٧٠٠٠	تأمين وسلامة المرور يوميا متواجدة
١٦-أ	علاوة زيادة الاجهاد الي ٤٠٠ كجم /سم٢ بزيادة محتوي الاسمنت من ٣٥٠كجم/م٣	٣٦٠٠	١٨٠	م٣	٣١٠٠	٠,٠٠	٣١٠٠,٠٠	جاري	٥٥٨٠٠٠	٠	٥٥٨٠٠٠	تعليمات الامن الصناعي يوميا متواجدة
١٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات							جاري			٠	تقرير (مبدئي - نصف شهري -شهري) متواجد
١٧-أ	ارتفاع حتي ٦ م من منسوب ظهر المخدة حتي اسفل الاطار او البلاطة	٩٠٠	٣٢٨٠	م٣	٨٦٠	٠,٠٠	٨٦٠,٠٠	جاري	٢٨٢٠٨٠٠	٠	٢٨٢٠٨٠٠	وثيقة التأمين متواجدة
	علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٦ متر	١٠٠		م٣	٨٤٢	٠,٠٠	٨٤٢,٠٠	جاري	٨٤٢٠٠	٠	٨٤٢٠٠	السيارات متواجدة وتراجع بمعرفة الادارة المختصة
١٧-ب	علاوة نتيجة زيادة محتوي الاسمنت من ٤٥٠كجم/م٣ الي ٥٠٠ كجم/م٣	٩٠٠	٩٠	م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠	٠	٠	تم استبدال الاستراحة المنصوص عليها بالتعاقد طبقا لموافقة
١٨	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق الاعمدة							جاري				رئيس مجلس الادارة (مرفق صورة)
١٨-أ	ارتفاع حتي ٦ م من منسوب ظهر المخدة حتي اسفل الاطار او البلاطة	٩٠٠	٣٤٢٠	م٣	٣٣٧,٠٠	٠,٠٠	٣٣٧,٠٠	جاري	١١٥٢٥٤٠	٠	١١٥٢٥٤٠	
	علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٦ متر	١٠٠		م٣	٢٣٨,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨,٠٠	جاري	٢٣٨٠٠	٠	٢٣٨٠٠	
١٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكبستاته							جاري			٠	
١٩-أ	ارتفاع حتي ٦م من منسوب الارض الطبيعية حتي اسفل البلاطة	١٢٠٠٠	٣٥٣٠	م٣	٤١١٨,٠٠	٧٧١,٠٠	٤٨٨٩,٠٠	جاري	١٧٢٥٨١٧٠	٨٠٠٠٠	١٧١٧٨١٧٠	استقطاع لحين استيفاء نتيجة الاختبارات
	علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٦ متر	١٠٠		م٣	٤١١٨,٠٠	١٥٣٥٠,٠٠	١٩٤٦٨,٠٠	جاري	١٩٤٦٨٠٠		١٩٤٦٨٠٠	
٢٠	توريد وتشغيل وتربيط ورص حديد تسليح من الصلب (٤٠/٦٠)							جاري				
٢٠-أ	بطول ١٢ متر	٤٧٤٦	٤١٠٠٠	طن	٢٩٧٨	٠,٠٠	٢٩٧٨,٠٠	جاري	١٢٢٠٩٨٠٠٠	٧٠٠٠٠	١٢٢٠٢٨٠٠٠	استقطاع لحين استيفاء نتيجة الاختبارات
٢١	بالطن توريد وتشغيل وشد وحقن كابلات عالية الاجهاد	٢٠٦	١١٠٠٠٠	طن	١٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	جاري	١١٠٠٠٠٠٠	١٦٥٠٠٠٠	٩٣٥٠٠٠٠	استقطاع لحين استيفاء نتيجة الاختبارات
٢٢	طبقة عازلة من البيتومين على البارد وجهين	٣٧٠٠	٥٥	م٢	٣٤٣٣	٠,٠٠	٣٤٣٣,٠٠	جاري	١٨٨٨١٥	٠	١٨٨٨١٥	
٣٠-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٣٤٠ طن بجوايط c2	١٢	٤٦٠٠٠	عدد	٦	٠,٠٠	٦,٠٠	جاري	٢٧٦٠٠٠	٠	٢٧٦٠٠٠	
٣٠-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز بحمولة اعلي من ٥٥٠طن بجوايط c2	١٢	١٦٨٠٠٠	عدد	٦	٠,٠٠	٦,٠٠	جاري	١٠٠٨٠٠٠	٠	١٠٠٨٠٠٠	
	تشوينات							جاري				
٢٠-أ	توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب (٤٠/٦٠)		٤١٠٠٠	طن	١٩٤	٠,٠٠	١٩٤,٠٠	جاري	٧٩٥٤٠٠٠	٣١٨١٦٠٠	٤٧٧٢٤٠٠	استقطاع لحين التشغيل والتركيب
٢١	بالطن توريد وتشغيل وشد وحقن كابلات عالية الاجهاد		١١٠٠٠٠	طن	٣	٠,٠٠	٣,٠٠	جاري	٣٣٠٠٠٠	١٣٢٠٠٠	١٩٨٠٠٠	استقطاع لحين التشغيل والتركيب
٣٠-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٣٤٠ طن بجوايط c2		٤٦٠٠٠	عدد	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠	٠	٠	
٣٠-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز بحمولة اعلي من ٥٥٠طن بجوايط c2		١٦٨٠٠٠	عدد	٦	٠,٠٠	٦,٠٠	جاري	١٠٠٨٠٠٠	٤٠٣٢٠٠	٦٠٤٨٠٠	استقطاع لحين التشغيل والتركيب
٣٢	بالمتر مكعب اعمال تشغيل وتوريد تربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات							جاري			٠	
٣٢-أ	مسافة النقل لاتقل عن ٥٠ كم		١٠٠	م٣	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠	٠	٠	
	بنود مستجدة											
	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتربة صالحة للردم	١٨٠٠٠						جاري				
	مسافة النقل حتي ٢كم		٥٩	م٣	٩٠٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	جاري	٥٩٠٠٠٠	٠	٥٩٠٠٠٠	
١	قيمة المادة المحجرية (شامل ٢٥% معامل دمك+١٢% استقطاعات)		٤٩	م٣	٩٠٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	جاري	٤٩٠٠٠٠	٠	٤٩٠٠٠٠	
	مسافة النقل حتي ٨كم		٩	م٣	٦٠٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	جاري	٥٤٠٠٠	٠	٥٤٠٠٠	
	مسافة النقل حتي ٣٢كم		٤٥	م٣	٣٠٠٠	١٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	جاري	١٨٠٠٠٠	٠	١٨٠٠٠٠	
	الإجمالـــــــــى (فقط وقدره مائة ستة وثمانون مليونا ومئتان اثنان وثلاثون الفا وثمانمائة وخمسة جنيها فقط لاغير،،،)										١٨٦٢٣٢٨٠٥,٠٠	
										خصم ٠,٥٠% طبقا لمحضر المفاوضة	٩٣١١٦٤,٠٣	
										الاجمالي بعد الخصم	١٨٥٣٠١٦٤٠,٩٨	بعد خصم ٠,٥ % مفاوضة
										السابق	١٨٠٩١٤٠٥٩,١٣	
										الصافي	٤٣٨٧٥٨١,٨٥	

أقر بصحة ذلك :-

مدير التنفيذ :- التوقيع:

مدير عام منطقة التنفيذ التوقيع:

استشاري المشروع

مهندس المشروع / / 20
PENTA
Project No.
Action Date
التوقيع:

مدير المشروع التوقيع:- ١٣

مدير المشروع التوقيع:-

مديرعام المشروعات التوقيع:-

المالك:الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري
المحاسب العام / مدير عام المالي والإداري التوقيع:

يعتمد ،،،
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولي المركزية
م/طـــارق يوســـف الجـــزار

30/01/2025 19:35

رقـم ومقـدار التصديـق : .....

بنـــد الميزانيـــة : .....

قيمة		بيـــــان المنصـــــرف من المقـــاولـــة
قرش	جنية	
٤٢٫٩٠٨	١٨٥٣٠١٦٤	بيان الاعمال التى تمت الان
.....	.....	محجوز
.....	.....	مصرح بصرفه
٨٢٫٠٥٩	١٨٠٩١٤٠٥٩	سابقة صرفه
٢٥٠	٤٣٨٧٥٨٢	مستحق صرفه
.....	.....	
.....	.....	
.....	.....	

الاستقطاعات	جنية	قرش
رسم دمغة اصلى	.....	.....
رسم دمغة اضافى	.....	.....
امانات	.....	.....
ايرادات	.....	.....
	.....	.....
	0	

صافى المبلغ المستحق

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء : .....

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء : .....

بأن المبالغ معلى بالامانة بتاريخ ..... امضاء : .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط .....

روجع .....

يعتمد - سحب شيك / اذن صرف

الختم ذو التاريخ

رئيس الحسابات

علاقات الكتاب المنوطين .....

بمبلغ

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

1- شطب

2- سحب شيك / اذن صرف — الكاتب المنوط — الختم ذو التاريخ

3- تقيد فى سجل شيك / اذن صرف تحت رقم — الكاتب المنوط — الكاتب المنوط

4- وادرج فى كشف الحوالات رقم.....

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويلة رقم ..... واقر بأنى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))

التاريخ ..... سنة ٢٠٠ المقاول : .....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة		قرش	جنية
	رقم	تاريخ		قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية		
				اجمالى الأعمال السابق				١٨٥٣٠١٦٤		بعد خصم ٥٪ مقاولة	
								١٨٠٩١٤٠٥٩			
								٤٣٨٧٥٨٢			

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

١٧٩٧٥٤٣١٧ اجمالى الاعمال بدون شويتاى م ١٢

١٧٥٣٦٦٧٣٥ م ١٢

بعد خصم ٥٪ مقاولة

قيمة التحويل

قرش	جنية
٤٣٨٧٥٨٢	

رسم دمغة اصلى

رسم دمغة اضافى

امانات

ايرادات

" جملة

قرش	جنية

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول

الضرائب = ٢٠٨٩٣٢

30/01/2025 19:41