١٨
٥/٦

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة السابعة باسيوط والمنيا

صفحة (١/١)

مستخلص جارى رقم (١)

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ إعمال الجسر الترابى القطاع الثالث (منفلوط/سوهاج) المسافة من الكم ٣٤١+٠٠٠ الى الكم ٣٤٢+٦٨٠ بطول ١,٦٨ كم

تنفيذ: شركة محمد احمد عيد العطار للمقاولات والتوريدات العامة عن المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤/٠٥/١٣

عقد رقم: (١٤٧٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ: ٢٨ / ٠٤ / ٢٠٢٤ م

م البند	البند	الفئة طبقا للتعاقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند باخر مقايسة معتمدة	كمية العمل السابق إجراءه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جاري / نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
٢	المتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها استخدام التنفيذ بإستخدام (اللودر او البلدوزر) في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والبند يشمل التطهير وإزالة الجذور بعمق لا يقل عن ٣٠ سم والتخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . .علاوة ٠,٣ جنيه / كم زيادة .	١٢,٣٠	م٢	٩,٠٠٠	٠,٠٠	٧٦٠٠,٠٠	٧٦٠٠,٠٠	جاري (١)	٩٣٤٨٠,٠٠			يراعى تطبيق نصوص التعاقد
٤	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف. .علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٣٠,٥٠	م٣	٣٥,٠٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠		٩١٥,٠٠٠			البرنامج الزمنى الخاص بالعقد متواجد وثيقة التامين متواجدة المعدات متواجدة.
٨	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى السفو وتسوية السطح بالات التسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق والفئة تشمل استخدام المياه فى تثبيت السفو واعداد مدقات علي السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف. . علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ - علاوة ٢ جنيه/م٣ في حالة توريد اتربة لفرشها علي طبقة السفو لإمكانية تحرك المعدات وذلك في حالة الارض الغير ثابتة	٣٦,٩٠	م٣	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٧,٥٠٠	١٧,٥٠٠		٦٤٥,٧٥٠			لوحات المشروع متواجدة مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد طاقم العمل متواجد التقارير متواجدة
٩	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢,٠٠ متر) وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن٩٥% يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم حساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١,٥ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل . السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية	٦٧,٢٠	م٣	٨٠,٠٠٠	٠,٠٠	٥٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠		٣,٦٩٦,٠٠٠			الاجهزة المساحية متواجدة السيارة متواجدة
	الاجمالي								٥,٣٥٠,٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									٥٣٥٠٢٣٠,٠٠		
	اجمالى قيمة الاستقطاعات									٠,٠٠		
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات									٥٣٥٠٢٣٠,٠٠		
	ما سبق صرفه									٠,٠٠		
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)									٥٣٥٠٢٣٠,٠٠		

تم استقطاع مبلغ خمسون الف جنيه لحين موافاتنا بشهادة احتياج لجهة الدولية

تحريرا في : ٢٠٢٤/٠٥/١٣

الشركة المنفذة
محمد احمد عيد العطار
م/ سامح مدرس

عن استشاري المساحة (مكتب الدولية)
مدير المكتب الفني
م/
م/

عن الاستشاري مكتب الرائد
مدير المكتب الفني
م/ سامح مزيد
م/

مدير المشروع
م/
م/

عن الاستشاري (سيسترا)
مدير المشروع
م/ Rorty Ahmed Hassan
م/

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الاشراف الهيئه العامه للطرق والكباري
م/ علاء زايد
م/

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع الهيئه العامه للطرق والكباري
م/ أحمد مبروك كمال
م/

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير عام المشروعات الهيئه العامه للطرق والكباري
م/ محمد عزت
م/

تم المراجعة وفقا للأصول
المطابقة للكميات والأسعار

يعتمد،
رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة (المنيا - أسيوط)
م/ مصطفي علي مسعود

الرائد للاستشارات الهندسية
القطاع الثالث - أبوسمبل
القطاع الثالث - هي مسافة من منفلوط حتى

المنطقة السابعة باسيوط

٥٣٥٠٢٣٠ إجمالي الأعمال

السابقة

٥٣٥٠٢٣٠ الحكم

الاستقطاعات

١٩٧٤٥ دمغات

٨٠٦٢ أ ت ص

تأمين هندسة ٢٤٥٦٨٠ كم

الـ ٣٤٤٠٠٠ كم

٥٩٩٠٦٧٥ إجمالي

صافي م ٤٧٤٣١٠٧٠

ضريبة م ٢٠٩٠٠

ت ٢٠٧١٥١٧٠

٥٣٥٠٢٣٠ (٥٣٥٠٢٣٠)

٥٢٩٦٧٢٧٠

(١٣٥٠٢٣٠) ②

٣٩٤٦٤٩٧٠

إجمالي الأعمال (خصم مساهمة ١٪)

الماضي

(دفعة من م ١) —

المتبقي

④ (١٠٠٠٠٠٠) دفعة م (٢)

٢٩٤٦٤٩٧٠ المتبقي

② ٥٠٠٠٠٠٠ دفعة ١٢/١٢

④ ٨٤٦٤٩٧٠ دفعة ٣/٢٠

١٦٠٠٠٠٠ مستخلص

- الشركة ← ١٢٤١٨١٤٠

- الضرائب ← ٦٤٢٩٧٠

دفعة ٢٠٢٤/٦/١١

١٣٥٠٢٣٠

الاستقطاعات

٣١٢٥٩٠ دمغات

١٢٨٥٩٣٠ م.ت.ص

١٤٠٦١١١٠

٤٣٤٣٠٥

٥٠٠٠٠٠

٤٠٧٦٠٣

٥٦ ١٢ ١٠ ٥٢٩ ٨٣ ١٠٠

٢/٢٥ ٣/٤ ٢٠٢٤/٧/٢٩ ٣/٢٠ ٢٠٢٤/٧/٢٩

استقطاعات الدفعة ٢

(١٠٠٠٠٠٠)

٢٢٢٥٤ الدمغة

٩٥٢٤ م.ت.ص

٢٢٧٧٨

أوامر الدفع

٢٧٦١٩ خصم

٩١٩٦٠٢ الشركة

٩٦٧٢٢٢

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

صلاح محمد سعد

الاستقطاعات دفعة ٢

١١٨٢٥ دمغات

٦٠٥٢٧٥ ضريبة ١٪ معدل

٣٧١٨١٣٠ رسوم معدل

١٧١٧١٢٥ صندوق هندسة

٤٧٦٢٤ أ ت ص

٧٦٩٩٢٣٠ إجمالي

صافي م ٤٢٣٠٠٧٠

ضريبة م ٢٣٨١٠

ت ٣٩٩١٩٧٠

٦٠٠٠٠٠ الاستقطاعات

٤٦٧٥١٤ ضريبة أعمال

٢٦٩٠٧ دمغات

٦٢٦٠٤ إنشاء

١٠٤٠٤ تنمية

٥٧٤٣٢٥ تأمين هندسة

خطاب ضمان عقد ٢٠٢٣/٤٧

١٥٧٤٨ أ ت ص

٥٠٠٠٠٠ تعلية كتيم وبرد شارع الجيارات العلمية

٩٤٣٢٢٢٨ إجمالي

صافي م ٦٥٦٧٧٧٢٠

ضريبة م ٧٨٧٢٨

ت ٥٧٨٠٣٩٢٠