الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

١٨٤
٥/٦

الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)
ادارة المشروعات

ورقة (1-1)

عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابى قطاع من الكم 000+146 الى الكم 000+148 بطول 2 كم اتجاه سمسطا (بالأمر المباشر).

العقد رقم : (722 /2023 / 2024)

مستخلص جارى (1)

تنفيذ : مكتب ابوستيت للمقاولات (عثمان محمود يوسف)

عن المدة من بداية العمل حتى 8 / 7 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند طبقا لاخر مقايسة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	جارى أم نهائي %	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتي الان قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	ثانيا :-الاعمال المنفذه طبقا لمحضر مفاوضه يونيو 2024											
2	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر(اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب)-2 متر (من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف)نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%(ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد باله ارسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة)95% من الكثافة الجافة القصوى(ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبا ارت و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم ، و البند لا يشمل القيمة المحجرية.								يراعى تطبيق نصوص التعاقد مهندسي المشروع ومدير المشروع متواجدين البرنامج الزمني متواجد التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة. لوحات المشروع متواجدة	
2-1	لمسافة نقل 2 كم ابتدءامن 22-3- 2024	74.50	م3	38030.00	0.00	34250.00	34250.00	جاري	2551625.00	0.00	2551625.00	وسائل تامين سلامة المرور والعلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
2-2	علاوة 1.5 جنيه لكل 1كم (مسافة النقل المعتمدة 11-2 =9 كم)	13.50	م3	18030.00	0.00	16250.00	16250.00	جاري	219375.00	0.00	219375.00	معدات الموقع متواجدة.
2-3	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	13.00	م3	18030.00	0.00	16250.00	16250.00	جاري	211250.00	0.00	211250.00	مكتب جهاز الاشراف متواجد
2-4	قيمة المواد المحجريه الأتربه بالإضافه إلي نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات	44.80	م3	18030.00	0.00	16250.00	16250.00	جاري	728000.00	0.00	728000.00	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتي تاريخ المستخلص								3710250.00	0.00	3710250.00	
	اجمالي قيمة الاستقطاعات									0.00		
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات									3710250.00		
	ماسبق صرفه									0.00		
	اجمالي قيمة الاعمال خلال فترة المستخلص رقم (1)									3710250.00		

الهيئة العامة للطرق والكباري

تحريراً في / سنة 2024

الشركة المنفذة — استشاري المساحة (شيرفينج سيستمز) — المكتب الفني / النزاتس — استشاري الهيئة — مهندس الاشراف — مدير عام المشروعات

الاسم / الاسم / الاسم /

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة من بداية العمل حتى	شاملة المدة

	جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	٢٧١٠٢٥٠	—
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	—
مستحق صرفه	٢٧١٠٢٥٠	—
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى	٢٧١١٠٢٥	٠
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات	٢٦٧٢١٤٧	٥٠
جملة الاستقطاعات	٦٧٢١٤٧	٥٠
صافى المبلغ المستحق	٢٠٠٠٠٠٠	

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 20

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بياته(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
دفعة الاستقطاعات			٦٧٢١٤٧,٥٠						
			١٥٧٧٤,١٠						
			٦٧١٢٩٣,٤٠						
			٢٥,٦٧٢١٤٧						
			المبلغ ٦٥,٥٠						
			الباقى ٢٩,٥٠٦٧١٢٩٣						