الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (١)
عن عملية :إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (أكتوبر - أبوسمبل) لتنفيذ اعمال الجسر الترابى القطاع الثانى (بنى مزار/منفلوط) المسافة من الكم ٢٤٨+٣٥٠ الى الكم ٢٥٠+٣٥٠ بطول ٢.٠ كم(أ)(بالأمر المباشر).
تنفيذ: شركة التوكل للمقاولات العامة والتوريدات عن المدة من بداية العمل حتى ٢٦ / ٠٢ / ٢٠٢٤
العقد رقم : (١٠٣٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٢٣ / ٠١ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتى يستلزم لها استخدام التنفيذ ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر و يتم احتساب علاوه ٠,٣ جنيه لكل ١ كم زيادة.											
	لمسافة ٥٠٠متر	٦,٠٠	م٢	١١٩٣٠,٠٣	٠,٠٠	١٠٢٥٦,٠٠	١٠٢٥٦,٠٠	جاري ١	٦١٥٣٦,٠٠	٠,٠٠	٦١٥٣٦,٠٠	
٤-١	بالعدد ازالة أشجارونخيل بارتفاع لايقل عن ٤ مترو القطر لايقل عن ٣٠ سم وازالة الجذور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقا لتعليمات المهندس المشرف.											
	لمسافة ٥٠٠متر	٤٠٠,٠٠	العدد	١٠٠	٠,٠٠	٨٤	٨٤	جاري ١	٣٣٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٦٠٠,٠٠	
١-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .										
	لمسافة ٥٠٠متر	٢٣,٠٠	م٣	٢٣٥٥٠	٠,٠٠	٢٠٧٩٢,٠٠	٢٠٧٩٢,٠٠	جاري ١	٤٧٨٢١٦,٠٠	٠,٠٠	٤٧٨٢١٦,٠٠	
١-١-٢	علاوة زيادة سولار ٠,٦ جنية / م٣ ابتدأ من ٢٠٢٣/٥/٤م	٠,٦٠	م٣	٢٣٥٥٠	٠,٠٠	٢٠٧٩٢,٠٠	٢٠٧٩٢,٠٠	جاري ١	١٢٤٧٥,٢٠	٠,٠٠	١٢٤٧٥,٢٠	
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم أعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١,٥ جنية لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم. و البند لا يشمل القيمة المحجرية.										
	لمسافة النقل حتى ٢ كم.	٦٠,٠٠	م٣	٩٢٠٠٠	٠,٠٠	٦٢٣٤٤,٠٠	٦٢٣٤٤,٠٠	جاري ١	٣٧٤٠٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٤٠٦٤٠,٠٠	
١-١-٣	علاوة زيادة سولار ١,٦ جنية / م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤.	١,٦٠	م٣	٩٢٠٠٠	٠,٠٠	٦٢٣٤٤,٠٠	٦٢٣٤٤,٠٠	جاري ١	٩٩٧٥٠,٤٠	٠,٠٠	٩٩٧٥٠,٤٠	
٢-١-٣	علاوة مسافة نقل ٦ كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤.	٦,٠٠	م٣	٣١٤٠٠	٠,٠٠	٢٨١٧٣,٠٠	٢٨١٧٣,٠٠	جاري ١	١٦٩٠٣٨,٠٠	٠,٠٠	١٦٩٠٣٨,٠٠	
٢-١-٣	علاوة مسافة نقل ١٤,٥ كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤.	١٨,٧٥	م٣	٦٠٦٠٠	٠,٠٠	٣٤١٧١,٠٠	٣٤١٧١,٠٠	جاري ١	٦٤٠٧٠٦,٢٥	٠,٠٠	٦٤٠٧٠٦,٢٥	
	الاجمالى										٥٢٣٥٩٦١,٨٥	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٥٢٣٥٩٦١,٨٥	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٥٢٣٥٩٦١,٨٥	
	ما سبق صرفه										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)										٥٢٣٥٩٦١,٨٥	

*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد.
*مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون.
*مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة.
*الاجهزة المساحية متواجدة.
* المعدات متواجدة.
*البرنامج الزمنى الخاص بالعقد.
*لوحات المشروع متواجدة.
*التقارير (المبدئى - الاسبوعى - الشهرى) متواجدة.
*المستلزمات والمهمات متواجدة.
*وسائل تأمين سلامة المرور.
*معدات الموقع متواجدة.

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

شركة التوكل للمقاولات العامة والتوريدات
عن مستشارى الشركة (XYZ)
م/ محمد عبدالرحمن سيلم
م/ حسن مسعد

المكتب الفنى
م/ احمد عزب

مدير المشروع
م/ حاتم سعد الدين مهران

عن الاستشارى (ميسترا)
مهندس الاشراف
م/ مصطفى محمد عبد الحميد

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شوقى البدرى

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفنات
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

سبق صرفها الى
بعقد ....
المحاسب
على الحساب

رئيس المنطقة
مهندس/ طارق الجزار

رئيس المنطقة الهندسية ببنى سويف

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / / مع شركة شاملة المدة من بداية العمل حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٨٥	٥٢٣٥٩٦١
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	—
مستحق صرفه	٨٥	٥٢٢٥٩٦١
الاستقطاعات ١٪ قرض حسن	٦٠	٥٢٢٥٩
رسم دمغة اصلى	٢٥	٥١٨٢٦٠
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

دمغة (١) ١١٨٢٦٠,٢٥

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

..... شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

الباقى ٤٠٠٠٠٠,٠٥

	قرش	جنيه