الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جاري (٢)

عن عملية : لسنة تنفيذ اعمال الحفر التراكمي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (القاهرة - اهوسحل)
لتنفيذ اعمال الحفر التراكمي القطاع الثالث إلى مزار/مقترح) المسافة من ك٢٠٦٠٨٥٥ الى ك٢٠٢٠٣٥٥ بطول ٥ كم اتجاه العلمين (بالامر المباشر)

تنفيذ: شركة انصار للمقاولات العمومية ٢٠٢١/٣/٥

العقد رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢٧) ٢٠٢٣/٢/٢٠) بتاريخ : ٢٥ / ٥ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد فرش / جنيه	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الاعمال التي تمت فرش / جنيه	استقطاع او حجز فرش / جنيه	الباقي بعد الاستقطاع فرش / جنيه	ملاحظات
[illegible]	[illegible]	٩١,٠٠٠	م٣	٣٢٧٤٢,١٦٤	٢٤,٠٢٣	.	٢٤,٠٢٣	جاري ٢	٢٣١٢٥٣	.	٢٣١٢٥٣	
[illegible]	[illegible]	٢٦	م٣	٣٠٠٠	١٤٠٠	.	١٤٠٠	جاري ٢	٣٦٤٠٠	.	٣٦٤٠٠	
[illegible]	[illegible]	٩٠٢	م٣	٤٠٠٠	١٥٧٤	.	١٥٧٤	جاري ٢	١٦٠٥٤٨	.	١٦٠٥٤٨	
[illegible]	[illegible]	٩١٦	م٣	٢٣٠٠٠	٨٣٧٨	.	٨٣٧٨	جاري ٢	٩٧١٨٤٨	.	٩٧١٨٤٨	
[illegible]	[illegible]	١٢٣	م٣	١٥١٥٠	٨٨٧٢	.	٨٨٧٢	جاري ٢	١٠٩١٢٥٦	.	١٠٩١٢٥٦	
[illegible]	[illegible]	١٣٠	م٣	١٥٥٠٠	٧٤٥٤	.	٧٤٥٤	جاري ٢	٩٦٩٠٢٠	.	٩٦٩٠٢٠	
[illegible]	[illegible]	٣٣	م٣	١٧٠٠٠	٥٩٢٤	.	٥٩٢٤	جاري ٢	١٩٥٤٩٢	.	١٩٥٤٩٢	
[illegible]	[illegible]	١	م٣	١٧٠٠٠	٥٩٢٤	.	٥٩٢٤	جاري ٢	٥٩٢٤	.	٥٩٢٤	
[illegible]	[illegible]	٦٠,٠	م٣	١٥٧٠٠٠,٠	٨٥٣٨٠,٠	٢٦٢٥٢,٠	١١١٦٣٢,٠	جاري ٢	٦٦٩٧٩٢٠,٠	٠,٠	٦٦٩٧٩٢٠,٠	
[illegible]	[illegible]	١,٦	م٣	١٥٤٠٠٠,٠	٨٣٦٠٢,٠	٢٦٢٥٢,٠	١٠٩٨٥٤,٠	جاري ٢	١٧٥٧٦٦,٤	٠,٠	١٧٥٧٦٦,٤	
[illegible]	[illegible]	١,٥	م٣	١٥٧٠٠٠,٠	٨٣٦٠٢,٠	٢٦٢٥٢,٠	١٠٩٨٥٤,٠	جاري ٢	١٦٤٧٨١,٠	٠,٠	١٦٤٧٨١,٠	

١٠٧٠٠٢٠٨,٤٠٠

الاجمالي	١٠٧٠٠٢٠٨,٤٠٠
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	١٠٧٠٠٢٠٨,٤٠٠
اجمالي قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠٠
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	١٠٧٠٠٢٠٨,٤٠٠
ما سبق صرفه	٩٠٤٣٧٠٧,٢٠٠
اجمالي قيمة المستخلص (٢) جاري	١٦٥٦٥٠١,٢٠٠

*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقا للمتواجد بالعقد.
*كشف المهندسين طبقا للمتواجد بالعقد.
*مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة .
*الاجهزة المساحية متواجدة.
* المعدات متواجدة.
*البرنامج الزمني الخاص بالعقد
*لوحات المشروع متواجدة
*التقارير (اليومي - الاسبوعي - الشهري) متواجدة.
*المستلزمات والمهمات متواجدة.
*وسائل تأمين سلامة متواجدة.

- يراعى كتابة نصوص الطعن
- عند الرفع يرسل الشرط مراجعة

بعناية ..... رئيس الادارة المركزية للمنطقة السادسة فني مهندس/ هاني يوسف

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بالظهر وقدره المحلوب
المقدون تحريرا في / سنة ٢٠٢٣
بلغ الى المقاول ملخصه
ملاحظات الغاء
تحريرا في / سنة ٢٠٢٣

مدير عام المشروعات
و/ مصطفى فهمي انيارى

مهندس الاشراف
و/محمود محمد حسني

Mivida New Cairo
Cairo - ARE
SYSTEMS (EGYPT)
إدارة وحدة الكميات

تحريرا في / سنة ٢٠٢٣
الشركة المنفذة
انصار للمقاولات العمومية
و/ احمد عبد الرحمن سيد
و/ محمد عبد الرحمن سيد
و/ احمد محمد

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( )
بتاريخ : / /

مع شركة شاملة المدة من بداية العمل حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٤٠	١٠٧٠٠٢٠٨
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	٢٠	٩٠٤٣٧٠٧
مستحق صرفه	٢٠	١٦٥٦٥٠١

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	ساهم ١٪	١٦٥٦٥,—
رسم دمغة اضافى	الشرط	١٦٣٩٩٣٦,٢٠
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		١٣٦٤٦٣,٣٠
صافى المبلغ المستحق		١٥٣٤٧٥٢,٩٠

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً فى سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
اذن
يعتمد سحب صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
							جملة الاستقطاعات		
						١٠	٨٢٨٥٥		
						—	٢٧٨٦٢,—		
						٢٠	١٥٧٧٦		
							١٣٦٤٦٣,٣٠		

م. تأمين عمال
ر. م. الدمغة
حساب م. ب. ص
وامانات

جملة المبالغ السابق صرفها	أ. وامانات ٧٨٨٨١,—
الباقى للمقاول	ضرائب الدخل ١٤٢٤٥٩١,٩٠

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل	
الباقى للمقاول	

قيمة التحويل

قرش	جنيه

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....
.....

تحريراً فى / سنة ٢٠ الجملـــــة