دفعة م ١

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (١)
عن عملية :إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم ٢١٣+٨٤٠ الى الكم ٢١٤+٢٠٠ بطول ٠,٣٦ كم
تنفيذ: شركة دهب للمقاولات والتوريدات عن المدة من بداية العمل حتى ١٥ / ٠٢ / ٢٠٢٤
العقد رقم : (١٩٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ١٢ / ١١ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتى يستلزم لها استخدام التنفيذ ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر و يتم احتساب علاوه ٠,٣ جنيه لكل ١ كم زيادة.	٦,٠٠	م٢	٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٠٠,٠٠	٨١٠٠,٠٠	جارى ١	٤٨٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٦٠٠,٠٠	*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طـ بالعقد. *مهندسو المشروع ومدير المشروع * *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري * *الاجهزة المساحية متواجدة. * المعدات متواجدة. *البرنامج الزمنى الخاص بالعقد. *لوحات المشروع متواجدة. *التقارير (اليمدنى - الإسبوعى - الشهـ متواجدة. *الـ[illegible] *وسائل تأمين سلامة المرور. *معدات الموقع متواجدة. - يراعى تطبيق [illegible] - يحمل على العقد [illegible]
٢-٥	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في السفو وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق و الفئة تشمل استخدام المياة فى تثبيت السفو و اعداد مدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف علاوة ١ جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح ١,١ جنية / كم ابتداءا من ٢٠٢٣/٥/٤.										
١-٥-٢	نفس البند رقم (٢-٥) المنفذ بعد يناير ٢٠٢٣	٣٣,٠٠	م٣	١١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٥٠٠,٠٠	١٠٣٥٠٠,٠٠	جارى ١	٣٤١٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤١٥٥٠٠,٠٠	
٢-٥-٢	علاوة زيادة سولار ١ جنية على المتر المكعب ابتداءا من ٢٠٢٣/٠٥/٠٤	١,٠٠	م٣	١١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٥٠٠,٠٠	١٠٣٥٠٠,٠٠	جارى ١	١٠٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٥٠٠,٠٠	
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١,٥ جنية لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. و البند لا يشمل القيمة المحجرية.										
	لمسافة النقل حتى ٢ كم.	٦٠,٠٠	م٣	٢٧٠٠٠	٠,٠٠	١٧٠٨٠,٠٠	١٧٠٨٠,٠٠	جارى ١	١٠٢٤٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢٤٨٠٠,٠٠	
١-١-٣	علاوة زيادة سولار ١,٦ جنية / م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤.	١,٦٠	م٣	٢٧٠٠٠	٠,٠٠	١٧٠٨٠,٠٠	١٧٠٨٠,٠٠	جارى ١	٢٧٣٢٨,٠٠	٠,٠٠	٢٧٣٢٨,٠٠	
	الاجمالى										٤٦١٩٧٢٨,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٤٦١٩٧٢٨,٠٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٤٦١٩٧٢٨,٠٠	
	ما سبق صرفه										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)										٤٦١٩٧٢٨,٠٠	

تحريراً فى / سنة ٢٠٢٤
الشركة المنفذة
شركة دهب للمقاولات والتوريدات
م/ [illegible]
م/ [illegible]

عن استشارى الجودة (XYZ)
م/ محمد عبد الرحمن سالم

المكتب الفنى
م/ احمد عزب

مدير المشروع
م/ هشام سعد الدين مهران

عن المقاول
Egyptian Railways
New Cairo
Cairo - ARE
EGYPT

مهندس الاشراف
م/ محمود حسين

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان البدرى

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً فى / سنة ٢٠٢٤
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة للفئات
تحريراً فى / سنة ٢٠٢٤

المحاسب

سبق صرفها الى

يعتمد ....
رئيس الادارة المركزية بالمنطقة السادسة بـ
مهندس/ طارق الجزار

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة بداية العمل حتى	شاملة المدة من

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	—	٤٦١٩٧٢٨
إجمالي سعر صرفه	—	
الأعمال الحالية	—	٤٦١٩٧٢٨
مع مراعاة	٣٠	٤٦١٩٧
مستحق صرفه	٧٠	٤٥٧٣٥٣

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	دفعة ١٠	١٦١٩٧٢٨ ٢٤١٦
رسم دمغة اضافى	١ بالمئة	٢٩٥٣٨٠ ٢٧٠
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
.....
شيك
اذن
يعتمد سحب صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠ .....

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
							جملة الاستقطاعات		
						٤٠	٢٢٠٩٨٦	عن تأمين اعمال	
						٦٠	١٠٩٤٠٢	عن الدمغة	
						٤٥	٤٧٩٩٧	عن الجودة	
						٠٥	٢١٩٩٨٧	حساب الضرائب	
						٢٥	٧٩١٩٥	حساب التأمينات الاجتماعية	

	قرش
جملة المبالغ السابق صرفها	
الباقى للمقاول	

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	قرش	جنيه
الجملة			

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....
.....

تحريراً في / سنة ٢٠

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

دفعة ١٠ ٢٤١٦ ٠
اجمالى - ١٦١٩٧٢٨
دمغات - ٣٧٤١٩
م ت ص - ١٥٤٢٦
أوامر الدفع
ضرائب - ٧٧١٣٠
البنك - ١٤٨٩٧٥٣