وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

مستخلص جارى رقم (١)

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم - بنى سويف - الأقصر - اسوان - أبوسمبل) القطاع الرابع
(جرجا - قوص) المسافة من الكم ٠٠٠+٥٠٣ الى الكم ٠٠٠+٥٠٤ بطول ١ كم من منسوب الارض الطبيعية حتى +٣م من الارض الطبيعية

العقد رقم : (١٠٤٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٢٤/ ٠١/ ٢٠٢٤ تنفيذ شركة / الاتحاد للمقاولات العامة والتوريدات العمومية شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠ / ٠٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند باخر مقايسة معتمدة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
٢-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٢٦	٤٠٠٠٠	م٣	٠	٣٨٠٠٠	٣٨٠٠٠		٩٨٨٠٠٠,٠٠	٠	٩٨٨٠٠٠,٠٠	
١-٢-١	علاوة زيادة سولار ٠,٧ جنية / م٣ ابتدأ من ٢٠٢٣/٥/٤م	٠,٧	٤٠٠٠٠	م٣	٠	٣٨٠٠٠	٣٨٠٠٠		٢٦٦٠٠,٠٠	٠	٢٦٦٠٠,٠٠	
٣-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى التربه شديدة التماسك (طفلة متحجرة أو.....) عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٣١	٦٦٥٨٩	م٣	٠	٦٣٢٥٠	٦٣٢٥٠	جارى ١	١٩٦٠٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٦٠٧٥٠,٠٠	
١-٣-١	علاوة زيادة السولار ٠,٨ جنيه/م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٠,٨	٦٦٥٨٩	م٣	٠	٦٣٢٥٠	٦٣٢٥٠		٥٠٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٦٠٠,٠٠	العلامات الارشاديه متواجده مكتب جهاز الاشراف والاستشارى متواجد مسئول تأمين سلامة المرور متواجد الاجهزة المساحية متواجدة المعدات متواجدة المعمل ومهندسون المعمل متواجدون مدير المشروع و المهندسون و طاقم العمل متواجدون لافتات المشروع متواجدة البرنامج الزمنى والتقارير(اليومى - الشهرى - النصف شهرى) متواجدة المستلزمات والمهمات يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين متواجدة جارية حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٢٣
٤-١	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية ومحمل على البند الاتى ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ازالة المبولى الجانبة باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .										
٥-٤-١	ذات إجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم/سم٢ بعد يناير ٢٠٢٣	٧٥,٠	١٥١٦٦	م٣	٠	١٤٤٠٠	١٤٤٠٠		١٠٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٠٠٠٠,٠٠	
٦-٤-١	علاوة ١,٩ جنية لكل م٣ نظرا لارتفاع السولار و ذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	١,٩	١٥١٦٦	م٣	٠	١٤٤٠٠	١٤٤٠٠		٢٧٣٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٣٦٠,٠٠	
٨-٤-١	ذات إجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢ بعد يناير ٢٠٢٣	٨٨,٠	١٥٥٠٠٠	م٣	٠	١٤٧٢٥٠	١٤٧٢٥٠		١٢٩٥٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٩٥٨٠٠٠,٠٠	
٩-٤-١	علاوة ٢,٢ جنية لكل م٣ نظرا لارتفاع السولار و ذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	٢,٢	١٥٥٠٠٠	م٣	٠	١٤٧٢٥٠	١٤٧٢٥٠		٣٢٣٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٣٩٥٠,٠٠	
١١-٤-١	علاوة زيادة اجهاد كل ١٠٠كجم/سم٢ لكل متر مكعب بعد يناير ٢٠٢٣	٧,٠	١٩٠٠٠٠	م٣	٠	١٨٠٥٠٠	١٨٠٥٠٠		١٢٦٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٣٥٠٠,٠٠	
	الاجمالى								١٨٦٧٨٧٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٦٧٨٧٦٠,٠٠	ثمانية عشر مليونا و ستمائة و ثمانية و سبعون الفا و سبعمائة وستون جنيها لاغير
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									١٨٦٧٨٧٦٠,٠٠		
	ما سبق صرفه									٠,٠٠		
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)									١٨٦٧٨٧٦٠,٠٠		

يعتمد ....
رئيس الادارة المركزية
المنطقة الثانية بنا
مهندس/ [illegible]

ظ بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريرا في / سنة ٢٠٢١
يدفع الى المقاول مبلغ على الحساب
تهانيا
ملاحظة الفنات
تحريرا في / سنة ٢٠٢١

سبق صرفها الى
المبلغ
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المشروع
التوقيع
مدير عام المشروعات
التوقيع

التوقيع

مدير المشروع

مدير المشروعات
(smart design)
توقيع

مهندس الشركة المنفذة
التوقيع

الاتحاد للمقاولات العامة
ت ٢٠٤٥٩ ص ص ٢٠٠٧ ٩٢٢

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية.....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة بداية العمل حتى	شاملة المدة من

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	—	١٨٦٧٨٧٦٠
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	—
مستحق صرفه	—	١٨٦٧٨٧٦٠

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	—	٩٢٢٩٢٨
رسم دمغة اضافى	٢٠	٤٤٨٦٩٠
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	٢٠	١٣٨٦٢٨
صافى المبلغ المستحق	٨٠	١٧٩٦١٢١

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)
تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠
علاقات الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ
روجع.....
شيك
اذن
يعتمد سحب صرف
بمبلغ
تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس الحسابات
الكاتب المنوط
(١) شطب
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....
تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها	
الباقى للمقاول	

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه
الجملـــــة	

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات.....
.....

تحريراً في / سنة ٢٠

قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل	
الباقى للمقاول	