الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

صفحة (۱/۱)

مستخلص جاري رقم (۲)

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بمناطق مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الأول (أكتوبر - بني مزار) المسافه من الكم ۰۰۰+۱۱۱ الى الكم ۰۰۰+۱۱۳ بطول ۲ كم اتجاه بني مزار (بالأمر المباشر).
تنفيذ: شركة الصفوه للمقاولات (محسن علي واحمد رجب) عن المدة من بداية العمل وحتي ۲۰ / ۱ / ۲۰۲٤

العقد رقم : (۱۲۷۸ / ۲۰۲۲ / ۲۰۲۳) بتاريخ : ۲٤ / ۰۱ / ۲۰۲۳

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند باخر مقايسة موجوده	كمية العمل السابق إجراؤه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
	الاعمال بعد المفاوضة بتاريخ ۲۶-٦-۲۰۲۳											وسائل تامين سلامة المرور والعلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
۱-۳	اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلى من منسوب (-٢ متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى).... - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,١ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١,٥ ابتداء من ٢٠٢٢/٥/٤ - علاوة زيادة السولار ١,٦ جنية /م٣ - السعر يشمل عمل للوينشات و تخليط و اختبارات و نقل لمواقع العمل حتى مسافة ٢ كم ، و البند لا يشمل القيمة المحجرية.											المعدات متواجدة. مكتب جهاز الاشراف متواجد
	لمسافة النقل حتى ۲ كم .	٦۰,۰۰	م۳	٤۷٥۰۲,۰۰	۲۳۲۳۲,۰۰	۲۲۲۲۳,۰۰۰	٤٥٤٥٥,۰۰۰	جاري ۲	۲۷۲۷۳۰۰,۰۰	۰,۰۰	۲۷۲۷۳۰۰,۰۰	التقارير (ميدني - اسبوعي - شهري) متواجده
۲-۳	مسافه المحجر المعتمد = ۱٥ كم للأعمال بعد ٤/٥	۱۹,٥۰	م۳	۳٥۸۲۹,۰۰	۲۰۰۸۲,۰۰	۱۳۷۰۰,۰۰۰	۳۳۷۸۲,۰۰۰	جاري ۲	٦٥۸۷٤۹,۰۰	۰,۰۰	٦٥۸۷٤۹,۰۰	
۳-۳	علاوة زياده السولار بعد تاريخ ٤/٥	۱,٦۰	م۳	٤۷٥۰۲,۰۰	۲۳۲۳۲,۰۰	۲۲۲۲۳,۰۰۰	٤٥٤٥٥,۰۰۰	جاري ۲	۷۲۷۲۸,۰۰	۰,۰۰	۷۲۷۲۸,۰۰	لوحات المشروع متواجدة
٤-۳	رسوم الكارتات والموازين...	۱۳,۰۰	م۳	۳٥۸۲۹,۰۰	۲۰۰۸۲,۰۰	۱۳۷۰۰,۰۰۰	۳۳۷۸۲,۰۰۰	جاري ۲	٤۳۹۱٦٦,۰۰	۰,۰۰	٤۳۹۱٦٦,۰۰	
٥-۳	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد	٤٤,۸۰	م۳	۳٥۸۲۹,۰۰	۲۰۰۸۲,۰۰	۱۳۷۰۰,۰۰۰	۳۳۷۸۲,۰۰۰	جاري ۲	۱٥۱۳٤۳۳,٦۰	۰,۰۰	۱٥۱۳٤۳۳,٦۰	البرنامج الزمني متواجد
	الاجمالي								٥٤۱۱۳۷٦,٦۰	۰,۰۰	٥٤۱۱۳۷٦,٦۰	يراعى تطبيق نصوص التعاقد
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									٥٤۱۱۳۷٦,٦۰		
	اجمالي قيمة الاستقطاعات									۰,۰۰		مهندسي المشروع ومدير المشروع متواجد
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات									٥٤۱۱۳۷٦,٦۰		
	ما سبق صرفه									۲۹۸۳٤۲۹,۸۰		
	اجمالي قيمة المستخلص رقم (۲)									۲٤۲۷۹٤٦,۸۰		

تحريراً في ۱۰ / ۲ سنة ۲۰۲٤

الشركة المنفذة
شركة الصفوه للمقاولات
م/ احمد محمد حسين

عن استشاري المساحة
(سرفيتج سيستم)

المكتب الفني
عن الاستشاري (الترانس)
مدير المشروع

الهيئه العامه للطرق والكباري
مهندس المشروع

مدير عام المشروعات

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في ۱۰ / ۲ سنة ۲۰۲٤
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات
تحريراً في / سنة ۲۰۲٤

سبق صرفها الى
المحاسب
على الحساب

العمل .....
المقاول.....
ومقدار التصديق .....
الميزانية .....

قد رقم : ( )
بتاريخ : / /

مع شركة شاملة المدة من
بداية العمل حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٦٠	٥٤١١٣٧٦
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	٨٠	٢٩٨٣٤٢٩
مستحق صرفه	٨٠	٢٤٢٧٩٤٦
	٥٠	٢٤٢٧٩
	٣٠	٢٤٠٣٦٦
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق	٦٠	١٩٩٨٣٠
	٧٠	٢٠٨٨٢١٩

	قرش	جنيه

الاستقطاعات
ضمان اعمال ١٢١٣٩٧,٣٠
دمغة ٥٥٣١٠
ض ت ٢٣١٢٣,٣٠

يرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

ر كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
ر بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
الى قيمة المستخلص رقم (٢)

ذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
يرأ فى سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
.....
شيك
اذن
يعتمد سحب صرف

لغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠ .....

) شطب الكاتب المنوط
) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

لمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى
س لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
اريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
						جملة الاستقطاعات			
						٢٥	١٢١٣٩٧	٥٪ تامين اعمال	
						٧٥	٥٥٨٩٢	رسم الدمغة	
						٣٠	٢٣١٢٣	حساب ض.ت.ص	
						٥٠	١١٥٦١٦	حساب الضرائب	
						—	٤١٦٢٢	حساب التامينات الاجتماعية	

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل	
قرش	جنيه
الجملـــــة	

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....
.....

تحريراً فى ..... سنة ٢٠

قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل	
الباقى للمقاول	