الهيئة العامة لطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جاري رقم (2)

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (الكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الأول (كتوبر/ بني مزار) المسافة من الكم 124+000 الى الكم 126+000 بطول 2.0 كم اتجاه مسطرد (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة اعمار للمقاولات والتوريدات العمومية "محمد شلتي عباس" عن المدة من بداية العمل حتى 08 /10/ 2023

1448 / 2022 / 2023) بتاريخ : 19 / 02 / 2023

نوع العمل	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد مقايسة معتمدة	كمية العمل السابق إجراءه جاري (1)	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	المتبقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
	قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
الاصل بعد شطوبة بتاريخ 26-4-2023											
المتعاب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة ربة وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة ية الحكرية والدك الجيد بالوسائل الوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من ا الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر حور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية ودات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات ا الهيئة العامة لطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. ا 1 جنيه/م لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه/م لمسافة نقل ناتج الحفر 5/4/ 2023 اء من علاوة زيادة السولار .5 جنيه/م3 إبتداء 2023/5/										
لمسافة نقل 500 متر	٢٣,٠٠	م3	١٤٣٠٠,٠٠	١٢٨٧٠,٠٠	١٠٧٢,٥٠	١٣٩٤٢,٥٠	جاري	٣٢٠٦٧٧,٥٠	٠,٠٠	٣٢٠٦٧٧,٥٠	
زة 1 جنيه/م 1 إمسافة النقل المضافة 15 -0.5 = 14.5 كم إتم قبل الزيادة قبل تاريخ 4/5/2023	١٤,٥٠	م3	١٤٣٠٠,٠٠	١٢٨٧٠,٠٠	١٠٧٢,٥٠	١٣٩٤٢,٥٠	جاري	٢٠٢١٦٦,٢٥	٠,٠٠	٢٠٢١٦٦,٢٥	
ر أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية وذلك في تربة ذات منسوب مياة ع (سبخة) مما يؤثر على معدات التنفيذ ويعمل على البند تحميل ونقل الأتربة دة لمسافة 500 متر من معبر الطريق وذلك بعد ان تشرن يجانب الطاح لتجفف ثم بلها لتنقلها خارج الموقع ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية ر الجافة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة إصدرت الهيئة العامة لطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة 1 جنيه/م لمسافة نقل ناتج الحفر تصبح 1.1 جنيه/م لمسافة نقل اء من 4/5/2023 - علاوة زيادة السولار 1 جنيه/م3 ابتداء من 4/5/2023										
لمسافة نقل 500 متر	٣٤,٠٠	م3	٤٤٧٨٧,٠٠	١٥١٧٤,٠٠	٢٨٤٩٣,٣٣٥	٤٣٦٦٧,٣٣٥	جاري	١٤٨٤٦٨٩,٠٥	٠,٠٠	١٤٨٤٦٨٩,٠٥	
علاوة 1.1 جنيه/م1 إمسافة النقل المضافة 15 -0.5 = 14.5 كم إتم بعد الزيادة بعد تاريخ 4/5/2023	١٥,٩٥	م3	٤٤٧٨٧,٠٠	١٥١٧٤,٠٠	٢٨٤٩٣,٣٣٥	٤٣٦٦٧,٣٣٥	جاري	٦٩٦٤٩٣,٨٣	٠,٠٠	٦٩٦٤٩٣,٨٣	
علاوة زيادة السولار 1 جنيه/م3 بعد تاريخ 4/5/2023	١,٠٠	م3	٤٤٧٨٧,٠٠	١٥١٧٤,٠٠	٢٨٤٩٣,٣٣٥	٤٣٦٦٧,٣٣٥	جاري	٤٣٦٦٧,٣٣	٠,٠٠	٤٣٦٦٧,٣٣	
عمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مختارة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية حلة لا تزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القرعه و بحمله لاتزيد ى 25سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب القرعه لاستكمال المنسوب صميمي لتنفيذ الجسر والأكتاف (سبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه صولية للوصول إلى نسبة الرطوبة الحكرية والدك الجيد بالوسائل للوصول إلى مى كثافة جافة (95% من كثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب صميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع لمشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة لطرق والكباري وتعليمات مهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زادة نسبة الدمك لكل 1%. مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان تصبح 1.5 إبتداء من 2023/5/4 - علاوة زيادة السولار 1.5 جنيه/م3 السعر يشمل عن تكاليف و نفقة و اختبارات و نقل لمواقع العمل حتى مسافة 2 كم ، البند لا يشمل القيمة المضافة.										
لمسافة النقل حتى 2 كم	٦٠,٠٠	م3	١٨٥١٦,٠٠	١٢٩٢١,٠٠	٥١٣٢,١٠	١٨٠٥٣,١٠	جاري	١٠٨٣١٨٦,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٣١٨٦,٠٠	
علاوة 1.5 جنيه/م1 كم إمسافة النقل المضافة 26 -2 = 24 كم) بعد الزيادة بعد تاريخ 4/5/2023	٣٦,٠٠	م3	١٨٥١٦,٠٠	١٢٩٢١,٠٠	٥١٣٢,١٠	١٨٠٥٣,١٠	جاري	٦٤٩٩١١,٦٠	٠,٠٠	٦٤٩٩١١,٦٠	
علاوة زيادة السولار 1.5 جنيه/م1 كم بعد تاريخ 4/5/2023	١,٦٠	م3	١٨٥١٦,٠٠	١٢٩٢١,٠٠	٥١٣٢,١٠	١٨٠٥٣,١٠	جاري	٢٨٨٨٤,٩٦	٠,٠٠	٢٨٨٨٤,٩٦	
فارة توريد تربه	١٣,٠٠	م3	١٨٥١٦,٠٠	١٢٩٢١,٠٠	٥١٣٢,١٠	١٨٠٥٣,١٠	جاري	٢٣٤٦٩٠,٣٠	٠,٠٠	٢٣٤٦٩٠,٣٠	
قيمة المواد المحجوزه للتربه بالإضافه إلى نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات	٤٤,٨٠	م3	١٨٥١٦,٠٠	١٢٩٢١,٠٠	٥١٣٢,١٠	١٨٠٥٣,١٠	جاري	٨٠٨٧٧٨,٨٨	٠,٠٠	٨٠٨٧٧٨,٨٨	
اجمالي قيمة الاعمال النافذة حتى تاريخ المستخلص										٥٥٥٣١٤٥,٧٠	
اجمالي قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٥٥٥٣١٤٥,٧٠	
ما سبق صرفه										٣٢٦٣٦٦٣,٧٠	
اجمالي قيمة المستخلص رقم (2) جاري										٢٢٨٩٤٨٢,٠٠	

براهيم كاظم نحوى العقد

مهندسي المشروع ومدير المشروع متواجد

وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة

التقارير (اليومي - الأسبوعي - الشهري) متواجدة

لوحات المشروع متواجدة

معدات الموقع متواجدة

البرنامج الزمني متواجد

مكتب جهاز الإشراف متواجد

تراجع الادارة المركزية اداء العلوات بالإدارة

الى / سنة 2023

عن استشاري السلامة — المكتب الفني — عن الاستشاري (كتراس) مدير المشروع — عن الاستشاري (إسبكترا) — مهندس المشروع — الهيئة العامة للطرق والكباري — مدير عام المشروعات

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بالظهر وقدره — سبق صرفها الى المهندس

المقاول تحريراً في / سنة 2023 — يدفع الى المقاول مبلغ — ملاحظة للذات — على الحساب

تحريراً في / سنة 2023

يعتمد ....
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة (بني سويف)
مهندس/ طارق الجنار

مدير عام المشروعات
الاسم/ مصطفى شعبان
التوقيع/

الهيئة العامة للطرق والكباري
الاسم/ محمود
التوقيع/

الاسم/ محمد سعيد
التوقيع/

الاسم/
التوقيع/

الاسم/
التوقيع/

تم مراجعة المستخلص
صبا مصطفى كامل
الوظيفة / مراقب الأعمال

مدير عام التنفيذ
الاسم/
التوقيع/

الاسم/
التوقيع/

الاسم/
التوقيع/

دفعة م

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة

من بداية العمل حتى

شاملة المدة

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٥٥٥٢١٤	٧٠
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	٣٢٦٢٦٦٢,٧٠	
مستحق صرفه	٢٣٩٩٥٨٧	٧٥
الاستقطاعات	١٢٩٨٨٩٧	٧٥
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى	٩٢٧٦٨٩	٠٢٧
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط

روجع.....

.....

شيك

يعتمد سحب اذن صرف

رئيس الحسابات

بمبلغ

تحريرا فى..... سنة 20

(1) شطب الكاتب المنوط

(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
						جملة الاستقطاعات			
١			دفعات			١٠	١١٤٤٧٤	ضرائب تامين اعمال	
			دفعات			٨٠	٥٢٧٢٧	رسم المعمل	
						٦٠	٢١٨٠٤	حساب م.ت.ص	
						٩٥	١٠٩٠٢٢	حساب الغرامات	
						٢٥	٢٩٢٤٨	حساب التامينات للعمال	
			اجمالى						

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 20

	قرش	جنيه
قيمة التحويل		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
الجملة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

تحريراً في / سنة 20

حامد ١٢٥٦٤٤١,٧٥ دفعة

م م ٦١٨٥٢٠

بنك ١١٩٤٥٨٩,٧٥