٢٠٢٤/٩/٩٠

الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY FOR ROAD BRIDGES AND LAND TRASPORT (GARBLT)

ادارة المرور (المنطقة السادسة)
ادارة المشروعات

صفحة (١-١)

عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع من الكم ٠٠٠+١٤٤ الى الكم ٠٠٠+١٤٦ بطول ٢ كم (بالأمر المباشر).

العقد رقم : (١٣٣٧/ ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤) مستخلص جاري (١) تنفيذ : شركة محمد ذكي لادارة المشروعات عن المدة من بداية العمل حتى ١ / ٤ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند طبقا لاخر مقايسة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	اعمال طبقا لمفاوضة يناير ٢٠٢٤											
3	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر (سفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب)-2 متر (من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف)نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠٪(ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة أرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بأله ارسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة)٩٩٪ من الكثافة الجافة القصوى(ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥٪ يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١٪. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١,٥ إبتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبا ارت و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم ، و البند لا يشمل القيمة المحجرية.								يراعى تطبيق نصوص التعاقد مهندسي المشروع ومدير المشروع متواجدين البرنامج الزمني متواجد التقارير (المبدئي - الإسبوعي - الشهري) متواجدة. لوحات المشروع متواجدة
1-3	لمسافة النقل حتى ٢ كم .	٦٧,٢٠	م٣	١٤٣٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٦٦٠٠,٠٠	١٣٦٦٠٠,٠٠	جاري	٩١٧٩٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٧٩٥٢٠,٠٠	ومسائل تامين سلامة المرور والعلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
2-3	علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٢-٩ =٧ كم) بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ .	١٠,٥٠	م٣	١٤٣٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٦٦٠٠,٠٠	١٣٦٦٠٠,٠٠	جاري	١٤٣٤٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٣٤٣٠٠,٠٠	
4-3	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	١٣,٠٠	م٣	١٤٣٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٦٦٠٠,٠٠	١٣٦٦٠٠,٠٠	جاري	١٧٧٥٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٧٥٨٠٠,٠٠	معدات الموقع متواجدة.
5-3	قيمة المواد المحجريه للأتربه بالإضافه إلي نسبة الدمك ٢٥٪ + ١٢٪ استقطاعات	٤٤,٨٠	م٣	١٤٣٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٦٦٠٠,٠٠	١٣٦٦٠٠,٠٠	جاري	٦١١٩٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٦١١٩٦٨٠,٠٠	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتي تاريخ المستخلص								١٨٥٠٩٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٥٠٩٣٠٠,٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد
	اجمالي قيمة الاستقطاعات									٠,٠٠		
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات									١٨٥٠٩٣٠٠,٠٠		
	ماسبق صرفه									٠,٠٠		
	اجمالي قيمة الاعمال خلال فترة المستخلص رقم (١)									١٨٥٠٩٣٠٠,٠٠		

تحريراً في ٢٠٢٤/٤/٢٠ سنة ٢٠٢٤

الهيئة العامة للطرق والكباري

الشركة المنفذة — الاسم / — التوقيع /

استشاري المساحة (سيرفيينج سيستمز) — الاسم / — التوقيع /

المكتب الفني / — الاسم / — التوقيع /

استشاري الهيئة (الترانس) — الاسم / — التوقيع /

(الاستشاري العام (systra) — الاسم / — التوقيع /

مهندس الاشراف — الاسم / — التوقيع /

مدير عام المشروعات — الاسم / مصطفى شعبان — التوقيع /

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره الى — المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤ (المحاسب) — يدفع الي المقاول مبلغ — علي الحساب نهائيا

ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

سبق صرفها

يعتمد ،،،،

رئيس الادارة المركزية
(المنطقة السادسة بني سويف)
مهندس /
طارق [illegible]

EnTrans CONSULTING
مشروع القطار الكهربائي السريع - الوصلة الثانية

سيرفيينج سيستمز للمساحة و خدمات مشروع القطار السريع حمد الكوم م/ عاطف كمال

ادارة المشروعات

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة شاملة المدة
من بداية العمل حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	—	١٨٥٠٩٣٠٠
مجموع	—	—
مصرح بصرفه	—	١٨٥٠٩٣
سابق صرفه	—	١٨٥٠٩٣
مستحق صرفه	٢٠٧	١٨٣٢٤٢٠٧
الاستقطاعات	—	٢٠٠٠
رسم دمغة اصلى	٢٠٧	١٨٣٢٢
رسم دمغة اضافى	—	٢٠٠٠
امانات	٢٠٧	١٦٣٢٢
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 20 .....

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه