الهيئة العامة
للطرق و الكباري
(GARB)
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

وزارة النقل

السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه اجمالي التعويضات عن المستخلص جاري (٥)ختامي رقم (٧) .

لعملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الادارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من بداية الطريق حتى الكم ٨بطول ٨ كم اتجاه جنوب حلوان

تنفيذ : شركة الحياة للمقاولات العامة واعمال المحاجر

عقد رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠/٥٩٠) في٢٩/٦/ ٢٠٢١..

بمبلغ : ٨٧٧,٠٩٨جنيها (فقط ثمانمائة وسبعه وسبعون الف و ثمانية وتسعون جنيها) لاغير.

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في : ١٠/٩/ ٢٠٢٤ .

مرفقات عدد ( )

- مستخلص اصل + ٣ صورة .
- ١ صورة مستخلص ختامي (٧)
- ١ صورة مستخلص جاري (٥)
- ١ استمارة ٥٠ ع . ح .

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالازم نحو المراجعة والصرف

في حالة الاستحقاق مع مراعاة ما تم صرفه سابقا

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

احمد الطحان

استمارة رقم ٥٠ ع . ح ٤

جمهورية مصر العربية

(أ)

استمارة الصرفيات المتنوعة

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري

قسم : المنطقة الادارية غرب جنوب سيناء

المبلغ المستحق إلى : شركة الحماد للمقاولات العامة واعمال المحاجر

الطلبات طيه ، أو : [٢٠٢١/٢٠٢٠/٥٩٠]

بموجب { مستخلص تعويضات عن جاري (٥) كـ(٧) عن تنفيذ العمل الترابي للقطار السريع (العاصمة الادارية) في المسافة من الكم بداية المرحلة حتى الكم ٨ بطول ٨ كم اتجاه جنوب حلوان

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على : ——————

{ شيك على البنك المركزي فى : ——————

شيك على الخارج { صاحب الحق أو

يسحب باسم { شركة الحماد للمقاولات العامة واعمال المحاجر

ويرسل إليه بالعنوان الآتى : القاهرة

بيانات الفواتير			
قرش	جنيه	التاريخ	رقم
	٨٧٧١٫٩٨		
		الجملة	

رقم : ——————

الختم ذو التاريخ

كاتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠١ ——————

(ب) الكاتب المنوط —————— تقيد فى السجل برقم ——————

الاعتماد الإداري ونوع الخصم								عدد المرفقات
نوع الخصم						بيانات		
قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند			
	٨٧٧١٫٩٨					قيمة مستخلص تعويضات عن جاري (٥) الى (٧) عن تنفيذ الاعمال الترابية لمشروع القطار السريع (العلمين - العين السخنة) في المسافة من بداية المرحلة حتى الكم ٨ بطول ٨ كم اتجاه جنوب حلوان (٢٠٢١/٢٠٢٠/٥٩٠)		
		إجمالى الأصل						
		قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات				
				رسم الدمغة: عادي قرش جنيه — إضافى قرش جنيه — دمغة توقيع قرش				
		صافى القيمة المطلوب صرفها						

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

علامة

فى —————— سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : —————— الإمضاء ——————

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطا بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : —————— الإمضاء ——————

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري —————— الإيرادات —————— بتاريخ —————— الإمضاء ——————

(ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم —————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل ——————

الختم ذو التاريخ

روجع فى —————— سنة ٢٠ —————— (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات — مدير أو رئيس الحسابات

فى —————— سنة ٢٠١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٩ س ٢٠١٢ - ٥٠٠٠٠

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») —————— إمضاء الكاتب المنوط ——————

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة —————— إمضاءات موظفى الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم —————— إمضاء الكاتب المنوط : ——————

(٤) قيد فى سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم —————— إمضاء الكاتب المنوط : ——————

(٥) أدرج فى كشف الشيكات / الحوالات رقم —————— إمضاء الكاتب المنوط : ——————

(٦) استلمت شيك / إذن صرف —————— إمضاء طالبه أو كاتب التصدير —————— فى —————— سنة ٢٠

الهيئة العامة
للطرق و الكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

وزارة النقل

إجمالي التعويضات المستحقة لعملية :

تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من بداية الطريق حتي الكم ٨ بطول ٨ كم إتجاه جنوب حلوان. **(مستخلص رقم ٥ جارى & مستخلص رقم ٧ ختامى)**

طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٢٣

تنفيذ : شركة الحياه للمقاولات العامة وأعمال المحاجر .

العقد رقم (٥٩٠ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١) في ٢٩ / ٦ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	كمية الاعمال	الفترة		عدد الايام	نسبة الايام	التعويض	قيمة التعويض
					من	إلي				
١	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية	١٧,٠٠	م٣	٣٠٠٠٠,٠٠	٢٠٢٣/٠١/٢٠	٢٠٢٣/٠١/٣١	١٢	%٩٢,٣١	%١٧,٧٧	٨٣٦٥٥,٦٩
					٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٠١	١	%٧,٦٩	%٢٥,٠٠	٩٨٠٧,٦٩
				٢٦٥٠,٠٠	٢٠٢٣/٠٢/١٥	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	١٤	%٢٥,٠٠	%٢٥,٠٠	٢٨١٥,٦٣
					٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%٥٥,٣٦	%٣١,٤٠	٧٨٣٠,٦٦
					٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/١١	١١	%١٩,٦٤	%٣١,٧٤	٢٨٠٨,٧١
٢	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	م٣	٣٥٩٦٥,٠٠-	٢٠٢٣/٠٢/١٥	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	١٤	%٢٥,٠٠	%٢٥,٠٠	٤٥١٨١,٠٣-
					٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%٥٥,٣٦	%٣١,٤٠	١٢٥٦٥٤,٩٠-
					٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/١١	١١	%١٩,٦٤	%٣١,٧٤	٤٥٠٧٠,٠٢-
٣	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم٢	٦٥,٥٠	م٣	٢١٥٦,٠٠-	٢٠٢٣/٠٢/١٥	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	١٤	%٢٥,٠٠	%٢٥,٠٠	٨٨٢٦,١٣-
					٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%٥٥,٣٦	%٣١,٤٠	٢٤٥٤٦,٧١-
					٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/١١	١١	%١٩,٦٤	%٣١,٧٤	٨٨٠٤,٤٤-
٤	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم٢	٧٦,٠٠	م٣	٩١٣٥,٠٠-	٢٠٢٣/٠٢/١٥	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	١٤	%٢٥,٠٠	%٢٥,٠٠	٤٣٣٩١,٢٥-
					٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%٥٥,٣٦	%٣١,٤٠	١٢٠٦٧٧,٢٧-
					٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/١١	١١	%١٩,٦٤	%٣١,٧٤	٤٣٢٨٤,٦٣-
٥	أعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٥ كم	٥٣,٢٥	م٣	٦٤٧٨,٠٠	٢٠٢٣/٠٢/١٥	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	١٤	%٢٥,٠٠	%٢٥,٠٠	٢١٥٥٩,٥٩
					٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%٥٥,٣٦	%٣١,٤٠	٥٩٩٦٠,٣١
					٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/١١	١١	%١٩,٦٤	%٣١,٧٤	٢١٥٠٦,٦٢
٦	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ١٥٠ كم	٤٥٥,٠٠	م٣	١٩٠٠٠,٠٠	٢٠٢٣/٠١/٢٠	٢٠٢٣/٠١/٣١	١٢	%٩٢,٣١	%٦,٥٤	٥٢١٨٩٢,٠٠
					٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٠١	١	%٧,٦٩	%١١,٤٧	٧٦٢٧٥,٥٠
				١١٠٤,٠٠	٢٠٢٣/٠٢/١٥	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	١٤	%٢٥,٠٠	%١١,٤٧	١٤٤٠٤,٠٣
					٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%٥٥,٣٦	%١٥,٩٧	٤٤٤٠٧,٧٨
					٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/١١	١١	%١٩,٦٤	%١٧,٢٠	١٦٩٧١,٢٤
٧	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Subbalast) مسافة نقل ١٥٠ كم	٤٦٣,٠٠	م٣	١١٠٠٠,٠٠	٢٠٢٣/٠١/٢٠	٢٠٢٣/٠١/٣١	١٢	%٩٢,٣١	%٦,٥٤	٣٠٧٤٦٠,٤٩
					٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٠١	١	%٧,٦٩	%١١,٤٧	٤٤٩٣٥,٩٣
				١٥٢١,٠٠	٢٠٢٣/٠٢/١٥	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	١٤	%٢٥,٠٠	%١١,٤٧	٢٠١٩٣,٥٩
					٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%٥٥,٣٦	%١٥,٩٧	٦٢٢٥٧,٠٩
					٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/١١	١١	%١٩,٦٤	%١٧,٢٠	٢٣٧٩٢,٦٨
الإجمالـــــــــــــــــــــــــــــي										٨٧٧٠٩٨,٨٥

فقط ثمانمائة وسبعه وسبعون الف وثمانية وتسعون و ١٠٠\٨٥ جنيها لاغير

الشركة المنفذة	استشاري الهيئة (XYZ)	استشاري الهيئة	الاستشاري العام (شركة سيسترا)	الهيئة العامة للطرق والكباري			
م / التوقيع /	م / التوقيع /	مهندس المشروع / التوقيع / مدير المشروع / التوقيع / SPECTRUM CONSULTING	راجع فنيا	مهندس الاشراف م/ اسلام التوقيع/	مدير المشروع م/ رامـــــــي بهيج التوقيع/	مدير عام المشروعات م/ أحمد عراقي التوقيع/	يعتمد،،، رئيس الإدارة المركزية م/ أحمد الطحـــــــــان