الهيئة العامة للطرق والكباري
الادارة المركزية (المنطقة السادسة)

وصف م ٣
٢٠٢٤/٩/١١

مستخلص جاري (٣)

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع الشاه الظفر الكهربائي السريع (القنوير - ابوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي للقطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم ٢٠١٦٥٨٥٠ الى الكم ٢٠٧٥٣٥٠ بطول ٠,٥ كم اتجاه المنيا (بالامر المباشر).

تنبيه: شركة انصار للمقاولات العمومية حتى تاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٠
العقد رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٠١٧) بتاريخ : ٢٥ / ٥ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	كمية البند بالعقد	القيمة طبقا للعقد (قرش / جنيه)	مقدار العمل السابق المراده	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال	جاري او نهائي	جملة قيمة الاعمال التي تمت (قرش / جنيه)	استقطاع او حجز (قرش / جنيه)	الباقي بعد الاستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
٢.٠	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستثمر انها التنفيذ باستخدام (البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومعمل على البند تعميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ٠,٣ جنيه نقل كم زيادة .	م٢	٢٠٣٦٧٠٧	١١,٠٠٠	٢١,٠٢	٠	٢١,٠٢	جاري ٣	٢٣١٢٥٣	٠	٢٣١٢٥٣	
٢.٠	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومعمل على البند تعميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل تتاج الحفر وتصبح ١,١جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/١ .										
٢.٢/١	لمسافة نقل ٥٠٠م	م٣	٣٠٠٠	٢٦	١١٠٠	٠	١١٠٠	جاري ٣	٣٦١٠٠	٠	٣٦١٠٠	
٢.٢	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومعمل على البند الاتي ١- تعميل ونقل تتاج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- تركة الصوان الناتجة باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تعمل كالبورتيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل تتاج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/١ .										
	علاوة مسافة النقل ل ١,١٥ كم [مسافة النقل ١,١٥ كم-٠,٥٠ كم محمله على البند] = 0.65 كم ١,١٣ جنيه/كم ٠,٧١٥٠٠٠ ج	م٣	٩٦٠٠٠	٠,٧١٥٠٠٠	٥٣٣٦٥,٠٠٠	٠	٥٣٣٦٥	جاري ٣	٣١٠٠٦,٠	٠	٣١٠٠٦,٩٧٥٠	
	علاوة مسافة النقل ل ٢,٢ كم [مسافة النقل ٢,٢ كم-٠,٥٠ كم محمله على البند] = 1.7 كم ١,١٣ جنيه/كم ١,٨٧٠ ج	م٣	١٣٠٠٠	١,٨٧٠	١٠٠٧٧	٠	١٠٠٧٧	جاري ٣	١٨٨٤٤,٠	٠	١٨٨٤٣,٩٠٠	
٦.٤/١	علاوة ٢,٢ جنيه لكل م٣ نظرا لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٢٠٢٢/٥/٤	م٣	٨٠٠٠٠	٢,٢٠	٥٣٤٤٢	٠	٥٣٤٤٢	جاري ٣	١١٧٥٧٢	٠	١١٧٥٧٢,٤٠	
٨.٤/١	ذات اجهاد [٥٠٠-٦٠٠] كجم/سم٢ وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٢/٥/٤	م٣	٥٠٠٠	١,٠٢	١٨٢٩	١٥٧٤	٣٤٠٣	جاري ٣	٣٤٧١,٠٦	٠	٣٤٧١,٠٦	
١٠.٤/١	ذات اجهاد [٧٠٠-٨٠٠] كجم/سم٢ وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٢/٥/٤	م٣	٢٥٠٠٠	١,١٦	١٠٧٣٠	٨٣٧٨	١٩١٠٨	جاري ٣	٢٢١٦٥,٢٨	٠	٢٢١٦٥,٢٨	
١١.٤/١	ذات اجهاد [٨٠٠-٩٠٠] كجم/سم٢ وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٢/٥/٤	م٣	٢٥٠٠٠	١,٢٣	٩٣٣٧	٨٨٧٢	١٨٢٠٩	جاري ٣	٢٢٣٩٧,٠٧	٠	٢٢٣٩٧,٠٧	
١٢.٤/١	ذات اجهاد [٩٠٠-١٠٠٠] كجم/سم٢ وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٢/٥/٤	م٣	٢٤٤٤٤	١,٣٠	٥٢٤٨	٧١٥٤	١٢٧٢٢	جاري ٣	١٦٥٣٨,٦٠	٠	١٦٥٣٨,٦٠	
٥.٠	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في الصخر وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومعمل على البند تعميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق و كافة تشمل استخدام المواد في تثبيت الصخر و اعداد مدافن على السفح لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف علاوة ٢ جنية / كم لمسافة نقل تتاج الحفر و تصبح ٢,١ جنية / كم ابتداءا من ٢٠٢٢/٥/١ .										
٥.٥/١	لمسافة النقل حتى ١,٥ كم .	م٣	٧٠٠٠	٢٣	٥٩٢٤	٠	٥٩٢٤	جاري ٣	١٩٥٤٩٢	٠	١٩٥٤٩٢	
	علاوة زيادة سولار ١ جنية / م٣ ابتدا من ٢٠٢٢/٥/١	م٣	٧٠٠٠	١	٥٩٢٤	٠	٥٩٢٤	جاري ٣	٥٩٢٤	٠	٥٩٢٤	
٦.٠	اعمال تعميل وتوريد ونقل تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٣٠ سم حتى منسوب (٢- متر) اسفل منسوب القرمه و بسمك لاتزيد عن ٢٥سم اعلى من منسوب (٢- متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تعمل كالبورتيا حتى ٢٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ٠,١ جنيه لكل نقل بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تنزيلات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . و البند لا يشمل القيمة المحجرية.										
١.٦/١	لمسافة النقل حتى ٢ كم	م٣	١٥٧٠٠٠,٠	٩٠,٠	١١١٦٣٢,٠	٠,٠	١١١٦٣٢,٠	جاري ٣	٦٦٢٧٩٢,٠	٠,٠	٦٦٢٧٩٢,٠	
٢.٦/١	علاوة زيادة سولار ١,٦ جنية / م٣ ابتدا من ٢٠٢٢/٥/١	م٣	١٤٦٠٠٠	١,٦	١٠٩٨٤٤,٠	٠,٠	١٠٩٨٤٤,٠	جاري ٣	١٧٥٧٦٦,٤	٠,٠	١٧٥٧٦٦,٤	
٣.٦/١	علاوة مسافة النقل ل ٣ كم [(مسافة نقل الاتربة ٣٠ كم محمله على البند)=٢٩ كم ١,٥٣ جنيه/م٣ = ١,٥٥ ج	م٣	١٤٦٠٠٠	١,٥	١٠٩٨٤٤,٠	٠,٠	١٠٩٨٤٤,٠	جاري ٣	١٦٤٧٨١,٠	٠,٠	١٦٤٧٨١,٠	
									١٤١٣٢١٥٩,٧٦٥			

*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقا للمتواجد بالعقد.
*كشف المهندسين طبقا للمتواجد بالعقد.
*مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة .
*الاجهزة المساحية متواجدة.
* المعدات متواجدة.
*البرنامج الزمني الخاص بالعقد متواجدة
*لوحات المشروع متواجدة
*التقارير (المبدئي - الإسبوعي - الشهري) متواجدة.
*المستلزمات والمهمات متواجدة.
*وسائل تأمين سلامة متواجدة.

الاجمالي	١٤١٣٢١٥٩,٧٦٥
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	١٤١٣٢١٥٩,٧٦٥
اجمالي قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠٠
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	١٤١٣٢١٥٩,٧٦٥
ما سبق صرفه	١٠٧٠٠٢٠٨,٤٠٠
اجمالي قيمة المستخلص رقم [٣] جاري	٣٤٣١٩٥١,٣٦٥

يعتمد ،،،،
رئيس الادارة المركزية
للمنطقة السادسة (بني سويف)
مهندس/ أيمن يوسف الجزار

مدير عام التسوية المالية والمحاسبة

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان البدري

مهندس الاشراف
م/ محمود محمد حسين

الاستشاري
م/ محمد عزب

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المبين بالجدول وقدره
المحاسب
حنى

مبلغ صرفه الى

المقاول
م/ محمد حسين سالم

تحريرا في / سنة ٢٠٢٤

المدير العام
م/ محمد عبد الحميد

تحريرا في / سنة ٢٠٢٤

الشركة المصرية لتجارة الأسمدة والمنتجات الصوبية
م/ محمد عبد الحميد

تحريرا في / سنة ٢٠٢٤

عن الاستشاري (XYZ)
م/ محمد حسين سالم

عقد رقم ٢٠٢٤/٣/٢٠
العقد

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
						١٥٤٠			
						٦٠	١٧١٥٩٧	ض تامين العمال	
						٤٠	٧٨٥٥٢	ض الدمغة	
						٢٥	٢٢٦٨٥	حساب ض.ص	
						٢٥	١٦٣٤٦٦	حساب الضرائب	
						٤٥	٥٨٨٢٣	حساب التامينات الاجتماعية	

	فرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	فرش	جنيه
	الجملـــــة	جملة قيمة التحويل	
		الباقى للمقاول	

رسم دمغة اصلى.....

رسم دمغة اضافى.....

امانات.....

ايرادات .....

تحريرا فى / سنة ٢٠

دمغت ١١/٩/٢٠٢٤

اصلى الدمغة ١٤٣١٩٥١,٤٠

الاستقطاعات

دمغات ٣٣١٢٧,-

م ص ١٣٦٢٧,٦٠

أوامر الدفع

ضرائب ٦٨١٨٨,-

البنك ١٣١٦٩٩٨,٨٠

.....

.....

لتصديق .....

.....

( ) / / : غ	مع شركة	بداية العمل حتى	شاملة المدة من
جنيه			
٨ ١٤١٣٢١٥٩	بيان الاعمال التى تمت الان		
	محجوز		
	مصرح بصرفه		
٤ ١٠٧٠٠٢٠٨	سابق صرفه		
٤ ٢٤٣١٩٥١	مستحق صرفه		
٥ ٣٤٣١٩	الاستقطاعات	مساهم ١٪	جنيه
٦٣ ٢٣٩٧	رسم دمغة اصلى	المستندات	
١ ١٤٣١٩٥١	رسم دمغة اضافى	دمغت ١١/٩	
٨٠ ١٩٦٥٦	امانات	باقى	
	ايرادات		
	جملة الاستقطاعات		
	صافى المبلغ المستحق		

..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

، سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

مة المستخلص رقم (١)

سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

..... شيك

اذن

يعتمد سحب صرف

رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة ٢٠ .....

الكاتب المنوط

ب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

: فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

ج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

لتحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى

ن طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

..... سنة ٢٠ المقاول .....