تنفيذ أعمال طريق وادي خريت - المنار (القطاع الاول) بطول 7.5 كم مركز نصر النوبة
- محافظة اسوان ضمن المرحلة الاولي من المبادرة الرئاسية حياة كريمة (بالأمر المباشر)

كشف رقم (5) جاري

العقد رقم (459 / 2021 / 2022) بتاريخ 23 / 12 / 2021 — مع شركة ورثة الفرماوى للمقاولات وإنشاء ورصف الطرق — 5 / 1 / 2022 — حتي — 2024/05/20

بيان الأعمال	المفردات	الفئة جنيه	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الآن جنيه	إستقطاع أوحجز جنيه	الباقي بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
اعمال إزالة و نقل تباب و مخلفات خارج الموقع	م3	12.00	1000	0	1000	جار	12000.00	0	12000.00	1 - يراعي نصوص التعاقد و كراسة الشروط . 2 - طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد . 3 - مكتب جهاز الإشراف متواجد . 4 - المعمل متواجد . 5 - اللافتات متواجدة . 6 -المعدات متواجدة . 7 - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة . 8 - السيارة غير متواجدة من 1 ~~سبتمبر~~ 2024 حتي تاريخه 9 - التقارير الشهرية والبرنامج الزمنى متواجد .
اعمال توريد و تحميل و نقل أتربة مطابقة لمواصفات التشغيل لتشكيل الجسر و الأكتاف								0	0.00	
مسافة نقل حتي 50 كم	م3	87.00	1000	0	1000	جار	87000.00		87000.00	
اعمال توريد و فرش طبق أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة الطبيعية ناتج المهزات بسمك 40 سم								0	0.00	
مسافة نقل حتي 20 كم	م3	160.00	2000	0	2000	جار	320000.00		320000.00	
اعمال توريد و فرش طبق أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج الكسارات بسمك 30 سم								0	0.00	
مسافة نقل 20 كم	م3	195	2500	0	2500	جار	487500.00	0	487500.00	
مسافة نقل 112 كم	م3	287	12020	0	12020	جار	3449740.00		3449740.00	
اعمال تكسير و إزالة المسطحات المتهارة بالرصف الحالي حتي 10 كم	م3	60	500	0	500	جار	30000.00	0	30000.00	
اعمال انشاء طبقة تشريب mco باستخدام الاسفلت السائل توسط التطاير	م2	25	46000	2000	48000	جار	1200000.00	0	1200000.00	
اعمال انشاء طبقة رابطة (تدرج 3 د) سمك 6 سم	م2	131	0	46000	46000	جار	6026000.00	0	6026000.00	
الإجمـــــالـــــي							11612240	0	11612240	

احد عشر مليونا و خمسمائة و اثنان و ستين ألف و مائتين و اربعين جنيه فقط لا غير

جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة)	جهاز الإشراف (الهيئة)	
روع (الشركة المنفذة)	مهندس المشروع	مدير المشروع
عد الله أحمد	م / حسام محمود	م / أحمد السيد
	التوقيع :	التوقيع :
	مدير عام التنفيذ و الصيانة	
2024/05/20	م / مصطفي أحمد مصطفي	
	التوقيع :	
	تحريرا:- 2024/05/20	

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بجهته و قدرها ..... سبق صرفها الى المقاول

الحساب.....

يدفع للمقاول مبلغ .....

على الحساب
نهائيا

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....

تحريراً :- 2024/05/20

يعتمد ,,,

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / عيد يحي كرومر

مل :
مقاول :
مقدار التصديق :
يزانية :

رقم المستند : (عدد الملحقات) رقم التصديق
نوع الميزانية : فرع بند

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)

القيمـــــة (بالجنيه)	بيان المنصرف من المقاولة	رقم الأستمارة	بتحويل		نوع الميزانية	قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة	
			رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
	بيان الأعمال التي تم										
	محجوز										
	مصرح بصرفه										
	سابق صرفه										
	مستحق صرفه										
	الإستقطاعات / جنيه										
	5 % تامين لحسن سير العمل										
	رسم دمغة عادي و إضافي										
	تجارب معملية										
	خصومات أخرى										
	مستحقات محاجر										
	جملة الإستقطاعات										
	صافي المبلغ المستحق										

تحريرا في : / / 2024 رئيس المصلحة علامة

إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات
إقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف
بان المبالغ مطى بالأمانات بتاريخ
تحريراً في : / / 2024

إمضاء
إمضاء
إمضاء

جملة المبالغ السابق صرفها
الباقى للمقاول

علاقات الكتاب المنوطين روجع المدفوع الآن بالتحويل رقم تحريراً فى : / / 2024

يعتمد سحب شيك
إذن صرف
رئيس الحسابات
بمبلغ
تحريراً في : / / 2024

قيمة التحويل	
قرش	جنيه

رسم دمغة أصلى .....
رسم دمغة إضافى .....
أمانات .....
إيرادات .....

الجملـــة

جملة قيمة التحويل
الباقى للمقاول

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب شيك رقم إذن صرف
(3) تقيد فى سجل شيك تحت رقم إذن صرف الكاتب المنوط
(4) وأدرج فى كشف الحوالات رقم الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويلة رقم .....وأقر بانى أوافق على هذا الحساب المتقدم بياناته (*) (وانى تسلمت المستحق لى بالتام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل)
تحريراً فى : / / 2024
المقاول

(*) إذا كانت الشغله على الحساب فيقتضى شطب هذا الإقرار