دوفعة ٣ م ٥

مستخلص رقم (٥) جارى

وزارة النقل

عملية :- تنفيذ كوبري مسار اكتوبر ٣ من كم١٥٧ حتى كم ٦٠٠+١٦٠بطول ٣,٦كم ضمن مشروع القطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين)

الهيئة العامة للطرق والكبارى

العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٦١

تنفيذ بكونكورد للتشييد و الرصف

شاملة المدة من الى ٢٠٢٣/١٠/٣١

نوع العمل	الوحدة	الفئة بعد المفاوضة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
أولاً : أعمال الكبارى											
ثانياً - الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة											
طولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية											١-اجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
ربة أقل من ١٢٥ كجم /سم٢	م.ط	٨٠٥,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	جاري	٤٤٢٧٥٠٠,٠٠		٤٤٢٧٥٠٠,٠٠	٢-مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين
مكعب توريد و ردم من ناتج الحفر حول الاساسات و حول جسم الكوبرى على طبقات بسمك ٢٥سم	م٣	٥٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٦٦,٠٠	٣٨٢,٠٠	١٤٤٨,٠٠	جاري	٧٢٤٠٠,٠٠		٧٢٤٠٠,٠٠	٣-التقارير الشهرية و النصف شهرية متواجدة
مكعب حفر استكشافى بصالة يدوية قبل تنفيذ الاعمال	م٣	١٠١,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	جاري	٣٠٣٠٠٠,٠٠		٣٠٣٠٠٠,٠٠	٤-مكتب الموقع متواجد
مكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب و تشوينها داخل الموقع											٥-الحد الأدني من المعدات متواجدة
ربة أقل من ١٢٥ كجم /سم٢	م٣	٨١,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	١٤٤٤٨,٠٠	٤٥٤٢,٠٠	١٨٩٩٠,٠٠	جاري	١٥٣٨١٩٠,٠٠		١٥٣٨١٩٠,٠٠	٦-لوحات المشروع متواجدة
طولي أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر فى جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة فى مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب ة مسلحة.											٧-البرنامج الزمني متواجد
ربة أقل من ١٢٥ كجم/سم٢.	م.ط	٦٥١٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	١٧٧٤٦,٠٠	٤٢٦٦,٠٠	٢٢٠١٢,٠٠	جاري	١٤٣٢٩٨١٢٠,٠٠		١٤٣٢٩٨١٢٠,٠٠	٨-الأمن الصناعي موجود
عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل التجربة ١٥٠% من الحمل التصميمى											٩-التقرير المبدئي موجود
١سم	عدد	٦٥٢٤١٤,٠٠	٣,٠٠	٠٢,٠٠	٠٠,٠٠	٠٢,٠٠	جاري	١٣٠٤٨٢٨,٠٠		١٣٠٤٨٢٨,٠٠	١٠-وسائل الانتقال تراجع بمعرفة الادارة
عمل إختبار "Sonic Coring Test " على طول الخازوق بنسبة ١٠% من إجمالي عدد الخوازيق ...											١١-وثيقة التأمين سارية حتى تاريخة
١١ سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدا .	عدد	٦٤٩١٥,٠٠	١٠٠,٠٠	٣٨,٠٠	١١,٠٠	٤٩,٠٠	جاري	٣١٨٠٨٣٥,٠٠		٣١٨٠٨٣٥,٠٠	
مكعب خرسانة عاديه للاساسات وبدات الكمر سابق الصب على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم٢ و لا يقل الأسمنت ٣٠٠ كجم/م٣	م٣	١٩٢٤,٠٠	٣٥٠٢,٠٠	٢٦٥١,٠٠	١٠٠,٠٠	٢٧٥١,٠٠		٥٢٩٢٩٢٤,٠٠		٥٢٩٢٩٢٤,٠٠	
مكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ اسمنت بورتلاندي عادى وعلى ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢	م٣	٣٤٦٠,٠٠	٤٦٠٠٠,٠٠	٨٦٢٦,٠٠	٤٦٧٣,٠٠	١٣٢٩٩,٠٠	جارى	٤٦٠١٤٥٤٠,٠٠		٤٦٠١٤٥٤٠,٠٠	
مكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده و التيجان و الاكتاف باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه لايقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢ ومحتوي اسمنتى لايقل عن ٤٢٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادى											
حتى ١٥ م من منسوب ضهر المخدة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج	م٣	٤٧٧١,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٣١٩,٠٠	٢٨٦,٠٠	٦٠٥,٠٠	جارى	٢٨٨٦٤٥٥,٠٠		٢٨٨٦٤٥٥,٠٠	
اعلى من ١٥ م من منسوب ضهر المخدة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج	م٣	٤٩٧٣,٠٠	١٢٥٠٠,٠٠	٢٦٢٤,٠٠	٩٢٣,٠٠	٣٥٤٧,٠٠	جارى	١٧٦٣٩٢٣١,٠٠		١٧٦٣٩٢٣١,٠٠	
وريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR..	طن	٤٤٤٤٢,٠٠	٢١٦٢٨,٠٠	٤٠٥١,٠٠	١٥٧٥,٠٠	٥٦٢٦,٠٠	جارى	٢٥٠٠٣٠٦٩٢,٠٠		٢٥٠٠٣٠٦٩٢,٠٠	
لمربع عمل طبقة عازلة من البيتومين و الدهان وجهان على البارد لزوم الأساسات و رقاب الاعمدة	م٢	٦٤,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٤٢١٦,٠٠	١٩٥٦,٠٠	٦١٧٢,٠٠	جارى	٣٩٥٠٠٨,٠٠		٣٩٥٠٠٨,٠٠	
التشوينات											
وريد حديد تسليح B500 DWR..	طن	٤٤٤٤٢,٠٠	٢١٦٢٨,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	جارى	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠		
إجمالى الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة									٤٧٦٣٨٣٧٢٣,٠٠		
السابق									٣٥٥٠٧٤٠٩٧,٠٠		
الباقي									١٢١٣٠٩٦٢٦,٠٠		

راشد شحاتة ابراهيم

الاستشاري العام للمشروع Systra

م/اميرة حسن

م / لويس سوسه

م/باهر ميخائيل

تم التنفيذ طبقا للأوامر التغييرية المعتمدة وطلبات التسليم المعتمدة.

باهر ميخائيل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدرها ..... سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً فى / / ٢٠٢٣ المحاسب / .....

قرش جنيه على الحساب

يدفع المقاول مبلغ ..... نهائياً

ملاحظة : القدر ..... غير الواردة بصك الشروط وأعتمدت من .....

يعتمد ... مدير المصلحة .....

مدير المشروع/ راشد شحاتة ابراهيم

مدير عام المشروعات / جهاد محمد سعد

مدير عام الشئون المالية و الادارية

المنطقة الأولى المركزية

مدير عام الشئون المالية والادارية

م / نجوى محمد نصر طبيخ

م/محمد صابر

٤٧٦٣٨٣٧٣ إجمالي الأعمال
٣٥٥٠٧٤٠٩٧ الأعمال السابقة

قيمة المستخلص ١٢١٣٠٩٦٢٦
دفعة من م (٥) ٥٠٠٠٠٠٠٠
باقي ٧١٣٠٩٦٢٦

٣٥ دفعة ٢ من م (٥)

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	تاريخ	بتحويل	تاريخ	قيمة التحويل		استقطاعات	
			الميزانية	جنيه	قرش	جنيه	قرش
(٥)		الأستقطاعات					
(٥) م							
				ضمان أعمال		٦٠٦٥٤١٣٠	
				دمغات		١١٤٣٢٥٤	
				م.ت.ص		٤٧٦١٩٠	
				الإجمالي		٧٦٨٤٩٢٥٣٠	

	جنيه	قرش
دمغات	٨٠٣٩٧	
م.ت.ص	٣٣٣٣٣	
الإجمالي	١١٣٣٧٣٠	

جملة المبالغ السابق صرفها
الباقي للمقاول

٣٣٨٦٦٢٧٠ صافي المستخلص
١٦٦٦٩٦٦٧ الضرائب
٣٢١٩٩٦٧٣ شركة

	جنيه	قرش
رسم دمغة أصلي		
رسم دمغة إضافي		
امتلاك		
إيرادات		

جملة قيمة التحويل
الباقي للمقاول

٤٢٣١٥٠٧٤٧٠ صافي المستخلص
٢٣٨٠٩٥٢ الضرائب

شركة ٣٩٩٣٤١٢٢٧٠

اسم العمل
اسم المقاول
رقم ومقدار التصديق
بند الميزانية

رقم المستند (عدد الملحقات .....) رقم التصديق ..... قيمته .....
بند الميزانية ..... بند ..... صرف .....

بيان المنصرف من المقاولة

	القيمة جنيه	قرش
بيان الأعمال التي تمت الآن	٤٧٦٣٨٣٧٣	
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	٣٥٥٠٧٤٠٩٧	
مستحق صرفه	١٢١٣٠٩٦٢٦	

٣٥ دفعة
الباقي ٣٦٣٠٩٦٢٦
دفعة ٣ ١٩٩٣٥٠٠٠/-
باقي ١٦٣٧٤٦٢٦/-

	جنيه	قرش
جملة الاستقطاعات		
صافي المبلغ المستحق		

تحريرا في ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والمثاقلات .....
أقرار بأن البند المختص يسمح بالصرف .....
بأن المبالغ مطلوبة بالامتلاك بتاريخ .....
تقيد في سجل رقم ٠٠ (ج.ع) برقم .....
تحريرا في ..... سنة ٢٠٠
علامات الكاتب المنوط .....

دفعة (٣)
اجمالي ١٩٩٣٥٠٠٠/-
دمغات ٤٥٦٠٥٤/-
م ت ص ١٨٩٨٥٧/-

بمبلغ
رئيس الحسابات
أوامر الدفع
ضرائب ٩٤٩٢٨٦/-
الشركة ١٨٢٣٩٨٠٢/-

(١) شطب
(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم .....
(٣) تقيد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم .....
(٤) والرجع في كشف الحوالات رقم .....
الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كاتب الشطب

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باقتنى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ ..... سنة ٢٠٠
المقاول .....