الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ٢ } جارى عن عملية أعمال أستكمال رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية / الملكيين البحرية / الست هو / قهبونة / الأخيوه / الكبايشة حتى تاريخ فاقوس / الصالحية القطاع السادس مركز الحسينية محافظة الشرقية (حياه كريمة)

إدارة العقود العقد رقم ١٥٢٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٨ / ٥ / ٢٠٢٤ مع شركة سمه للبناء والتشيد شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة قرش	الفئة جنيه	الفئات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	أستقطاع أو حجز قرش	أستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الأستقطاع قرش	الباقى بعد الأستقطاع جنيه
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	–	٤٠٦	م٣	١١٠٠	٢٥	١١٢٥	جارى	–	٤٥٦٧٥٠	–	——	–	٤٥٦٧٥٠
٣	أعمال إنشاء طبقة تشريب برايم	–	٥٨	م٢	——	٩٩٠٠	٩٩٠٠	جارى	–	٥٧٤٢٠٠	–	——	–	٥٧٤٢٠٠
٤	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	–	٢٩٢	م٢	——	٩٩٠٠	٩٩٠٠	جارى	–	٢٨٩٠٨٠٠	–	١٥٠٠٠	–	٢٨٧٥٨٠٠
٥	أعمال رفع وخفض مطابق الصرف	–	٤٧٥	عدد	——	٦٤	٦٤	جارى	–	٣٠٤٠٠	–	——	–	٣٠٤٠٠
٧	غطاء فيبر جلاس (GRB) قطر ٦٠ سم	–	٢٦٠٠	عدد	——	١٥	١٥	جارى	–	٣٩٠٠٠	–	——	–	٣٩٠٠٠
٨	غطاء فيبر جلاس (GRB) قطر ٧٠ سم	–	٥١٠٠	عدد	——	٢	٢	جارى	–	١٠٢٠٠	–	——	–	١٠٢٠٠
								الإجمالى	–	٤٠٠١٣٥٠	–	١٥٠٠٠	–	٣٩٨٦٣٥٠
	الكارتات													
١	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	–	٢٥	م٣	——	١١٢٥	١١٢٥	جارى	–	٢٨١٢٥	–	——	–	٤٥٦٧٥٠
٢	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	–	٣	م٢	——	٩٩٠٠	٩٩٠٠	جارى	–	٢٩٧٠٠	–	——	–	٢٩٧٠٠
								إجمالى الكارتات	–	٥٧٨٢٥	–	——	–	٤٨٦٤٥٠
								الإجمالى العام	–	~~٤٠١٥٦١٧٥~~ ٤٠٥٩١٧٥	–	١٥٠٠٠	–	٤٠٤٤١٧٥

ملاحظات

١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢- معمل الموقع متواجد .
٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
٨- التقارير متواجدة .
٩- بوليصة التأمين متواجدة .
١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
١١- حجز مبلغ ١٥٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٤) رابطة لحين ظهور النتائج .

مهندس العملية
الأسم التوقيع

بدون الحجز الاسلامى
٢٨٤١٩٦٦,٢٥

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٤٥٧٦٠٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٣٥٨٦٥٧٥,٠٠ جنيه على الحساب نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم التوقيع
مدير الأعمال الأسم التوقيع
مهندس الشركة الأسم التوقيع

تحريراً فى سنة
روجع فوجد على صحة
تحريراً فى سنة
أقر بصحة ذلك

رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى
جمهورية مصر العربية
منطقة شرق الدلتا بالزقازيق

أسم العملية : أعمال أستكمال رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية / الملكيين البحرية / الست هو / قهبونة / الأخيوه / الكبايشة حتى تاريخ فاقوس / الصالحية القطاع السادس مركز الحسينية محافظة الشرقية (حياه كريمة)

أسم المقاول : شركة سمه للبناء والتشيد

رقم ومقدار التصديق : .....

بند الميزانية : .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

بيان المنصرف من المقاول

بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن	قرش	جنيه	قرش	جنيه
محجوز			٤٤٤١٧٥	
مصرح بصرفه			٤١١٨٤٠١	
سابق صرفه			٤٥٧٦٠٠	
مستحق صرفة			٣٥٨٦٥٧٥	
الأستقطاعات	قرش	جنيه	٢٤٢٠١٢٦	
رسوم دمغة اصل				
رسوم دمغة إضافى				
أمانات				
إيرادات				
جملة الإستقطاعات				
صافى المبلغ المستحق				

الإستقطاعات	قرش	جنيه
٥ ٪ ضمان أعمال	٧٥	١٧٩٣٢٨
تمغات	٧١	٨٢١٧٠
١ ٪ أرباح تجارية .	٧٥	٣٥٨٦٥

الاجمالي ٢٠٥٨٩٥٢
أرالد
حس ١٦٢٢٢٩٢٥
الصافي ٢٨٩٥٦١٢

تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ———— إمضاء ————

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ———— إمضاء ————

بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ———— إمضاء ————

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ———— الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

تحريرا فى ———— سنة روجع : ————

علامات الكتاب المنوطين

يعتمد شيك / إذن صرف

سحب

بمبلغ ————

رئيس الحسابات

تحريراً فى ———— سنة ————

(١) شطب شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

(٢) سحب ،، الكاتب المنوط

(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم ———— الكاتب المنوط

(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	إستقطاعات قرش	إستقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه
الاستقطاعات									
حادثات ٢٥							١١١٥٠٦		
دمغات							٧٨٨١١		
ضرائب							٣٤٦٦٩		
تأمينات							٨٨٤٠١		
							٢٧١١٧٤٢٥		

جملة المبالغ السابق صرفها .....

الباقى للمقاول .....

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات

	قرش	جنيه	قرش	جنيه
رسم دمغة أصلى				
رسم دمغة إضافى				
أمانات				
إيرادات				
الجملة				