٢٤٦

١١/١٠ (١

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (GARBLT)

ابناء محمد بدوي للانشاء والصناعة (CONSTRUCTION INDUSTRIES)

عن عملية : إستكمال اسناد تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بأطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)

لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من الكم ٢٢١+٠٠٠ الي الكم ٢٣٠+٠٠٠ بطول ٩ كم اتجاه رادي النطرون (بالأمر المباشر)

الهيئة العامة للطرق والكباري

الادارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

عقد ١١٢١ / ٢٠٢٤

العقد رقم : ١١٢١/٢٠٢٣/٢٠٢٤ بتاريخ : ٧ / ٢ / ٢٠٢٤ اتجاه رادي النطرون — مستخلص جاري رقم ٢٠ — تنفيذ شركة / ابناء محمد بدوي للانشاء والصناعه — شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤/٨/٣١

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالعقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق الموافق	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	اجمالي الاعمال التي تمت حتى الان	جاري/ نهائي	نسبة التنفيذ	قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع ار حدوث	المبالغ بعد الاستقطاع	ملاحظات
١-٣	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش خليط سن من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير النسارات المطابقة للمواصفات	٢٦٤٠٠,٠٠											
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم	-	٣٠٧,٠٠	م٣	٢٠٩٤,٠٠	١٦٥٧	٥٤٥١	جاري	%١٥	١,٥٨٩,٧٨٤,١٥	٠,٠٠	١,٥٨٩,٧٨٤,١٥	
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٠٥ كم - ٢٠ كم) = 85		١,٢,٠٠	م٣	٢٠٩٤,٠٠	١٦٥٧	٥٤٥١	جاري	%١٥	٥٢٨,٢٠١,٩٠	٠,٠٠	٥٢٨,٢٠١,٩٠	
١-٤	توريد وفرد ردم طبقات (Technical Block) مكونة من خليط سن (١) رمل (٢) رمل (٣) ورملة ومحظوري اسفلتي ١٠٠ فيلر اسفلت مقاوم للكبريتات	٣٣٠٠٠,٠٠	١,٦٠٠,٠٠	م٣	٥٤٣٣,٠٠	٦٧٧٣	١٢٢٠٦	جاري	%١٥	١٨,٥٥٣,١٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٥٥٣,١٢٠,٠٠	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									٢٠,١٧١,١٠٦,٠٥	٠,٠٠	٢٠,١٧١,١٠٦,٠٥	
	ما سبق صرفه											٩,٧٣٢,٣١٨,٧٠	
	قيمة المستخلص الحالي											١٠,٩٣٨,٧٨٧,٣٥	

التقارير (المهندس - الاسبوعي - الشهري) م
مسئول تأمين سلامة المرور متواجد .
المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون
المعمل ومهندسون المعمل متواجدون .
لافتات المشروع متواجدة .
المستلزمات والمهمات متواجدة .

عن الشركة المنفذة
مهندس / .....

المراجعة الفنية
(الاستشاري العام للمشروع)
شركة سيستراSYSTRA
مهندس/ احمد ابو عافية — مهندس / وجدي المساعي

الهيئة العامة للطرق والكباري
المهندس / احمد ابو دقيقة — المهندس/ احمد الشاعر
التوقيع / ..... — التوقيع / ..... — التوقيع / .....

تحريرا في ..... سنة ٢٠٢٣
قرض — حلب
يتبع إلى المقاول منتج ... .
ملاحظة : الفئات .....
يعتمد
التوقيع / .....
مدير ادارة المشروعات
مهندس/ فريد امام
التوقيع / .....

المحسب / .....
غير المحسب / مؤقتا
غير الزيادة سنة للفروق المحتفظ من .....
مدير المحاسبة .....
تحريرا في ..... سنة ٢٠٢٣

يعتمد .
رئيس الادارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / ..... انسداد عامر

٥٠٩٢٠

ابناء محمد بدوي للانشاء والصناعة — Mohamed Badawy — CONSTRUCTION INDUSTRIES — القطار السريع / قطع : بحيرة

٢٠٦٧١١٦,٠٥ حالى

٩٧٢٢٢١٨,٧٠ سابق

١,٠٩٢٨٧٨٧,٢٥ مستخلص رقم

٤٥٠٠٠٠١ - صرف البيان

١,٠٨٩٢٧٨٧,٢٥ الباقى

اسم العمل .....

اسم المقاول .....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : ١٢١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

بتاريخ : ٧ / ٢ / ٢٠٢٤

مع شركة ابناء محمد بدري للانشاء والصناعه

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤/١/٣١

	جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى ..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة خلافة

اقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات ..... امضاء .....

اقرار بار اليد المختص بصرف ..... امضاء .....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (٣)

تقيد فى سجل رقم (ع.م) برقم ..... الكاتب المشرف

تحريرا فى سنة ٢٠ المختص فى التاريخ

خلافة الكاتب المشرف رجب .....

شيك _____

بمقتضى سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى ..... سنة ٢٠

الكاتب المشرف

(١) شطب

(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم ..... الكاتب المشرف

(٣) تقييد فى سجل (شيك . اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى قيد المحولات رقم ..... الكاتب المشرف

رقم القيد وخلاصة قيد الشطب

.....

تسلمت التحرير رقم ..... واقر بانى اوافق على هذا الحساب المستند بيانه (٢) واقر تسلمه المستحق من رئيس فى طلبات عن الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند .....(عدد الملحقات .....) رقم التصديق ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... درف .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

الاستقطاعات

٥٤٦٩٢٩,٤٠ ٥٪ ضمان اعمال

٢٤٩٢٤٦,٢٥ دمغات

١٠٤١٧٨,٩٥ ٢٪ ت.ص

٩٠٠٤٦٤٨,٠٠ جملة

٩٩٩٢٢٢٢,٧٥ الصافى

٥٢٠٨٩٤,٦٥ ض.ق

١٩٠١٢٦,٥٥ تأمينات البصره

٩٢٨٢٢٠١,٥٥ بنك

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المستخرج الآن بالتحرير رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠

	قرش	جنيه
قيمة التحويل		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
الجملة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

تحريرا فى / سنة