الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية

عن عملية : أعمال الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطار السريع
الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
منطقة (A5) القطاع الاول (بالأمر المباشر)

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مستخلص ختامي ٢

العقد رقم : (٥٤٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٣ إسم المقاول : شركه المتميز لانشاء ورصف الطرق شاملة المدة من بداية العمل حتى ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقي بعد الأستقطاع جنيه	ملاحظات
٣	المتر المكعب أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة) عدا التربة الصخرية (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر . - علاوة ١ جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفروتصبح ١,١ جنيه /كم ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣ - يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه/٨ متر عمق أسفل منسوب الأرض الطبيعية .										التقرير (اليومي-الاسبوعي - الشهري)متواجدة
	لمسافة النقل حتي ٥٠٠ متر	٣٠	٠	م٣	٩٤٠٠٠	٩٤٠٠٠-	٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المستلزمات والمهمات متواجدة
	لمسافة النقل حتي ٥٠٠ متر شهر ابريل	٣٣,٤	٤٥٧٥٩	م٣	٠	٤٥٧٥٩	٤٥٧٥٩	ختامي	١٥٢٨٣٥٠,٦٠	٠,٠٠	١٥٢٨٣٥٠,٦٠	البرنامج الزمنى متواجد
٤	المتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الآتى : ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لاتقل عن ٥٠٠ متر. ٢- أزالة العيوق الجانبية بإستخدام المعدات الميكانيكية. ٣- توريد أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ١٠ %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - يتم احتساب علاوة ١,٥جنيه/٨ متر عمق أسفل منسوب الأرض الطبيعية .										المعدات متواجده
	ذات إجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم / سم ٢ - علاوة ١,٩ جنية /م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٤/٥/٢٠٢٣.	٧٠,٠٠		م٣	١٣٠٣٢	١٣٠٣٢-	٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تامين وسلامه الموقع متواجده
	ذات إجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم / سم ٢ -شهر مايو	٧٨,٤٠	١٣٠٣٢	م٣	٠	١٣٠٣٢	١٣٠٣٢	ختامي	١٠٢١٧٠٨,٨٠	٠,٠٠	١٠٢١٧٠٨,٨٠	الاجهزه المساحيه متواجده
	علاوة ١,٩ جنية /م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٤/٥/٢٠٢٣.	١,٩٠	٠	م٣	١٣٠٣٢	١٣٠٣٢-	٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تامين وسلامه الموقع متواجده
	ذات إجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم / سم ٢ - علاوة ٢,٢ جنية /م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٤/٥/٢٠٢٣.	٨٢,٠٠	٠	م٣	١٣٧٨٨٩	١٣٧٨٨٩-	٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	معمل الموقع متواجد
	ذات إجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم / سم ٢ - شهر مارس	٩١,٠٠	٤٠٠٠٠	م٣	٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠-	ختامي	٣٦٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٤٠٠٠٠,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
	ذات إجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم / سم ٢ - شهر ابريل	٩١,٢٠	٦٩١٣٧	م٣	٠	٦٩١٣٧	٦٩١٣٧-	ختامي	٦٣٠٥٢٩٤,٤٠	٠,٠٠	٦٣٠٥٢٩٤,٤٠	- وثيقة التأمين مراجعة.
	ذات إجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم / سم ٢ - . شهر مايو	٩١,٨٠	٢٨٧٥٢	م٣	٠	٢٨٧٥٢	٢٨٧٥٢-	ختامي	٢٦٣٩٤٣٣,٦٠	٠,٠٠	٢٦٣٩٤٣٣,٦٠	- يتم مراجعة المحلات بمعرفة الادارة.
	علاوة ٢,٢ جنية /م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٤/٥/٢٠٢٣ -	٢,٢٠	٠	م٣	٢٨٧٥٢	٢٨٧٥٢-	٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	- يتم مراعاة ما جاء بمحضرى الاستلام الابتدائى والنهائى.
	ذات إجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم / سم ٢ - علاوة ٢,٤ جنية /م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٤/٥/٢٠٢٣.	٨٨,٠٠	٠	م٣	١١٥٢٩	١١٥٢٩-	٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	ذات إجهاد (٤٠٠-٥٠٠) كجم / سم ٢ -. شهر مايو	٩٨,٥٠	١١٥٢٩	م٣	٠	١١٥٢٩	١١٥٢٩	ختامي	١١٣٥٦٠٦,٥٠	٠,٠٠	١١٣٥٦٠٦,٥٠	
	علاوة ٢,٤ جنية /م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٤/٥/٢٠٢٣.	٢,٤٠	٠	م٣	١١٥٢٩	١١٥٢٩-	٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	الإجمالى								١٦٢٧٠٣٩٣,٩٠	٠,٠٠	١٦٢٧٠٣٩٣,٩٠	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	١٦٢٧٠٣٩٣,٩٠
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	١٦٢٧٠٣٩٣,٩٠
ما سبق صرفه	١٦١٦٩٣٧٤,٨٠
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢)	١٠١٠١٩,١٠

تحريراً في ١٠ / ١٢ سنة ٢٠٢٣

الشركة المنفذة
شركة المتميز لانشاء ورصف الطرق

استشارى السلامة
مكتب XYZ

(الاستشارى)
مكتب التراص كونسلتنج

مهندس المكتب الفنى (الاستشارى)

مدير المشروع (الاستشارى)

الاستشارى العام
مصر للاستشارات الهندسية

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير عام المشروعات

مدير عام الشئون المالية والادارية
/ مصطفى عبدالجواد

يعتمد ،،،
رئيس الادارة المركزية
مهندس/ محمد نصر طبيخ

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : (٥٤٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٣		شركه المتميز لانشاء ورصف الطرق	
جنيه	قرش		
١٦٢٧٠٢٩٢,٩٠		بيان الاعمال التى تمت الان	
		محجوز	
		مصرح بصرفه	
١٦١٦٩٢٧٤,٨٠		سابق صرفه	
١٠٠١٩,١٠		مستحق صرفه	
		جنيه	
		رسم دمغة اضافى	
		رسم دمغة اضافى	
		ايرادات	
٩٣٦٦٨		جملة الاستقطاعات	
٧٣٥١,٦٠		صافى المبلغ المستحق	

تحريرا فى..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم ٥٥ (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في ١/١١ سنة ٢٠٢٢ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه