١٠٦

(١) ١١١٦٠

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)
وزارة النقل

المنطقه الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية مطروح)

اسناد أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع (وادي النطرون / برج العرب) أعمال الردم
لتنفيذ المسافة من الكم ٣١٠,٢٢٠ إلى الكم ٣١٠,٦٨٠ بطول ٠,٤٦٠ كم (بالأمر المباشر)
تنفيذ : "شركة أورانج للاستيراد والتصدير"

مستخلص (١) جاري
المقاول: "شركة أورانج للاستيراد والتصدير" رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٧١٧)

من بداية الأعمال حتى ٢٠٢٤/٠٨/٠٤

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنية	الوحدة	الكمية طبقا للمناسبة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنية	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن قرش	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنية	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنية	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
بند (١-١)	بند (١-١): بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٢ متر وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبه تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتي ٢ كم ويتم حساب علاوه ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية.													مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لافتات المشروع متواجدة المهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (٢٠٢٥-٠٧-١٧) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (٢٠٢٥-٠٧-١٧) يتم توريد عدد ١ حاسب آلي بجميع مشتملاته وبالطابعة وموافاة المنطقة بالتسليم أحمد جلال
	السعر خلال شهر مايو طبقاً للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	١١٧,٥٠	م٣	٣٠٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٠٠,٠٠	١١٥٠٠,٠٠	١٣٥١٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥١٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	
علاوة بند (١-١)	علاوة بند (١-١) علاوة مسافة النقل ١٤١كم .	١٩٤,٦٠	م٣	٢٤٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢٠٠,٠٠	٩٢٠٠,٠٠	١٧٩٠٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٩٠٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	
علاوة بند (١-١)	علاوة بند (١-١) علاوة مسافة النقل ١٣٩ كم .	١٩١,٨٠	م٣	٤٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٣١٠,٠٠	١٣١٠,٠٠	٢٥١٢٥٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥١٢٥٨,٠٠	٠,٠٠	
علاوة بند (١-١)	علاوة بند (١-١) علاوة مسافة النقل ١٠٦ كم .	١٤٥,٦٠	م٣	١٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩٠,٠٠	٩٩٠,٠٠	١٤٤١٤٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٤١٤٤,٠٠	٠,٠٠	
علاوة بند (١-١)	علاوة بند (١-١) علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية.	١٣,٠٠	م٣	٣٠٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٠٠,٠٠	١١٥٠٠,٠٠	١٤٩٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٩٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	

اجمالي المستخلص	٣٦٨٦٤٧٢,٠٠	
اجمالي ما سبق صرفه	٠,٠٠	
اجمالي المستحق	٣٦٨٦٤٧٢,٠٠	ثلاث ملايين وستمائة وستة وثمانون ألفاً وأربعمائة واثنان وسبعون جنيهاً فقط لا غير.

يحدد،،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م/ أحمد جلال عبد السلام
أحمد جلال

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ جابر ابراهيم
تمت المراجعة الفنية فقط

استشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)
م/ هشام محمد مبروك
الاستشاري الهندسي
أ.د/ خالد قنديل
مدير المشروع: م/ هشام محمد مبروك
القطار الكهربائي السريع (الإسكندرية)

استشاري المساحة (مكتب XYZ)
م/ محمد خليل
مشروع القطار الكهربائي السريع غرب الدلتا

مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م / محمد فتحي الغول
محمد فتحي الغول

أورانج للاستيراد و التصدير
ORANGECO
EXPORT&IMPORT
ت.ض: ٢٣٠/١١٠/٢١٢٢ س.ت: ٢٠١٣٩

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :
حرف

مزدمات

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)											جنيه مصرى
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول											
رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة		
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه	
											اجمالى ٣٦٨٦٤٧٢
جملة المبالغ السابق صرفها											—
الباقى للمقاول											حالى ٣٦٨٦٤٧٢

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ

الإستقطاعات

ضمان أعمال	١٨٤٣٢٤و—
دمغات	٨٤٦٥٩و—
إنصاح	٦٢٣و٤٠
قسمة	١٠٣و٩٠
مهمات هندسية	١٤٥٦٢و٤٠
إجمالى	٢٨٤٢٧٢و٧٠

١٪ ضمان	٢٦٨٦٤٧٢		
٥٪ ضمان أعمال	١٨٤٣٢٤و٦		
الجملة	حاصل م ٣٤٠٢١٩٩و٣٠	جملة قيمة التحويل	
	ض م —يج١٧٥٥٤٦	جملة قيمة التحويل	
	٣٢٢٦٦٥٣و٣٠		

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ

سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.