١٢٠
ج/٥

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

العقد رقم : (٣٠٢-٢٠٢٣-٢٠٢٤) بتاريخ :٣/ ٩/ ٢٠٢٣

مستخلص جاري (١)

عن عملية : إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع وادى النطرون ٢٥٢+٠٠٠ الى الكم ٢٥٤+٠٠٠ بطول ٢ كم اتجاة الاقليمي (بالأمر المباشر)
مع شركة منصور للإنشاء والتعمير شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠ / ٤ / ٢٠٢٤

الهيئة العامة للطرق والكبارى

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	نسبة الصرف %	جملة قيمة الأعمال التى تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
١٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس(prepared subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ١٠٠مم وألا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% والأقل معامل المرونه (EV2)من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (لاتقل عن ٩٥% من الكثافة المعملية) والفئه تشمل اجراء التجارب المعمليه والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنيه للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لاتقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوه ١,٣ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية.											براعى تطبيق نصوص التعاقد
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم طبقا لاخر مفاوضه بتاريخ مايو ٢٠٢٣ .	١٤٦,٤٠	٥٠٠٠	م٣	٠,٠٠	٩٦٤,٤٤	٩٦٤,٤٤	جاري ١	%٩٧	١٣٦٩٥٨,٢٠	٠,٠٠	١٣٦٩٥٨,٢٠	الاجهزة المساحية متواجدة .
	علاوة ١,٣ جنيه طبقا للمفاوضة لكل ١ كم لكسارة مكة (مسافة النقل المعتمدة ٦٢,٥ - ٢٠ = ٤٢,٥كم) طبقا للمفاوضة بتاريخ مايو ٢٠٢٣ .	٥٥,٢٥		م٣	٠,٠٠	٩٦٤,٤٤	٩٦٤,٤٤	جاري ١	%٩٧	٥١٦٨٦,٧٥	٠,٠٠	٥١٦٨٦,٧٥	البرنامج الزمني متواجد
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (محضر المادة المحجرية) (1.3*1.12*95) طبقا للمفاوضة .	١٢٣,٧٦		م٣	٠,٠٠	٩٦٤,٤٤	٩٦٤,٤٤	جاري ١	%٩٧	١١٥٧٧٨,٣٢	٠,٠٠	١١٥٧٧٨,٣٢	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	رسوم الكارتات والموازين لطبقة التأسيس .	٢٥,٠٠		م٣	٠,٠٠	٩٦٤,٤٤	٩٦٤,٤٤	جاري ١	%٩٧	٢٣٣٨٧,٦٧	٠,٠٠	٢٣٣٨٧,٦٧	الاجهزة المساحية متواجدة .
١٦	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ٣١,٥مم الي ٤٠مم وألاّ تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ،الأقل معامل المرونه (EV2)من تجربة لوح التحميل عن١٢٠ ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوي (لاتقل عن ١٠٠% من الكثافة المعملية)والفئه تشمل اجراء التجارب المعمليه والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنيه للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لاتقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوه ١,٣ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية.											
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم طبقا لاخر مفاوضه بتاريخ مايو ٢٠٢٣ (عن شهر ٤-٢٠٢٣) .	١٤٩,٧٠	١٠٠٠٠	م٣	٠,٠٠	٦٥٨,٤٦٠٠	٦٥٨,٤٦٠٠	جاري ١	%٩٧	٩٥٦١٤,٣٢	٠,٠٠	٩٥٦١٤,٣٢	
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم طبقا لاخر مفاوضه بتاريخ مايو ٢٠٢٣ .	١٥١,٣٠		م٣	٠,٠٠	٦٤١١,٤٧٠٠	٦٤١١,٤٧٠٠	جاري ١	%٩٧	٩٤٠٩٥٣,٧٥	٠,٠٠	٩٤٠٩٥٣,٧٥	
	علاوة ١,٣ جنيه طبقا للمفاوضة لكل ١ كم لكسارة مكة (مسافة النقل المعتمدة ٦٢,٥ - ٢٠ = ٤٢,٥كم) طبقا للمفاوضة بتاريخ مايو ٢٠٢٣ .	٥٥,٢٥		م٣	٠,٠٠	٧٠٦٩,٩٣٠٠	٧٠٦٩,٩٣٠٠	جاري ١	%٩٧	٣٧٨٨٩٥,٢٢	٠,٠٠	٣٧٨٨٩٥,٢٢	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (محضر المادة المحجرية) (1.3*1.12*95) طبقا للمفاوضة .	١٣٨,٣٢		م٣	٠,٠٠	٧٠٦٩,٩٣٠٠	٧٠٦٩,٩٣٠٠	جاري ١	%٩٧	٩٤٨٥٧٥,٣٤	٠,٠٠	٩٤٨٥٧٥,٣٤	
	رسوم الكارتات والموازين لطبقة التأسيس .	٢٥,٠٠		م٣	٠,٠٠	٧٠٦٩,٩٣٠٠	٧٠٦٩,٩٣٠٠	جاري ١	%٩٧	١٧١٤٤٥,٨٠	٠,٠٠	١٧١٤٤٥,٨٠	
	الإجمالى									٢٨٦٣٢٩٥,٤	٠,٠٠	٢٨٦٣٢٩٥,٤	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	٢٨٦٣٢٩٥,٤
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	٢٨٦٣٢٩٥,٤
ما سبق صرفه	٠,٠
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)	٢٨٦٣٢٩٥,٤

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

عن الشركة المنفذة
شركة منصور للانشاء والتعمير
م/ هدى ابو سعد

عن الاستشاري (kk)
المكتب الفني
م/

عن الاستشاري (SYSTRA)
م/ ايمن جرجس
المستخلص
مطابق

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر بقطاع البحيرة وكفر الشيخ
مهندس المشروع
م/ احمد الشاعر

مدير المشروع
م/ احمد ابو دقيقة

مدير الادارة المساعدات
م/ كاريم ابراهيم

المدير التنفيذي للقطاع
م/ خالد قنديل

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ على الحساب

نهائيا

ملاحظة الفنات

تحريرا في / سنة ٢٠٢٣

صرف صرفها الى

غير الواردة بعك الشروط اعتمدت من

يعتمد ....

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر وكفر الشيخ
(مهندس / مجدى عبد السلام عامر)

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة بداية العمل حتى	شاملة المدة من

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	١٢٠٠٦	٢٧٢٠
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

.....

شيك

اذن

يعتمد سحب صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة ٢٠ .....

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ المبزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
						الاستقطاعات			
				١٢٦٠٦,٥٠		١٢ ٪ ضريبة أعمال			
				٦٣٥٧,١		الدمغة			
				٢٥٩٠,١		٢ ٪ ض			
				٦٢٦,٤		التأمين			
				١٠٤,٤٠		تمغة			
				٨٥٥١,٥٠		صافى			

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

٢٢٧٦٥/٨٠

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

أو امر الدفع

رسم دمغة اصلى..... ١٢٩٥٢,١ جم

رسم دمغة أضافى.....

امانات.....

ايرادات ..... ٢٢٥٦٨٢٤,٨٠ الشركة

تحريراً في / / سنة ٢٠

قيمة التحويل	قرش	جنيه
الجملة		

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		