الهيئة العامة
الطرق و الكباري
(GARB)

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

٢١
٢١٥

أعمال تنفيذ الجسر الترابي في المسافة من الكم ٣٤٠+٤٦٠ الي الكم ٣٤١+١٠٠ ومن الكم ٣٤٢+٦٠٠ حتي الكم ٣٤٢+٨٦٠ باجمالي طول ١٠٠ م بمنطقة الغربانيات باتجاه الاسكندرية (بقطاع برج العرب - العلمين) بمشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - الاسكندرية - العلمين - مطروح)

تنفيذ : شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

كشف جارى رقم (١)

المقاول:.شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٤/٣١٥-٢٠٢٥) بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٩

من بداية العمل حتى ٠٥ /٠١/ ٢٠٢٥

رقم البند	بيـــــان الاعـــمـــــال	اللئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٢٠ م وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابى والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل كم بالزيادة أوالنقصان. -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	١٠١,٤٠٠	م٣	١٠٠٠٠٠	٠	٤٣٤٦٠	٤٣٤٦٠	٠	٤٤٠٦٨٤٤	٠	٠	٤٤٠٦٨٤٤	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - ممثول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة - تم عمل التجارب المعمليه - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - التقرير الميدانى متواجد - وثيقة التلمين حوادث سماريه حتى ٣٠-٩-٢٠٢٥ - وثيقه تامين اخطار مقاولين سماريه حتى ٣٠-٩-٢٠٢٥ - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة نقل للتربة بنسبة ٨٠% مسافة نقل ١٣٠ كم =(١٣٠-٢)= ١٢٨ كم	١٩٢,٠٠	م٣	٨٠٠٠٠	٠	٣٤٧٦٨	٣٤٧٦٨	٠	٦٦٧٥٤٥٦	٠	٠	٦٦٧٥٤٥٦	
	علاوة مسافة نقل للرمل بنسبة ٢٠% مسافة نقل ١٢٥ كم =(١٢٥-٢)= ١٢٣ كم	١٨٤,٥٠	م٣	٢٠٠٠٠	٠	٨٦٩٢	٨٦٩٢	٠	١٦٠٣٦٧٤	٠	٠	١٦٠٣٦٧٤	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣	م٣	١٠٠٠٠٠	٠	٤٣٤٦٠	٤٣٤٦٠	٠	٥٦٤٩٨٠	٠	٠	٥٦٤٩٨٠	
٦	بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعى جيوجريد مستورد التداخل لا يقل عن ١٠% و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى.												
	ذات قوة شد ٤٠٠ ك . نيوتن فى الاتجاهين (٤٠٠/٥٠) GML 40	٢٦٥	م٢	١٤٥٨٣	٠	١٤٥٨٣	١٤٥٨٣	٠	٣٨٦٤٤٩٥	٠	٠	٣٨٦٤٤٩٥	
	ذات قوة شد ٨٠٠ ك . نيوتن فى الاتجاهين (٨٠٠/٥٠) GML 80	٥١٠	م٢	٤٠٠٠٠	٠	٢١٢٥٨	٢١٢٥٨	٠	١٠٨٤١٥٨٠	٠	٠	١٠٨٤١٥٨٠	
								إجمالي قيمة المستخلص				٢٧,٩٥٧,٠٢٩	٠	

فقط وقدره سبعة وعشرون مليوناً وتسعمائة وسبعة وخمسون الفا وتسعة وعشرون جنيها مصريا لاغير

الشركة المنفذة : شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

مدير المشروع : شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة
م/ محمد كمال حسين

استشارى المساحة (XYZ)
م/محمد شهاب خليل

مدير المشروع
م/ السيد سيف الدين

الاستشارى العام سيستررا
تمت المراجعة الفنية

مدير المشروع (الهيئة)
م / مارجريت مجدي زاخر

مدير عام المشروعات(الهيئة)
مهندس/ محمد حسنى فياض

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائيا

: تحريرا في

ملحوظة : القانت .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من.....

..... يدفع للمقاول مبلغ

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد - مهندس /
هانى محمد محمود طه

شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة ش.م.م
سجل تجاري ٢٩٨٢٢ بمأمورية ضريبية ٢٢٧-١٢١-٢٠٠
ملف ضريبي ٥/٠٠١٦٥/٤١٠/٠٠/

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة
حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)									جنيه مصرى
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول									٢٧٩٥٧٠٫٩٠
رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه
										٢٦٥٥٩١٧٧٫٥٥
جملة المبالغ السابق صرفها										—
الباقى للمقاول										٢٧٩٥٧٠٫٩٠

بعد خصم ١٠٪ قيمة التعاقد

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ

الإستقطاعات
١٢٤٧٩٥٨٫٩٠ ضمان أعمال
٦٠٧٤٦٢٫٧٠ دمغات
٢٥٢٩٤٤٫٦٥ ض.ت.ص
٦١١٫٤٠ اتحاد
١٠١٫٩٠ تنمية
١١٢٨٦٩٫— مهندسين
٢٧٠١٩٤٩٫٥٥
٢٤٢٥٧٢٢٨٫—

٢٧٩٥٧٠٫٩٠ ض.ت.ص ١٪
١٢٩٧٨٥١٫٤٥ أعمال ٢٫٥٪

الجملة	جملة قيمة التحويل	
	جملة قيمة التحويل	

٢٢٦٢٢٠٦٫٢٥ شركة
١٢٦٤٧٢٢٫٧٠ ض.ت.ص
٢٦٩٢٩٩٫— تأمينات شركات كبرى

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.