الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية (المنطقة السابعه).

مستخلص جارى (١)

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى للخط الثانى لمشروع القطار الكهربائى السريع (الأقصر - الفيوم / بنى سويف - أسوان - أبوسمبل)
(القطاع الثالث / منفلوط / جرجا) من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب - ٩ لتنفيذ المسافة من الكم ٣٧٦+٠٥٠ الى الكم ٣٧٦+٥٠٠ بطول ٠,٤٥٠ كم .

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

العقد رقم : (١٣٤٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٤

مع شركة محمود حمدان للمقاولات العامة و التوريدات

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد (قرش / جنيه)	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التى تمت (قرش / جنيه)	استقطاع او حجز (قرش / جنيه)	الباقي بعد الأستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
٨	بالمتر المكعب أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بالآت التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصل الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصل الى أقصي كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوي) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق والفئة تشمل إستخدام المياة في تثبيت السفو وإعداد مدقات علي السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف - علاوة ١ جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنية / كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ - علاوة ٢ جنية / م٣ في حالة توريد أتربة وفرشها علي طبقة السفو لإمكانية تحريك المعدات وذلك في حالة الأرض الغير ثابتة	٣٦,٩	٦٠٠٠	م٣	٠,٠٠	٤٥٠٠	٤٥٠٠	جاري ١	١٦٦٠٥٠			يراعى تطبيق شروط التعاقد المهندسون متواجدون
٩	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2.00 متر) وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٢٠%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن٩٥% يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم حساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١,٥ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ - السعر يشمل عمل تشويتات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية	٦٧,٢٠	٥٣٤٥٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٣٤٧٠٠,٠٠	٣٤٧٠٠,٠٠	جارى ١	٢٣٣١٨٤٠,٠٠			المعمل متواجد مكتب جهاز الاشراف متواجد لوحات المشروع متواجدة
٩-١	علاوة مسافة نقل (٥٤,٥ - ٢) ٥٢,٥ كم	٧٨,٧٥	٥٠٩٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٣٢٢٠٠,٠٠	٣٢٢٠٠,٠٠	جاري ١	٢٥٣٥٧٥٠,٠٠			المعدات متواجدة وثيقة التأمين متواجدة
٩-٢	كارتة توريد اتربة	١٣,٠٠	٥٠٩٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٣٢٢٠٠,٠٠	٣٢٢٠٠,٠٠	جاري ١	٤١٨٦٠٠,٠٠			التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
٩-٣	قيمة المواد المحجرية للاتربة بالاضافة الى نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات	٥٨,٨٠	٥٠٩٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٣٢٢٠٠,٠٠	٣٢٢٠٠,٠٠	جاري ١	١٨٩٣٣٦٠,٠٠			البرنامج الزمنى متواجد
												المحملات عدد (٣٠) كرتونة ورق A4 تراجع بالإدارة بالقاهرة
الاجمالى											٧٣٤٥٦٠٠,٠٠	
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											٠,٠٠	
اجمالى قيمة الاستقطاعات											٧٣٤٥٦٠٠,٠٠	
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											٠,٠٠	
ما سبق صرفه											٧٣٤٥٦٠٠,٠٠	
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)												

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

الشركة المنفذة
شركة محمود حمدان
مقاولات عامة

عن المستشارى (مكتب الدولايه)
مدير المشروع
م/

مكتب الدولية للمساحة
El Dawlia for Surveying&Maps
م/ محمد سالم

عن المستشارى الرائد
المكتب الفني
م/

مدير المشروع
م/

عن الاستشارى (سيستر)
مدير المشروع
م/
Prof. Eng. Ali el Hassan

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى
مهندس الاشراف
م/ عطا زايد

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى
مدير مشروع
م/

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى
مدير عام المشروعات
م/

يعتمد """"
رئيس الإدارة المركزية
مهندس/ مصطفي

التوقيع /

جملة الأعمال السابقة ٧٣٤٥٦٠٠

الإجمالي ٧٣٤٥٦٠٠

دفعة ٣ ١٢٠٠٠٠٠

الاستقطاعات

٢٨٩٦٨ دمغات

١١٩٠٥ ت.ص

٤٠٨٧٢ الإجمالي

١٢٩١٢٧ صافي المستخلص

٥٩٥٢٤ الضرائب

١١٤٩٦٠٣ شركة

٧٣٤٥٦٠٠ إجمالي الأعمال

الأعمال السابقة

٧٣٤٥٦٠٠ قيمة المستخلص

٧٣٤٥٦ مساهمة ١٪

٧٢٧٢١٤٤ صافي المستخلص

٢٠٠٠٠٠ دفعة مقدم ٥٪

٤٧٧٢١٤٤ باقي المستخلص

١٧٧٢١٤٤ دفعة ٢ مقدم

٣٠٠٠٠٠٠ الباقي

١٢٠٠٠٠٠ دفعة ٣ مقدم

١٧٥٠٠٠٠ الباقي

الاستقطاعات

٣٦٧٢٨٠

٤٤١٧٣٥٠

١٣٢٥٢٠٧٠

١٨٧٣٤٢٠

٥٩٥٧٦٤

٦٧٤٩٨٣٦

دفعة ٢ مقدم ١٧٧٢١٤٤

الاستقطاعات

٤٠٩٠٣ دمغات

١٦٨٧٨ ت.ص

٥٧٧٨١ الإجمالي

١٧١٤٣٦٢ صافي المستخلص

٨٤٣٨٨ الضرائب

١٥٣٢٠٨ تأمينات الأسوط

١٤٧٦٧٦٦,٨٠ شركة

دفعة ٤ ١٠٥٠٠٠٠

الاستقطاعات

٣٦٧٢٨٠ ضرائب أعمال

٢٤٣٩٧ دمغات

١٠٠٠٠ ت.ص

٤١٦٧٧ الإجمالي

٦٤٨٣٢٣ صافي المستخلص

٥٠٠٠٠ الضرائب

٥٩٨٣٢٣ شركة

٣٣٠٥٥٢٠ جملة الاستقطاعات

٤٥٪ تأمين أعمال

١٤٢٩٠٠ سوق

٢١٤٣٥٠ ١٥٪

٢٠٠٧٠ ١٤٪

٥٧٥٤٠ دمغات

٢٣٨١٠ ت.ص

٦٢٦٤٠ إسماع

١٠٤٢٠ تشميع

١٧٢١٧,٨٥ مهندسين

٥٠٠٠ تشييد وبناء

٢٣٠٠٧٠ ضمان ١٤٪ محاصل

٢١٤٢٥٠ م.م محاصل

١٤٢٩٠ رسوم محاصل

١٢٢٠٣٢,٨٥ الإجمالي

٢٣٧٦٩٦٧,١٥ صافي المستخلص

١١٩٠٤٨ ضرائب

٢٢٥٧٩١٩,١٥ شركة

دفعة ٥ باقي ١٠

٧٠٠٠٠٠

الاستقطاعات

١٦٣١٣ دمغات

٧٢٦٦ ت.ص

٢٣٦٧٩ الإجمالي

٦٧٦٢٢١ صافي المستخلص

٣٦٨٢١ الضرائب

٦٢٩٤٩٠ شركة

الصافي

يعتمد

رئيس مجلس الإدارة

رئيس الإدارة