الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)
ادارة المشروعات

عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (الكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الاول من الكم ٤٠+٣٨٠ الى الكم ٤١+٠٠٠ بطول ٠,٦٢ كم لمرحلة التطهير والحفر والردم (بالأمر المباشر).

العقد رقم : (١٤٦١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) — مستخلص جارى ١ — تنفيذ : شركة معمار للمقاولات العمومية — عن المدة من بداية العمل حتى ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد ٪ قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند باخر مقايسة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتي الان قرش / جنيه	جارى ام نهائي	استقطاع او حجز قرش / جنية	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
1-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكة عدا التربة الصخرية (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.							جاري			يراعي تطبيق نصوص العقد.
						٦٢٥٢٠,٢٠	٦٢٥٢٠,٢٠	١٩٠٦٨٦٦,١	جاري	٠,٠٠	١٩٠٦٨٦٦,١٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد.
	لمسافة نقل ٥٠٠ متر .	٣٠,٥٠	م٣	٦٦٨١٠,٠٠٠	٠,٠٠	٦٢٥٢٠,٢٠	٦٢٥٢٠,٢٠	٦٥٣٣٣٦,٠٩	جاري	٠,٠٠	٦٥٣٣٣٦,٠٩٠	معدات الموقع متواجدة .
	علاوة مسافة نقل ١٠ كم	١٠,٤٥	م٣	٦٦٨١٠,٠٠٠	٠,٠٠	٦٢٥٢٠,٢٠	٦٢٥٢٠,٢٠					
1-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه شديدة المتماسكه عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. علاوة ١ جنية/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنية /كم إبتداء من ٤/ ٥/ ٢٠٢٣ يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتى تحدد بمعرفة المشرفة والاستشارى										وسائل تامين سلامة المرور والعلامات الارشادية والتحذيرية متواجده
						١٣٢٣٠,٧٠	١٣٢٣٠,٧٠	٤٥٩١٠٥,٢٩	جاري	٠,٠٠	٤٥٩١٠٥,٢٩٠	التقارير (الميدانى - الاسبوعى - الشهرى) متواجد.
	لمسافة نقل ٥٠٠ متر .	٣٤,٧٠	م٣	١٣٩٢٧,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٣٠,٧٠	١٣٢٣٠,٧٠	٣٨٩٨٥,٢٩٢٥	جاري	٠,٠٠	٣٨٩٨٥,٢٩٢٥	
	علاوة مسافة نقل ١٠ كم	١٠,٤٥	م٣	١٣٩٢٧,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٣٠,٧٠	١٣٢٣٠,٧٠					
1-3	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية ومحمل على البند الاتى ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ازلة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.										مهندسي المشروع ومدير المشروع متواجدين . لوحات المشروع متواجده
	ذات إجهاد (١٠٠-٢٠٠) كجم/سم٢	٧١,٦٠	م٣	١٠٣٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧٧,٠٠	٩٧٧,٠٠	٦٩٩٥٣,٢	جاري	٠,٠٠	٦٩٩٥٣,٢٠٠	البرنامج الزمنى متواجد
	ذات إجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم/سم٢	٨٦,٨٠	م٣	١٨١٠٧,٠٠	٠,٠٠	١٧٢٠٢,٠٠	١٧٢٠٢,٠٠	١٤٩٣١٣٣,٦	جاري	٠,٠٠	١٤٩٣١٣٣,٦٠٠	
	ذات إجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢	١٠٠,٧٠	م٣	١٣٧٨١,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٩١,٠٠	١٣٠٩١,٠٠	١٣١٨٢٦٣,٧	جاري	٠,٠٠	١٣١٨٢٦٣,٧٠٠	
	ذات إجهاد (٤٠٠-٥٠٠) كجم/سم٢	١٠٨,٠٠	م٣	١٥٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٨٧,٠٠	١٤٢٨٧,٠٠	١٥٤٢٩٩٦	جاري	٠,٠٠	١٥٤٢٩٩٦,٠٠٠	
	ذات إجهاد (٦٠٠-٧٠٠) كجم/سم١	١٢٣,٧٠	م٣	٧٠٠٧,٠٠	٠,٠٠	٦٦٥٧,٠٠	٦٦٥٧,٠٠	٨٢٣٤٧٠,٩	جاري	٠,٠٠	٨٢٣٤٧٠,٩٠٠	
	علاوة مسافة نقل ١٠ كم بعد الزيادة بعد تاريخ ٤/٥/٢٠٢٤	١٠,٤٥	م٣	٥٤٩٦١,٧٠	٠,٠٠	٥٢٢١٣,٠٠	٥٢٢١٣,٠٠	٥٤٥٦٢٥,٨	جاري	٠,٠٠	٥٤٥٦٢٥,٨٥٠	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتي تاريخ المستخلص							٨٨٥١٧٣٦,٠٢٢		٠,٠٠	٨٨٥١٧٣٦,٠٢٢	
	اجمالي قيمة الاستقطاعات										٨٨٥١٧٣٦,٠٢٢	
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٨٨٥١٧٣٦,٠٢٢	
	ماسيق صرفه										٨٨٥١٧٣٦,٠٢٢	
	اجمالي قيمة الاعمال خلال فترة المستخلص رقم (1)											

تحريراً في / / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة — استشاري المساحة (سيرفيتج سيستمز) — استشاري الهيئة (الترانس) — الاستشاري العام (systra) — مهندس الاشراف — الهيئة العامة للطرق والكباري — مدير عام المشروعات

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره — سبق صرفها الى — المقاول تحريراً في / / سنة ٢٠٢٤ (المحاسب) — يدفع الى المقاول مبلغ — على الحساب نهائيا — ملاحظة : الفئات غير الواردة بعك الشروط اعتمدت من

رئيس الادارة المركزية السادسة — المنطقة السادسة — مهندس / طارق يوسف

الإستقطاعات
- و٥٧٥٠٠٠ تأمين ضمان صدالكم ٢٨٠ و٤١ الم
الكم - و٤١ تشكيل الصعور

عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)

اسـم العمـل : **لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الاول من الكم ٤٠+٣٨٠ الى الكم ٤١+٠٠٠ بطول ٠.٦٢ كم لمرحلة التطهير والحفر والردم (بالأمر المباشر).**

اسـم المقـاول : **شركة معمار للمقاولات العمومية**

رقم ومقدار التصدين : **العقد رقـم (١٤٦١) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢**

بنـد الميـزانية : **مستخلص رقم (١)**

	قيمة الاعمال	بيان المنصرف من المقاول
قرش	جنيه	
٠٢٢	٨٨٥١٧٣٦	بيان الاعمال التى تمت الان
		محجوز
		مصرح بصرفه
-		سابق صرفه
٠٢٢	٨٨٥١٧٣٦	مستحق صرفه
		جملة الاستقطاعات
		صافى المبلغ المستحق
		الشيكات
٢٥	٤٢١٥١١	حساب مصلحة الضرائب
٠٥	١٥١٧٤٤	حساب التامينات الاجتماعية
	١٥١٤٣٩٠٥٠	**الصافي النهائي**

اجمالى الاعمال ٨٨٥١٧٣٦,-
(خصم ١٠٪ مساهمة) (٨٨٥١٧,٤٠)
قيمة المستخلص ٨٧٦٣٢١٨,٦٠
دفعة ٢٤/٦/١١ ١٨٥١٧٣٦,-
دفعة ٩١٨ ٢٥٠٠٠
دفعة ١٢١٢٢
الاستقطاعات
- و٢٥٠٤ دمغات
- و١٠٤٧٦ أ ت ص
- و٥٧٥٠٠٠ تأمين نهائي اعمال خطاب ضمان عقد ١٤٦١
- و٦١١٠١٦ اجمالى
صافى - و٤٨٨٩٨٤
ض م - و٥٢٣٨١
م - و٤٣٦٦٠٣

جملة الاستقطاعات
- و١٠٠٠
- و٥٩١١٤٨٢,٦٥
- و١١٠٠٠٠٠ دفعة
- و٤٨١١٤٨٢,٦٥ صافى
٥% تامين أعمال - و٨٨٥٦١٩,٤٠ دفعة ٢/١٠
رسم الدمغة - و٢٥٠٤ دمغات
حساب الارباح التجارية والصناعية - و١٠٤٧٦ أ ت ص
تكاليف معمل - و٤١١٤٨٢ اصلى
١٥% مصاريف ادارية
١٤% ضريبة قيمة مضافة

دفعة ٢٣٢٥٠٨,٨٠ اجمالى
قرش صافى - و٩٦٦٤٩١,٢٠
ض م - و٤٧٦١٩,٠
م - و٩١٨٨٧٢,٢٠

دفعة ٦/١٠
- و١٨٥١٧٣٦,-
الاستقطاعات
- و٤٢٧٢٤,- دمغات
١٧٦٣٥,٦٠ م ت ص
٦٣٥٧,٨٠
← صافى المستخلص ١٧٩١٣٢٨,٤٠
← الشركة ١٧٣٢٠٠,٤٠
← الغرامات ٨٨١٧٨,-
روجع حسابيا،

دفعة ٤ م ١٨٨٥٦٠٩,٤٥
الاستقطاعات
- و٤٣٤٩٦ دمغات
- و٦١٤٥٤ أ ت ص
اجمالى
صافى م - و١٨٢٤١٥٥,٤٥
ض م - و٨٩٧٩١,-
م - و١٧٣٤٣٦٤,٤٥
مدير عام الشئون المالية والادارية

الإستقطاعات دفعة م م ١
- و١٧٢٥١,٥٠ دمغات
- و١٤٤٢٣,- م ت ص
- و٣٥٠١١,٥٠ أ ت ص دمغات
اجمالى ٦٦٠٦٨٥,٥٠
صافى م - و١٤٤٧٠٥,٥٠
ض م - و٢١١٤,٧٥
م - و٤٣٦٥٩١,-