HASSAN ALLAM CONSTRUCTION

HASSAN ALLAM ROADS & BRIDGES

SYSTRA SHAKER

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية

عملية / تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر 2 من الكم 146 حتى الكم 149 ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع
الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم :577 / 2022 / 2023

مستخلص رقم (24) من بدء العملية إلى 31 /مارس/ 2025

رقم البند	نوع العمل	الفئات بعد المفاوضة قرش	الفئات بعد المفاوضة جنيه	الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل المنفذ إجماليه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن قرش	جملة قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز قرش	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع قرش	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
	أولاً : أعمال الكبارى															
	ثانياً - الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة															
42	بالمتر المكعب أعمال توريد وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد U-Section بالبر															1- إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة والامن الصناعى متواجد.
42أ	ارتفاع اعلي من 9 م من متسوب الأرض الطبيعيه حتي متسوب الركيزه	0	9371	م3	16800	11137	341	11478	جارى	0	107,560,338 ج.م.	0	26,890,084.50 ج.م.	0	80,670,253.50 ج.م.	2-مهندسين الشركة والمشرفين متواجدين .
43	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات CAST IN SITU SLABS بارتفاع أعلي من 9 م من متسوب الارض الطبيعية	0	4125	م3	19500	445	296	741	جارى	0	3,056,625.00 ج.م.	0	0.00 ج.م.	0	3,056,625.00 ج.م.	3- التقارير النصف شهرية والشهرية متواجدة .
44	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم Precast Parapet بالبر ارتفاع أعلى من 12 م		6354	م.ط	6000	2051	163	2214	جاري	0	14,067,756 ج.م.	0	5,627,102.40 ج.م.	0	8,440,653.60 ج.م.	4- الحد الأدنى من المعدات متواجد .
45	بالطن توريد وتربيط ورص جديد تسليح B500 DWR	0	30205	طن	24440	17397	179	17576	جارى	0	530,883,080 ج.م.	0	0.00 ج.م.	0	530,883,080 ج.م.	5- لوحات المشروع متواجدة .
46	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الإجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالبر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm	0	96389	طن	870	335	0	335	جارى	0	32,290,315 ج.م.	0	0.00 ج.م.	0	32,290,315 ج.م.	6- البرنامج الزمنى متواجد .
49	بالمتر المسطح عمل طبقه عازله من البيتوامين والدهان وجهان على البارد	0	63	م2	30082	24037	0	24037	جارى	0	1,514,331 ج.م.	0	0.00 ج.م.	0	1,514,331 ج.م.	7- التقرير الميدنى متواجد .
55	بالعدد توريد وتركيب ركائز spherrical حتى حمولة من 750 طن الي 1000 طن															8- المكاتب وغرفة الاجتماعات متواجدة .
55-أ	Fixed Spherical Bearing	0	900000	عدد	119	68	2	70	جارى	0	63,000,000 ج.م.	0	9,450,000.00 ج.م.	0	53,550,000 ج.م.	9- وثيقة التأمين سارية .
55-ب	Guided Spherical Bearing	0	900000	عدد	238	136	14	150	جارى	0	135,000,000 ج.م.	0	20,250,000.00 ج.م.	0	114,750,000 ج.م.	10- تراجع غرفة الأزمات بمعرفة الإدارة.
55-ج	Free Spherical Bearing	0	900000	عدد	119	69	11	80	جارى	0	72,000,000 ج.م.	0	10,800,000.00 ج.م.	0	61,200,000 ج.م.	
	إجمالى الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة ..... (3)									0	959,372,445.00 ج.م.	0	73,017,186.90 ج.م.	0	886,355,258.10 ج.م.	
	إجمالى قيمة المستخلص..... (1 + 2 + 3)									0	1,534,431,976.50 ج.م.	0	73,017,186.90 ج.م.	0	1,461,414,789.60 ج.م.	
	القيمة الإجمالية للمستخلص السابق رقم (23)													0	1,431,114,040.15 ج.م.	
	القيمة الحالية للمستخلص (جارى 24)													0	30,300,749.45 ج.م.	

قرش جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيدة بظهره و قدرها .... سبق صرفها للمقاول.

تحريرا في ...../...../.....

المحاسب /.....

يدفع للمقاول مبلغ .... على الحساب / نهائيا

ملاحظة الفئات : ..... غير الواردة بصك الشروط و اعتمدت من .....

يعتمد ،،

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفنى
م / أ. محمدى
التوقيع :

الاستشارى العام
شركة سيسترا SYSTRA
التوقيع :

الهيئة العامة للطرق والكبارى- مدير المشروع
م / محمد محسن

الهيئة العامة للطرق والكبارى - مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد
التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / محمد على
التوقيع :

الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية
م / طارق يوسف الجزار

٤٩٦٣٥

رقم ومقدار التصديق : .....

بند الميزانية : .....

بيان المنصرف من المقاولة	قيمة جنية	قيمة قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	١٤٦١٠٤	١٤٧٨٩,٦٠
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابقة صرفه	١٤٢١	١٣٤٠٢,١٥
مستحق صرفه	٢٠٢٠٠	٧٢٩,٤٥

الاستقطاعات	جنية	قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
	0	

صافى المبلغ المستحق

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء : .....

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء : .....

بأن المبالغ معلى بالامانة بتاريخ ..... امضاء : .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط .....

روجع .....

علاقات الكتاب المنوطين .....

يعتمد - سحب شيك / اذن صرف

الختم ذو التاريخ

رئيس الحسابات .....

بمبلغ [redacted]

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

1- شطب

2- سحب شيك / اذن صرف — الكاتب المنوط — الختم ذو التاريخ

3- تقيد فى سجل شيك / اذن صرف تحت رقم — الكاتب المنوط

4- وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... — الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب .....

تسلمت التحويلة رقم ..... واقر بأنى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))

التاريخ ..... سنة ٢٠٠ المقاول : .....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنية	استقطاعات قرش	استقطاعات جنية	الجملة قرش	الجملة جنية
				١٥١٠٢٧/٥٠		ضمان اعمال			
				٦٩٢٩٨٥/٢٥		دمغة			
				٢٢٠٨٠٢٢,٨٥		استقطاعات			

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى المقاول

يرجى الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنية
رسم دمغة اصلى	١٤٤٢٨٩٢/٨٥	ضرائب
رسم دمغة اضافى		
امانات	٦٢١٩٨٧/٠٥	تأمينات
ايرادات		
	٢٦٠١٧٨٤٦,٧٠	شركة
الجملة		

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول