الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)
وزارة النقل

المنطقه الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية مطروح)

اسناد أعمال الجسر الترابي للخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) (قطاع وادي النطرون / برج العرب) أعمال سن الفلتر لتنفيذ المسافة من الكم 308.300 إلى الكم 309.150 بطول 0.850 كم (بالأمر المباشر).

تنفيذ : "شركة أورانج للاستيراد والتصدير"

مستخلص (1) جاري

المقاول: "شركة أورانج للاستيراد والتصدير" رقم العقد (2025/2024/594)

من بداية الأعمال حتى 2025/02/12

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنية	الوحدة	الكمية طبقاً للمقايسة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنية	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن قرش	استقطاع او حجز جنية	استقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنية	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
بند (1-1)	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي ما بين 20 مم إلى 75 مم وألا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقاس سن1:سن2:سن4 أو سن6 بنسبة 1:1:1 وألا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجا بسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 45% والفئة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقاً لأصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - لمسافة نقل 20 كم. - الفئة شاملة قيمة المادة المحجرية. - يتم احتساب 1.3 جنية للكم بالزيادة أو النقصان													مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لافتات المشروع متواجدة المهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (2026-02-08) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (2026-02-08) يتم توريد عدد 30 كرتونة اوراق A4 و يتم موافاة المنطقة بالتسليم أحمد جلال
	السعر خلال شهر يونيو طبقاً للمفاوضة بتاريخ 2024-06	349.00	م3	15185.00 أحمد جلال	0.00	1945.00	1945.00	678805.00	0.00	0.00	0.00	678805.00	0.00	
	علاوة مسافة النقل 162 كم . 184.6=1.3*(162-20)	184.60	م3	15185.00 أحمد جلال	0.00	1945.00	1945.00	359047.00	0.00	0.00	0.00	359047.00	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية.	25.00	م3	15185.00 أحمد جلال	0.00	1945.00	1945.00	48625.00	0.00	0.00	0.00	48625.00	0.00	

اجمالي المستخلص	1086477.00	
اجمالي ما سبق صرفه	0.00	
اجمالي المستحق	1086477.00	مليون وستة وثمانون ألفاً وأربعمائة وسبعة وسبعون جنيهاً مصرياً فقط لا غير.

مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م/ محمد فتحي الغول

استشاري المساحة (مكتب XYZ)
م/ محمد شهاب خليل

استشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ جابر ابراهيم
تمت المراجعة الفنية فقط

مدير المشروع (الهيئة)
م/ أحمد جلال عبد السلام
أحمد جلال

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

يعتمد،،،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هانى محمد محمود طه"

رقم المستند:
رقم التصديق:
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات:
القيمة :
حرف

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنة)												جنية مصري
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول												١٠٨٦٤٧٧/ —
رقم المستند:	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة			
	رقم	تاريخ			مليم	جنية	مليم	جنية	مليم	جنية		
جملة المبالغ السابق صرفها												—
الباقي للمقاول												١٠٨٦٤٧٧/ —
المدفوع الان بالتحويل رقم				بتاريخ								
الاستقطاع												
— ٥٤٢٣٤/٥ ضريبة دمغة												
— ٢٥٢٢١/ ادمغة												
٦٢٢/٤٠ انتاج												
١٠٢/٩٠ قمة												
— ١٦٢٥٥/ مستخلص												
٩٦٦٢٧/٢٠												
أمر الدفع												
— ٥١٧٢٧/ م												
٩٢٨١٠٢/٧٠ الشركة												
الجملة											جملة قيمة التحويل	
											جملة قيمة التحويل	

تسلمت التحويل رقم ٩٨٩٨٢٩/٧٠

واقر باني اوافق علي ةذا الحساب المقدم بيانة واني تسلمت المستحق لي بالتمام وليس لي طلبات علي الحكومة بخصوص هذا العمل

المقاول

اذا كانت الدفعة علي الحساب فيقتضي شطب هذا القرار

التاريخ

سنة