الهيئة العامة للطرق والكبارى

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

مستخلص جارى (١)

عن عملية : مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثانى من مشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم – بنى سويف – الاقصر – اسوان - ابوسمبل) القطاع الخامس (قوص / ارمنت) المسافة من الكم ٦٢٩,١١٠ الى الكم ٧١٥,٦٢٤ بطول ٨٦,٥١٤ كم

العقد رقم : (٢٦٥ /٢٠٢٤ /٢٠٢٥) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٤

قطاع الشركة من 708+180 الى 713+000

العقد من 708+900 الى 709+900

تنفيذ شركة /اجى ار الترناشونال شاملة المدة من بداية العمل حتى ١١ /٠١/ ٢٠٢٥

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام تهامي	جملة قيمة الاعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
١-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأضولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١,١جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنية /كم ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣	٢٦,٥٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٩٠٤٦,٠٠	١٩٠٤٦,٠٠	جارى	٥٠٤٧١٩,٠٠		٥٠٤٧١٩,٠٠	- لوحات المشروع (متواجده) - اللوحات الارشاديه والتحذيريه (متواجده) - لافتات المشروع (متواجده) مكتب جهاز الاشراف (متواجد) - بيان معدات (متواجد) - فريق العمل والمعمل (متواجد) - برنامج زمني (متواجد) -تقرير مبدئي (متواجد) - تقرير شهري ونصف شهري (متواجد) -لايوجد عمالة محملة على العقد

الإجمالى

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص		٥٠٤٧١٩,٠٠
اجمالى قيمة الاستقطاعات		٠,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات		٠,٠٠
ما سبق صرفه		٠,٠٠
اجمالى قيمة المستخلص		٠,٠٠
		٥٠٤٧١٩,٠٠

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنه بقنا
مهندس/ عماد حسين
التوقيع /

محاسب — مدير عام المشروعات — عن الهيئة العامة للطرق والكبارى مدير المشروع — مهندس المشروع — المكتب الفنى التوقيع/ — عن الاستشاري (سيسترا) التوقيع/ — عن استشاري المشروع التوقيع/ — المكتب الفني التوقيع/ — عن الاستشاري المساحه مكتب (Brilliant consult) التوقيع/ — الشركه المنفذه التوقيع/

تمت المراجعة طبقاً لنظام الفرق
مع زيادة الحصر بالخامس

HSR-Bureau Lin.Soc.05
استشارى الأعمال الساحلية بالإنشاء الخامس

AGR INTERNATIONAL

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة جنيه	القيمة قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	٥٠٤٧١٩	
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	
مستحق صرفه	٥٠٤٧١٩	
الاستقطاعات — قرش	٥٠٤٧٢٠	٠
رسم دمغة اصلى — جنيه ٢٥٢٣٦ — قرش —	٤٩٩٦٧١	٨٠
رسم دمغة اضافى — جنيه ٢٥١٣ — قرش ٣٠		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	~~٣٧٧٤٩~~	~~٣٠~~
صافى المبلغ المستحق	~~٤٦٢٩٢٩~~	~~٧٠~~

تحريرا فى..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ ..... امضاء.....

تنفيذ فى سجل رقم ٥٥ (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريرا فى..... سنة ٢٠٠ ..... الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

..... شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة ٢٠٠

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠٠

قيمة التحويل

قرش	جنيه
الجملة	

رسم دمغة اصلى.....

رسم دمغة اضافى.....

امانات.....

ايرادات .....

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		