الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

العقد رقم : (١٣٤٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٤

مستخلص جارى (٢)

عن عملية : مشروع اعمال الحفر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثانى من مشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم – بنى سويف – الأقصر – اسوان - ابوسمبل) القطاع الخامس(قوص/ ادفو) المسافة من الكم ١١٠,١٣+٦٢٩ الى الكم ٢٢٤,٦٤+٧١٥ بطول ٨٦,٥١٤٥ كم

قطاع الشركة من ٧٨٣ + ٦٨٨ الى ٧٨٣ + ٦٨٩ بطول ١ كم

طبقا للعقد

تنفيذ : شركة سلامه ربيدى للطرق والانشاءات من بداية العمل حتى ٢٠٢٤/١١/١

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	الكمية البند بالمقايسه	الوحده	الاعمال السابق اجرازها	الاعمال التى تمت خلال المدة	جملة الاعمال التى تمت	جارى ام نهائي	جملة قيمة الاعمال التى تمت	استطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.			م٣	٢٠,٥٤٩,٠	-٢٠,٥٤٩	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	العلامات الارشاديه متواجده مسئول تامين سلامه المرور متواجد الاجهزة المساحيه متواجده المعدات متواجده المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	السعر فى مايو ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه	٢٦,٥٠				٢٠,٥٤٩	٠,٠٠					
	السعر فى مايو ٢٠٢٣	٢٦,٥٠	٥,٢٥٠		٠,٠٠	٥,٢٥٠	٥,٢٥٠		١٣٩,١٢٥	٠,٠٠	١٣٩,١٢٥	
	السعر فى يوليو ٢٠٢٣	٢٦,٩٠	١,٢٠٠		٠,٠٠	١,٢٠٠	١,٢٠٠		٣٢,٢٨٠	٠,٠٠	٣٢,٢٨٠	
	السعر فى أغسطس ٢٠٢٣	٢٨,١٠	٥,٨٥٠		٠,٠٠	٥,٨٥٠	٥,٨٥٠		١٦٤,٣٨٥	٠,٠٠	١٦٤,٣٨٥	
	السعر فى سبتمبر ٢٠٢٣	٢٨,٢٠	١٠,٥٣٣		٠,٠٠	١٠,٥٣٣	١٠,٥٣٣		٢٩٧,٠٣١	٠,٠٠	٢٩٧,٠٣١	
	السعر فى ٢٢ مارس ٢٠٢٤	٢٩,٣٢	٥٩,٣٢٧		٠,٠٠	٥,٥٥٤	٥,٥٥٤		١٦٢,٨٤٣	٠,٠٠	١٦٢,٨٤٣	
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.			م٣	٨٢,١٩٨	-٨٢,١٩٨	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	لافتات المشروع متواجده
	السعر فى مايو ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه	٣٠,٥٠				٨٢,١٩٨	٠,٠٠					
	السعر فى مايو ٢٠٢٣	٣٠,٥٠	٢١,٠٠٠		٠,٠٠	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠		٦٤٠,٥٠٠	٠,٠٠	٦٤٠,٥٠٠	
	السعر فى يوليو ٢٠٢٣	٣١,٠٠	٤,٨٠٠		٠,٠٠	٤,٨٠٠	٤,٨٠٠		١٤٨,٨٠٠	٠,٠٠	١٤٨,٨٠٠	
	السعر فى أغسطس ٢٠٢٣	٣٢,٨٠	٢٣,٤٠٠		٠,٠٠	٢٣,٤٠٠	٢٣,٤٠٠		٧٦٧,٥٢٠	٠,٠٠	٧٦٧,٥٢٠	
	السعر فى سبتمبر ٢٠٢٣	٣٢,٩٠	٤٢,١٣٢		٠,٠٠	٤٢,١٣٢	٤٢,١٣٢		١,٣٨٦,١٤٣	٠,٠٠	١,٣٨٦,١٤٣	
	السعر فى ٢٢ مارس ٢٠٢٤	٣٤,٢٠	١١٥,٠٠٠		٠,٠٠	٢٢,٢١٧	٢٢,٢١٧		٧٥٩,٨٢١	٠,٠٠	٧٥٩,٨٢١	
٣-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة او....) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.			م٣	٣٤,٢٤٩	-٣٤,٢٤٩	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التقارير (المبدئى والاسبوعى والشهرى) متواجد يراعى تطبيق نصوص التعاقد
	السعر فى مايو ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه	٣٤,٧٠				٣٤,٢٤٩	٠,٠٠					
	السعر فى مايو ٢٠٢٣	٣٤,٧٠	٨,٧٥٠		٠,٠٠	٨,٧٥٠	٨,٧٥٠		٣٠٣,٦٢٥	٠,٠٠	٣٠٣,٦٢٥	
	السعر فى يوليو ٢٠٢٣	٣٥,٤٠	٢,٠٠٠		٠,٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠		٧٠,٨٠٠	٠,٠٠	٧٠,٨٠٠	
	السعر فى أغسطس ٢٠٢٣	٣٦,٩٠	٩,٧٥٠		٠,٠٠	٩,٧٥٠	٩,٧٥٠		٣٥٩,٧٧٥	٠,٠٠	٣٥٩,٧٧٥	
	السعر فى سبتمبر ٢٠٢٣	٣٧,٠٠	١٧,٥٥٦		٠,٠٠	١٧,٥٥٦	١٧,٥٥٦		٦٤٩,٥٧٢	٠,٠٠	٦٤٩,٥٧٢	
	السعر فى ٢٢ مارس ٢٠٢٤	٣٨,٣٠	٤٧,٠٠٠		٠,٠٠	٩,٢٥٦	٩,٢٥٦		٣٥٤,٥٠٥	٠,٠٠	٣٥٤,٥٠٥	
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.			م٣	٢٣,١٠١	-٢٣,١٠١	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المستلزمات والمهمات متواجده
	السعر فى مايو ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه	٦٧,٢٠				٢٣,١٠١	٠,٠٠					
	السعر فى سبتمبر ٢٠٢٣	٧١,٧٠	١٤,٩٤٢		٠,٠٠	١٤,٩٤٢	١٤,٩٤٢		١,٠٧١,٣٤١	٠,٠٠	١,٠٧١,٣٤١	
	السعر فى ٢٢ مارس ٢٠٢٤	٧٤,٥٠	٨٥,٠٦٩		٠,٠٠	١٦,٧٢٢	١٦,٧٢٢		١,٢٤٥,٧٨٩	٠,٠٠	١,٢٤٥,٧٨٩	
	الإجمالى								٨,٥٥٣,٨٥٥	٠,٠٠	٨,٥٥٣,٨٥٥	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
	ما سبق صرفه											
	اجمالى قيمة المستخلص											

يعتمد،،،

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الثامنة بقنا

مهندس / عماد حسين

التوقيع

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المحاسب

مدير عام المشروعات

مدير المشروع

مهندس المشروع

الاستشارى العام

استشارى المساحة (مكتب بريليات محترم)

(رئيس الاستشارات الهندسية)

التوقيع

مهندس الشركة المنفذة

التوقيع

اسم العمل.....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق.....

بند الميزانية.....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة	شاملة المدة من بداية العمل حتى

	جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	٨٥٥٢٨٥٥	-
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	٥٧٩٢٤١٥	-
مستحق صرفه	٢٧٦٢٤٤٠	-

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	-	٧٨٨٢٢
رسم دمغة اضافى	٢٠	٢٦٧٢٤
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	٢٠	١٠٤٨٤٦
صافى المبلغ المستحق	٢٠	٢٥٦٦٩٨

تحريراً فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان المبلغ المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً فى سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

..... شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقيد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم ببانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند..... (عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه

رسم دمغة اصلى.....

رسم دمغة اضافى.....

امانات.....

ايرادات.....

تحريرا فى / سنة ٢٠ الجملـــــة

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول

	قرش	جنيه
اجمالى الأعمال	-	٨٥٥٢٨٥٥,٢٠
الأعمال السابقة	-	٥٧٩٢٤١٥,١
المستخلص	-	٢٧٦٢٤٤٠,٢٠
الإضافة	-	٢٧٦٢٤,٤٠
المستخلص	-	٢٧٢٢٨٢٥,٩٠

٢٧٢٢٨٢٥,٩٠ ←

الاستقطاعات

رمضان ٦٢٨٥٢,١-

ض.ت.ص ٢٦٢٩٩,١-

ضمان أعمال ١٢٨٠٧٢,١-

٢٧٢٢٢٤١,١-

٢٠٢٥/١٠

٢٥٦٦٠١,٩٠ سلم الرفع

١٢١٤٩٧,١- الفرايم

٢٢٥١٠٤,٩٠ الشركة